

|                                          |                                                                                                    |                                                                                 |                     |                     |                      |               |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------|
| 市町村名                                     | 与那国町                                                                                               |                                                                                 |                     |                     |                      |               |           |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】       |                                                                                                    |                                                                                 |                     |                     |                      |               |           |
| 事業番号・事業名                                 | 1-①                                                                                                | 地域振興対策事業                                                                        |                     |                     | 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第4章-3-(2)-ウ   |           |
| 担当部課名                                    | 企画財政課                                                                                              | 事業実施(予定)年度                                                                      | 平成24～令和13年度         |                     | 沖縄振興基本方針該当箇所         | 多彩かつ質の高い観光の推進 |           |
| 事業内容                                     | 観光誘客を図るために、「日本最西端与那国島国際カジキ釣り大会」及び「日本最西端与那国島一周マラソン大会」開催の支援を行う。                                      |                                                                                 |                     |                     |                      |               |           |
| 効果発現年度                                   | ■当年度                      □後年度(      年度)                                                           |                                                                                 |                     |                     |                      |               |           |
| 実施方法                                     | □直接実施      □委託                      ■補助                      □負担                      □その他(      ) |                                                                                 |                     |                     |                      |               |           |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                                    |                                                                                 | R2年度                | R3年度                | R4年度                 | R5年度          | R6年度      |
|                                          | 予算の状況                                                                                              | (a)当初予算額                                                                        | 0                   | 0                   | 13,000               | 16,500        | 32,300    |
|                                          |                                                                                                    | (b)予算現額                                                                         | 0                   | 0                   | 13,000               | 16,500        | 25,840    |
|                                          |                                                                                                    | (c)増減額(b-a)                                                                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0             | ▲6,460    |
|                                          |                                                                                                    | (d)繰越額                                                                          | 0                   | 0                   | 0                    | 0             | 0         |
|                                          |                                                                                                    | A.計(b+d)                                                                        | 0                   | 0                   | 13,000               | 16,500        | 25,840    |
|                                          | B.執行済額                                                                                             |                                                                                 | 0                   | 0                   | 9,980                | 16,500        | 23,609    |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                           |                                                                                 | 0                   | 0                   | 7,984                | 16,500        | 18,887    |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                             |                                                                                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0             | 0         |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                                                                       |                                                                                 | #DIV/0!             | #DIV/0!             | 76.8%                | 100.0%        | 91.4%     |
| 予算の状況の説明                                 |                                                                                                    | 補助事業団体の補助金が不用となったことから、6,460千円を12月補正にて減額した。                                      |                     |                     |                      |               |           |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | R6活動目標(指標)                                                                                         |                                                                                 |                     | 達成状況                |                      |               |           |
|                                          |                                                                                                    |                                                                                 |                     | R3年度                | R4年度                 | R5年度          | R6年度      |
|                                          | カジキ釣り大会【7月】への補助                                                                                    | 目標                                                                              | カジキ釣り大会開催           | カジキ釣り大会開催           | カジキ釣り大会開催            | カジキ釣り大会開催     |           |
|                                          |                                                                                                    | 実績                                                                              | 新型コロナウイルス感染症の影響より中止 | 規模縮小し開催             | 通常開催                 | 通常開催          |           |
|                                          | マラソン大会【11月】への補助                                                                                    | 目標                                                                              | 一周マラソン大会開催          | 一周マラソン大会開催          | 一周マラソン大会開催           | 一周マラソン大会開催    |           |
|                                          |                                                                                                    | 実績                                                                              | 新型コロナウイルス感染症の影響より延期 | 新型コロナウイルス感染症の影響より延期 | 通常開催                 | 通常開催          |           |
| 達成状況説明                                   | 日本最西端与那国島国際カジキ釣り大会・日本最西端与那国島一周マラソン大会を通常開催した。                                                       |                                                                                 |                     |                     |                      |               |           |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | R6成果目標(指標)                                                                                         |                                                                                 | 基準値(R2年度)           | R4年度                | R5年度                 | R6年度          | 目標値(R7年度) |
|                                          | イベント開催月入域観光客数(7月)                                                                                  | 目標                                                                              | ( 3,000 )           | ( 3,000 )           | ( 3,000 )            | ( 3,000 )     | ( 3,000 ) |
|                                          |                                                                                                    | 実績                                                                              |                     | 3,346               | 3,467                | 3,024         |           |
|                                          | イベント開催月入域観光客数(11月)                                                                                 | 目標                                                                              | ( 3,500 )           | ( 3,500 )           | ( 3,600 )            | ( 3,600 )     | ( 3,600 ) |
|                                          |                                                                                                    | 実績                                                                              |                     | 2,504               | 3,952                | 3,408         |           |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                             | ・入域観光客数については、カジキ釣り大会を開催した7月は目標を上回った。<br>・入域観光客数については、マラソン大会を開催した11月はわずかに届かなかった。 |                     |                     |                      |               |           |

|                                                                                                                                              | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                            | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組の検証                                                                                                                                        | (カジキ釣り大会)<br>・好評であったサブイベントの継続だけでなく、新たなサブイベントも追加し、競技参加者以外の方も楽しむことができる大会となった。来場者には大変好評であったが、必要なスタッフ数が増え、年々職員が減少していることもあり、人員の配置に苦慮した。 | (カジキ釣り大会)<br>・スタッフに限りがあるため、サブイベントの内容を精査し、スタッフの必要数が少なくても大きな誘客効果のあるイベントが実施できないか検討する。 |
|                                                                                                                                              | (マラソン大会)<br>・公民館等施設の借用による宿泊施設の確保を行った。しかし、大型宿泊施設等、以前として休業中のため、今後も宿泊施設の確保等取組が必要である。                                                  | (マラソン大会)<br>・宿泊施設が不足しているため、公民館等の借用を引き続き行くとともに、新規宿泊事業者との連携等新たな受入先を引き続き模索する。         |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                    |
| (カジキ釣り大会)<br>・少人数のスタッフでも大きな誘客効果のあるサブイベントを実施できないか検討する。<br><br>(マラソン大会)<br>・公民館等の既存施設の利用交渉を引き続き行い、新規宿泊事業者との連携等、新たな受入先の可能性を引き続き模索し、宿泊施設の確保に努める。 |                                                                                                                                    |                                                                                    |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                |                                                                                                                                        |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|---|
| <table border="1"> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>23,609</td><td>23,609</td><td>18,887</td><td>4,722</td><td>0</td></tr> </table>                                                                                 |         |                                |                                                                                                                                        |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 23,609 | 23,609 | 18,887 | 4,722 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                              | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                 | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| 23,609                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23,609  | 18,887                         | 4,722                                                                                                                                  | 0       |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| <div> <div>与那国町<br/>23,609千円</div> <div>補助金<br/>23,609千円</div> <div> <div>日本最西端与那国島<br/>国際カジキ釣り大会実行委員会<br/>16,412千円</div> <div>日本最西端与那国島<br/>一周マラソン大会実行委員会<br/>7,197千円</div> </div> <div> <div>地域振興対策事業補助金<br/>役務費・委託費など</div> <div>地域振興対策事業補助金<br/>役務費・委託費など</div> </div> </div> |         |                                |                                                                                                                                        |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
| 資金使途の流れ・点検・評価                                                                                                                                                                                                                                                                     | 評価      | 点検項目                           | 評価に関する説明                                                                                                                               |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○カジキ釣り大会及びマラソン大会からの申請をうけ、要綱・事業内容を確認の上で補助金交付を決定しており妥当と考える。<br>○不用額は5%以内であり適正であったと考える。<br>○入域観光客数の増加に資する使途に真に必要なものに限定されているため、妥当であったと考える。 |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                        |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                        |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                        |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |   |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                            |              |                  |                          |               |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 市町村名                                             | 与那国町                                                                                                                                                                                                                        |                                            |              |                  |                          |               |                  |                  |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】               |                                                                                                                                                                                                                             |                                            |              |                  |                          |               |                  |                  |
| 事業番号・事業名                                         | 1-②                                                                                                                                                                                                                         | 与那国町誘客促進活性化事業                              |              |                  | 新・沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第4章-3-(2)-ウ   |                  |                  |
| 担当部課名                                            | 企画財政課                                                                                                                                                                                                                       | 事業実施<br>(予定)年度                             | 平成30～令和13年度  |                  | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所         | 多彩かつ質の高い観光の推進 |                  |                  |
| 事業内容                                             | 観光誘客を図るために、観光アピールを行い、与那国町の認知度を向上させ、受入体制を強化・周知する。                                                                                                                                                                            |                                            |              |                  |                          |               |                  |                  |
| 効果発現年度                                           | ■当年度                      □後年度(          年度)                                                                                                                                                                                |                                            |              |                  |                          |               |                  |                  |
| 実施方法                                             | □直接実施      □委託              ■補助              □負担              □その他(          )                                                                                                                                              |                                            |              |                  |                          |               |                  |                  |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+<br>「市町村負担」<br>ベース) |                                                                                                                                                                                                                             |                                            | R2年度         | R3年度             | R4年度                     | R5年度          | R6年度             |                  |
|                                                  | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                   | 7,000        | 7,000            | 16,000                   | 17,000        | 17,000           |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | (b)予算現額                                    | 5,792        | 6,201            | 11,544                   | 15,576        | 16,200           |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | (c)増減額(b-a)                                | ▲1,208       | ▲799             | ▲4,456                   | ▲1,424        | ▲800             |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | (d)繰越額                                     | 0            | 0                | 0                        | 0             | 0                |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | A.計(b+d)                                   | 5,792        | 6,201            | 11,544                   | 15,576        | 16,200           |                  |
|                                                  | B.執行済額                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 5,792        | 6,201            | 11,544                   | 15,576        | 15,621           |                  |
|                                                  | うち交付金充当額                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 4,634        | 4,960            | 9,235                    | 12,460        | 12,496           |                  |
|                                                  | 次年度繰越額                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 0            | 0                | 0                        | 0             | 0                |                  |
|                                                  | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                                                                                |                                            | 100.0%       | 100.0%           | 100.0%                   | 100.0%        | 96.4%            |                  |
| 予算の状況の説明                                         |                                                                                                                                                                                                                             | ・補助団体の事業費がが減額したことにより、12月補正にて補助金を800千円減額した。 |              |                  |                          |               |                  |                  |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                           | R6活動目標(指標)                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 達成状況         |                  |                          |               |                  |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                            |              | R3年度             | R4年度                     | R5年度          | R6年度             |                  |
|                                                  | ①観光客誘致・受入体制強化                                                                                                                                                                                                               | 目 標                                        | (    実施    ) | (    実施    )     | (    実施    )             | (    実施    )  |                  |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 実 績                                        | 未実施          | 実施               | 実施                       | 実施            |                  |                  |
|                                                  | ②情報発信ツール制作                                                                                                                                                                                                                  | 目 標                                        | (    実施    ) | (    作成    )     | (    作成    )             | (    作成    )  |                  |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 実 績                                        | 未実施          | 作成               | 作成                       | 作成            |                  |                  |
|                                                  | ③既存事業PR強化                                                                                                                                                                                                                   | 目 標                                        | (    —    )  | (    実施    )     | (    実施    )             | (    実施    )  |                  |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 実 績                                        | —            | 実施               | 実施                       | 実施            |                  |                  |
|                                                  | ④観光芸能イベントへの参加                                                                                                                                                                                                               | 目 標                                        | (    実施    ) | (    実施    )     | (    実施    )             | (    実施    )  |                  |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 実 績                                        | 未実施          | 実施               | 実施                       | 実施            |                  |                  |
| 達成<br>状況<br>説明                                   | ・宿泊施設が減少し、予約が取りづらい現状の与那国において、航空会社への要望調査や与那国における観光動向調査を実施し、その結果を用いて観光商工セミナーを行った。また、各種島外イベントへの参加を通して観光客誘致を行った。<br>・観光パンフレットを発行し、島内外の観光・宿泊施設に設置した。<br>・各種島内イベントのPRを通して、イベント時以外の誘客を行った。<br>・羽田空港にて観光・芸能フェアを開催し、与那国島の伝統芸能公演を行った。 |                                            |              |                  |                          |               |                  |                  |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                           | R6成果目標(指標)                                                                                                                                                                                                                  |                                            |              | 基準値<br>(R6年度)    | R4年度                     | R5年度          | R6年度             | 目標値<br>(R7年度)    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 目 標          | (    43,000    ) | (    —    )              | (    —    )   | (    43,000    ) | (    46,000    ) |
|                                                  | 入域観光客 43,000人/年                                                                                                                                                                                                             |                                            | 実 績          |                  | 23,287                   | 43,666        | 43,556           |                  |
|                                                  | 進<br>捗<br>状<br>況<br>説<br>明                                                                                                                                                                                                  | ・年間の入域観光客数については、R6年度の目標値を上回った。             |              |                  |                          |               |                  |                  |

| 取組の検証                                                                                                                                   | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                           | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・空港島で観光客へアンケート調査を実施したところ、個人島内消費額が時期によって差が生じていることがわかった。</li> <li>・観光事業者において、いくつか日帰りコンテンツの開発が進んだ。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人島内消費額を年間を通して一定の額を保つために、特産品の広告宣伝を注力する。</li> <li>・次年度において、開発された日帰りコンテンツのPRを行う。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人島内消費額を増加させるために、与那国ブランドを向上させるよう特産品も絡めて広告宣伝を行う。</li> <li>・日帰りコンテンツのPRを行い、日帰り客の増加を図る。</li> </ul> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円) |             |            |            |             |
|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 総事業費                                        | 交付対象<br>事業費 | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費 |
|                                             |             | 15,621     | 12,496     |             |

与那国町  
15,621千円

補助金  
15,621千円

一般社団法人  
与那国町観光協会  
8,847千円

一般社団法人  
八重山ビジターズビューロー  
6,774千円

与那国町誘客促進活性化事業補助金

与那国町誘客促進活性化事業補助金

| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価・ | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                      |
|--------------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○補助事業者は本町の観光事情に精通しており妥当であったと考える。<br>○不用額は5%以内であり適正であったと考える。<br>○入域観光客数の増加に資する使途に真に必要なものに限定されているため、妥当であったと考える。 |
|                                | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                               |
|                                | -  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                               |
|                                | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                               |

|                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                |           |                          |                |                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|
| 市町村名                                             | 与那国町                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                |           |                          |                |                |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                |           |                          |                |                |
| 事業番号・事業名                                         | 1-③                                                                                                                                                              | 与那国島特産品アピール力強化事業                                                                                                                  |                |           | 新・沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第4章-3-(2)-ウ    |                |
| 担当部課名                                            | 企画財政課 商工・観光係                                                                                                                                                     | 事業実施<br>(予定)年度                                                                                                                    | 平成25～令和6年度     |           | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所         | 多彩かつ質の高い観光の推進  |                |
| 事業内容                                             | 与那国町の特産品の販路拡大、売上のアップを目指し、特産物を開発した新商品、既存商品のリニューアル、講習会及び県内外の物産展に出展を支援する。                                                                                           |                                                                                                                                   |                |           |                          |                |                |
| 効果発現年度                                           | ■当年度                      ■後年度(令和8年度)                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                |           |                          |                |                |
| 実施方法                                             | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 (    ) |                                                                                                                                   |                |           |                          |                |                |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+<br>「市町村負担」<br>ベース) |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R2年度           | R3年度      | R4年度                     | R5年度           | R6年度           |
|                                                  | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                                                                                                | (a) 当初予算額                                                                                                                         | 8,000          | 8,000     | 8,000                    | 12,220         | 12,220         |
|                                                  |                                                                                                                                                                  | (b) 予算現額                                                                                                                          | 1,252          | 3,354     | 8,000                    | 11,503         | 6,739          |
|                                                  |                                                                                                                                                                  | (c) 増減額 (b-a)                                                                                                                     | -6,748         | -4,646    | 0                        | -717           | -5,481         |
|                                                  |                                                                                                                                                                  | (d) 繰越額                                                                                                                           |                |           |                          |                |                |
|                                                  |                                                                                                                                                                  | A. 計 (b+d)                                                                                                                        | 1,252          | 3,354     | 8,000                    | 11,503         | 6,739          |
|                                                  | B. 執行済額                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 1252           | 3355      | 5734                     | 11,503         | 6,189          |
|                                                  | うち交付金充当額                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 1002           | 2683      | 4587                     | 9,202          | 5,391          |
|                                                  | 次年度繰越額                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                |           |                          |                |                |
|                                                  | 執行率 (%) (B/A)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 100.0%         | 100.0%    | 71.7%                    | 100.0%         | 91.8%          |
| 予算の状況の説明                                         |                                                                                                                                                                  | 拠点づくり支援を計画していたが、商品開発に想定より時間がかかり取組が難しく、また航空チケットが早割等で購入できたため、3月補正で5,517円減額した。                                                       |                |           |                          |                |                |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                           | R6活動目標(指標)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 達成状況           |           |                          |                |                |
|                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R3年度           | R4年度      | R5年度                     | R6年度           |                |
|                                                  | 特産物を開発した新商品・新メニュー開発、既存商品のリニューアル支援及び特産品販売拠点づくりを支援する。                                                                                                              | 目 標                                                                                                                               | ( 1回以上 )       | ( 1回以上 )  | ( 1回以上 )                 | ( 1回以上 )       |                |
|                                                  |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                                                                               | 0回             | 1回        | 1回                       | 1回             |                |
|                                                  | 事業者による商談会・物産展への出展を支援する(離島フェア含む)                                                                                                                                  | 目 標                                                                                                                               | ( 1回以上 )       | ( 1回以上 )  | ( 1回以上 )                 | ( 1回以上 )       |                |
|                                                  |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                                                                               | 0回             | 1回        | 1回                       | 1回             |                |
| 達成状況説明                                           | ・県内の物産展に11事業者が参加、県外の物産展では7事業者が参加した。<br>・商品開発について、新商品開発、既存商品リニューアルに8事業者に支援した。                                                                                     |                                                                                                                                   |                |           |                          |                |                |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                           | R6成果目標(指標)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 基準値<br>( 年度)   | R6年度      |                          |                | 目標値<br>( 年度)   |
|                                                  | ①5業者を支援し、1業者につきR8年までに5商品以上の新商品(リニューアル商品)を開発。                                                                                                                     | 目 標                                                                                                                               | (            ) | ( 5事業者 )  | (            )           | (            ) | (            ) |
|                                                  |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                                                                               |                | 8事業者      |                          |                |                |
|                                                  | ②商談会・物産展への出展(5業者)を支援する。離島フェアについては10業者支援。                                                                                                                         | 目 標                                                                                                                               | (            ) | ( 15事業者 ) | (            )           | (            ) | (            ) |
|                                                  |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                                                                               |                | 25事業者     |                          |                |                |
|                                                  | 進捗状況説明                                                                                                                                                           | ・商品開発については8事業者へ支援を行い、目標達成となった。特産品を開発した新商品が7商品、既存商品のリニューアルとして4商品の開発に成功した。<br>・県内外での物産展・商談会への出店を18事業者(内、離島フェア11事業者)へ支援を行い、目標達成となった。 |                |           |                          |                |                |

| 取組の検証                                                   | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                             | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                         | ・本事業で開発した商品のテスト販売を行う予定であったが、商品開発に時間がかかってしまい未実施となった。 | ・商品開発が速やかに進むように支援し、次年度の物産展において、テスト販売を実施し販路拡大への支援を行う。 |
| 今後の取り組み方針                                               |                                                     |                                                      |
| ・個々の商品の改善点や商品開発の環境を整え、テスト販売を実施し、特産品販売拠点づくり及び販路拡大の支援を行う。 |                                                     |                                                      |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                    |         |                                |                                                                                                                                                                           |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---|
| <table border="1"> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>6,189</td><td>6,189</td><td>4,951</td><td>1,288</td><td>0</td></tr> </table> |         |                                |                                                                                                                                                                           |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 6,189 | 6,189 | 4,951 | 1,288 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                           | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                                                    | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| 6,189                                                                                                                                                                                          | 6,189   | 4,951                          | 1,288                                                                                                                                                                     | 0       |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| <div> <div>与那国町<br/>6,189千円</div> <div>補助金<br/>6,189千円</div> <div>与那国町商工会<br/>6,189千円</div> <div>与那国町特産品強化事業補助金</div> </div>                                                                   |         |                                |                                                                                                                                                                           |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| 資金使途の流点検・評価目・                                                                                                                                                                                  | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                                                  |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○与那国町商工事業者へ支援となっているため妥当と考えている。<br>○執行率が90%以上となっているため、適正な規模であった。<br>○商工事業者は補助対象経費の2割を負担しており、事業内容や他の事業の負担割合から判断しても妥当であった。<br>○費目、使途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                                           |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                                           |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                                           |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |

|                                              |                                                          |                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 市町村名                                         | 与那国町                                                     |                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】           |                                                          |                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 事業番号・事業名                                     | 2-①                                                      | 優良繁殖雌牛導入事業                                                                                                  |                          |                          | 新・沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第4章-3-(7)-7              |                          |
| 担当部課名                                        | 産業振興課 農林水産班                                              | 事業実施<br>(予定)年度                                                                                              | 平成25年度～令和13年度            |                          | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所         | おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化    |                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                             |                          |                          |                          | Ⅲ-1-6                    |                          |
| 事業内容                                         | 与那国町内の畜産農家が優良繁殖雌牛を導入時の支援を行い、導入牛産仔の競り価格上昇で、経営の安定化を目標とする。  |                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 効果発現年度                                       | ■当年度                      □後年度(      年度)                 |                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 実施方法                                         | □直接実施      □委託      ■補助      □負担      □その他(      )       |                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br><br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                          |                                                                                                             | R2年度                     | R3年度                     | R4年度                     | R5年度                     | R6年度                     |
|                                              | 予算<br>の<br>状<br>況                                        | (a) 当初予算額                                                                                                   | 15,000                   | 15,000                   | 18,000                   | 18,000                   | 18,000                   |
|                                              |                                                          | (b) 予算現額                                                                                                    | 15,000                   | 15,000                   | 18,000                   | 18,000                   | 9,000                    |
|                                              |                                                          | (c) 増減額(b-a)                                                                                                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 9,000                    |
|                                              |                                                          | (d) 繰越額                                                                                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                              |                                                          | A. 計(b+d)                                                                                                   | 15,000                   | 15,000                   | 18,000                   | 18,000                   | 9,000                    |
|                                              | B. 執行済額                                                  |                                                                                                             | 11455                    | 11023                    | 13585                    | 9325                     | 4135                     |
|                                              | うち交付金充当額                                                 |                                                                                                             | 9164                     | 8818                     | 10868                    | 7460                     | 3307                     |
|                                              | 次年度繰越額                                                   |                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                              | 執行率(%) (B/A)                                             |                                                                                                             | 76.4%                    | 73.5%                    | 75.5%                    | 51.8%                    | 45.9%                    |
| 予算の状況の説明                                     |                                                          | ○当初の導入予定頭数を30頭で設定したが導入申込が減少したので12月補正で15頭分の予算9,000千円を減額した。<br>○不用額に関しては導入頭数が14頭で尚且つ購入価格が予定額より下がったので不用額が発生した。 |                          |                          |                          |                          |                          |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                       | R6活動目標(指標)                                               |                                                                                                             | 達成状況                     |                          |                          |                          |                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                             | R3年度                     | R4年度                     | R5年度                     | R6年度                     |                          |
|                                              | 優良母牛及び妊娠牛導入の支援:15頭                                       | 目 標                                                                                                         | (      30頭      )        | (      30頭      )        | (      30頭      )        | (      15頭      )        |                          |
|                                              |                                                          | 実 績                                                                                                         | 30頭                      | 33頭                      | 28頭                      | 14頭                      |                          |
|                                              |                                                          | 目 標                                                                                                         | (                      ) | (                      ) | (                      ) | (                      ) |                          |
|                                              |                                                          | 実 績                                                                                                         |                          |                          |                          |                          |                          |
| 達成状況説明                                       | 当初優良繁殖雌牛導入を30頭で計画したが、全国的な畜産業界の経営難の影響が出て、最終的な導入は14頭に留まった。 |                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                       | R6成果目標(指標)                                               |                                                                                                             | 基準値<br>(      年度)        | R4年度                     | R5年度                     | R6年度                     | 目標値<br>(      年度)        |
|                                              | ・導入した優良母牛から生まれた子牛とそうでない子牛との価格差の割合115%以上                  | 目 標                                                                                                         | (                      ) | (      115%以上      )     | (      115%以上      )     | (      115%以上      )     | (      30頭      )        |
|                                              |                                                          | 実 績                                                                                                         |                          | 120.40%                  | 125%                     | 126%                     |                          |
|                                              | 【参考指標】                                                   | 目 標                                                                                                         | (                      ) | (                      ) | (                      ) | (                      ) | (                      ) |
|                                              |                                                          | 実 績                                                                                                         |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                              | 進捗状況説明                                                   | 過去の優良繁殖雌牛導入牛産仔とそれ以外母牛産仔の競り価格は1265の実績が出たので一定の成果が出たと思える。                                                      |                          |                          |                          |                          |                          |

| 取組の検証                                            | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                                                                                            | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                  | (推進上の問題点)<br>・現在、畜産業界の経営状況は飼料高騰、競り価格低迷が継続中であり、母牛の処分等も発生しており、今後の子牛生産頭数の減少が故念される。その諸問題点が解消されないと導入申込の低迷が続くと推測する。<br><br>(外部環境の変化)<br>畜産農家を取り巻く経営環境は長らく悪い状況が継続中であるが、令和7年度に入り、子牛競り価格の上昇傾向が見受けられるのは好材料であるが、飼料価格の高止まりは未だ継続中であり、畜産業経営環境の改善にはまだ至らないのが現状である。 | 優良繁殖雌牛の導入は今後も推進しながら、高齢母牛の淘汰及び更新を更に推進し、導入牛産仔の競り価格上昇を目指す。 |
| 今後の取り組み方針                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 優良繁殖雌牛導入事業は継続しつつ、子牛生産奨励、導入牛産仔の保留等の包括的な事業導入実施を図る。 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                      |         |                                |                                                  |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|
| <table><tr><th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr><tr><td>8,269</td><td>4,135</td><td>3,307</td><td>828</td><td>4,134</td></tr></table>                                 |         |                                |                                                  |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 8,269 | 4,135 | 3,307 | 828 | 4,134 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                             | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                           | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
| 8,269                                                                                                                                                                                                            | 4,135   | 3,307                          | 828                                              | 4,134   |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
| <div><div>与那国町<br/>4,135千円</div><div>補助金<br/>4,135千円</div><div>JA沖縄与那国支店<br/>4,135千円</div><div>与那国町優良遺伝繁殖雌牛導入促進事業補助金</div><div>町負担分(交付対象外経費)<br/>5,600千円(1頭あたり1/2補助)<br/>受益者負担分(交付対象外経費)<br/>4,134千円</div></div> |         |                                |                                                  |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検、<br>評価                                                                                                                                                                                   | 評価      | 点検項目                           | 評価に関する説明                                         |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                  | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○支出先は畜産農家団体を対象としており、妥当である。                       |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                  | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ○予算規模としては例年とおりの導入予定頭数であったが、経営環境悪化で目標頭数を達成できなかった。 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                  | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○受益者は導入雌牛購入価格の50%の補助で最大60万円を補助を行うので妥当である。        |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                  | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ○支出の費目・使途は優良雌牛導入に関する支出となっているので事業目的に沿った支出と考える。    |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |

|                                      |                                                    |                                        |                          |                          |                                       |                          |                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 市町村名                                 | 与那国町                                               |                                        |                          |                          |                                       |                          |                          |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】   |                                                    |                                        |                          |                          |                                       |                          |                          |
| 事業番号・事業名                             | 2-②                                                | 与那国町漁業担い手育成プラン実施事業                     |                          |                          | 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所                  | 第4章-3-(7)-エ              |                          |
| 担当部署名                                | 産業振興課 農林水産班                                        | 事業実施(予定)年度                             | 平成26～令和8年度               | 沖縄振興基本方針該当箇所             | 農林漁業の担い手の育成・確保及び経営安定対策等の強化<br>Ⅲ-1-(6) |                          |                          |
| 事業内容                                 | 与那国町の漁業事業者団体による漁業設備の貸付けに対して支援を行い、漁業従事者の維持確保を図る。    |                                        |                          |                          |                                       |                          |                          |
| 効果発現年度                               | ■当年度                      □後年度(      年度)           |                                        |                          |                          |                                       |                          |                          |
| 実施方法                                 | □直接実施      □委託      ■補助      □負担      □その他(      ) |                                        |                          |                          |                                       |                          |                          |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                    |                                        | R2年度                     | R3年度                     | R4年度                                  | R5年度                     | R6年度                     |
|                                      | 予算の状況                                              | (a)当初予算額                               | 32,000                   | 54,500                   | 23,140                                | 42,893                   | 24,667                   |
|                                      |                                                    | (b)予算現額                                | 32,000                   | 54,500                   | 23,140                                | 42,893                   | 24,637                   |
|                                      |                                                    | (c)増減額(b-a)                            | 0                        | 0                        | 0                                     | 0                        | -30                      |
|                                      |                                                    | (d)繰越額                                 | 0                        |                          |                                       |                          |                          |
|                                      | A. 計(b+d)                                          |                                        | 32,000                   | 54,500                   | 23,140                                | 42,893                   | 24,637                   |
|                                      | B. 執行済額                                            |                                        | 24455                    | 49800                    | 20230                                 | 47,725                   | 24,637                   |
|                                      | うち交付金充当額                                           |                                        | 19564                    | 39841                    | 16185                                 | 34,285                   | 19,709                   |
|                                      | 次年度繰越額                                             |                                        | 0                        | 0                        | 0                                     | 0                        | 0                        |
|                                      | 執行率(%) (B/A)                                       |                                        | 76.4%                    | 91.4%                    | 87.4%                                 | 111.3%                   | 100.0%                   |
| 予算の状況の説明                             |                                                    | 導入予定の装備品が当初参考見積より安くなったため、補助金を30千円減額した。 |                          |                          |                                       |                          |                          |
| 活動目標(指標)及び達成状況                       | R6活動目標(指標)                                         |                                        | 達成状況                     |                          |                                       |                          |                          |
|                                      |                                                    |                                        |                          | R3年度                     | R4年度                                  | R5年度                     | R6年度                     |
|                                      | 漁業従事者団体が、操業に必要な漁船等を新規・既存漁業者に貸し付ける場合の購入に対し支援の実施     | 目 標                                    | 漁船の購入及び貸付の実施             | 漁船の購入及び貸付の実施             | 漁船の購入及び貸付の実施                          | 漁船の購入及び貸付の実施             |                          |
|                                      |                                                    | 実 績                                    | 漁船の購入及び貸付の実施             | 漁船の購入及び貸付の実施             | 漁船の購入及び貸付の実施                          | 漁船の購入及び貸付の実施             |                          |
|                                      |                                                    | 目 標                                    | (                      ) | (                      ) | (                      )              | (                      ) |                          |
|                                      |                                                    | 実 績                                    |                          |                          |                                       |                          |                          |
| 達成状況説明                               | 漁業従事団体が貸付けのための船舶、エンジン及び装備品の購入に対し補助を行った。            |                                        |                          |                          |                                       |                          |                          |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                       | R6成果目標(指標)                                         |                                        | 基準値(H25年度)               | R4年度                     | R5年度                                  | R6年度                     | 目標値(R8年度)                |
|                                      | 既存漁業従事者の維持確保 39人以上                                 | 目 標                                    | (    32人    )            | (    39人    )            | (    39人    )                         | (    39人    )            | (    40人    )            |
|                                      |                                                    | 実 績                                    |                          | 39人                      | 39人                                   | 40人                      |                          |
|                                      | 【参考指標】<br>漁業経営の安定確保                                | 目 標                                    | (                      ) | (    漁業経営の維持確保    )      | (    漁業経営の維持確保    )                   | (    漁業経営の維持確保    )      | (                      ) |
|                                      |                                                    | 実 績                                    |                          | 漁業経営の維持確保                | 漁業経営の維持確保                             | 漁業経営の維持確保                |                          |
|                                      | 進捗状況説明                                             | 令和6年度は1名の従事者の増があり年度目標を達成することができた。      |                          |                          |                                       |                          |                          |

| 取組の検証                                                                                  | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | 年度目標を達成できた要因として、事業を通して新規で就業を希望する人たちが漁業を始めるための条件が緩和されているため就業者の維持が図れている。 | 今後は事業終了後も継続して漁業従事者の定着を図るために新規就業者が水産業に魅力を持ってもらえるような環境を整えていく必要がある。 |
| 今後の取り組み方針                                                                              |                                                                        |                                                                  |
| 引き続き本事業を活用して担い手の確保を図ると同時に、収穫した水産物の加工流通の振興を推し進めるため島内消費・島外出荷の検証を別事業で取組、水産業の継続的な振興を図っていく。 |                                                                        |                                                                  |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                |                                                                                                                                                                                                       |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <div> <table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>30,796</td><td>24,637</td><td>19,709</td><td>4,928</td><td>6,159</td></tr> </table> <div> <div>与那国町<br/>24,637千円</div> <div>補助金<br/>24,637千円</div> <div>与那国町漁業協同組合<br/>24,637千円</div> <div> <div>エンジン取替及び装備品購入にかかる補助金</div> <div> <div>受益者負担分<br/>(交付対象外経費)<br/>6,159千円</div> </div> </div> </div> </div> |         |                                |                                                                                                                                                                                                       |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 30,796 | 24,637 | 19,709 | 4,928 | 6,159 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                                                                                | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
| 30,796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,637  | 19,709                         | 4,928                                                                                                                                                                                                 | 6,159   |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検、<br>評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                                                                              |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○補助金の支出先については、漁業従事団体を対象としていることから、支出先として妥当であると考え。<br>○見積等を徴収し、予算規模を決定しており妥当であったと考えている。<br>○受益者負担については事業費の20%負担しており、妥当であったと考えている。<br>○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について額の確定時において支出等に関する書類により確認、適正であった。 |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                                                                       |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                                                                       |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                                                                       |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |

|                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |               |              |                      |               |         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------|
| 市町村名                                 | 与那国町                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |               |              |                      |               |         |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |               |              |                      |               |         |
| 事業番号・事業名                             | 2-③                                                                                                                                     | 官民連携・新規事業創出推進事業                                                                                                                                                           |               |              | 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第4章-3-(6)-(ア) |         |
| 担当部署名                                | 企画財政課                                                                                                                                   | 事業実施(予定)年度                                                                                                                                                                | 令和6年度         | 沖縄振興基本方針該当箇所 | スタートアップの促進           |               |         |
| 事業内容                                 | Ⅲ-1-(4)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |               |              |                      |               |         |
| 事業内容                                 | 「官民一体型・新産業推進基本計画」に基づき、新たな官民一体型による施策展開を図り、より早く自立した地域経済の確立を実現させるため、官民連携における専門知識を有するアドバイザーやコンサルの力を借り、より速やかな新規事業創出を図る。                      |                                                                                                                                                                           |               |              |                      |               |         |
| 効果発現年度                               | ■ 当年度      □ 後年度(      年度)                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |               |              |                      |               |         |
| 実施方法                                 | □ 直接実施      ■ 委託      □ 補助      □ 負担      □ その他(      )                                                                                 |                                                                                                                                                                           |               |              |                      |               |         |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | R6年度          |              |                      |               |         |
|                                      | 予算の状況                                                                                                                                   | (a) 当初予算額                                                                                                                                                                 | 12,001        |              |                      |               |         |
|                                      |                                                                                                                                         | (b) 予算現額                                                                                                                                                                  | 12,001        |              |                      |               |         |
|                                      |                                                                                                                                         | (c) 増減額(b-a)                                                                                                                                                              | 0             | 0            | 0                    | 0             | 0       |
|                                      |                                                                                                                                         | (d) 繰越額                                                                                                                                                                   |               |              |                      |               |         |
|                                      |                                                                                                                                         | A. 計(b+d)                                                                                                                                                                 | 12,001        | 0            | 0                    | 0             | 0       |
|                                      | B. 執行済額                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 12001         |              |                      |               |         |
|                                      | うち交付金充当額                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 9600          |              |                      |               |         |
|                                      | 次年度繰越額                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 0             |              |                      |               |         |
|                                      | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 100.0%        | #DIV/0!      | #DIV/0!              | #DIV/0!       | #DIV/0! |
| 予算の状況の説明                             |                                                                                                                                         | 当初計画に沿って予算を執行することが出来た。                                                                                                                                                    |               |              |                      |               |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                       | R6活動目標(指標)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 達成状況          |              |                      |               |         |
|                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | R6年度          |              |                      |               |         |
|                                      | 目標                                                                                                                                      | 与那国町内外及び県内外を問わず、与那国町内における事業展開に興味があり、積極的な参画を思慮する民間企業に対してサウンディング等を実施し、実現可能性の高い新産業のあり方と推進するための枠組みを整理し、新規事業創出に取り組む。                                                           | ( 実施 )        | (      )     | (      )             | (      )      |         |
|                                      | 実績                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 実施            |              |                      |               |         |
|                                      | 目標                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | (      )      | (      )     | (      )             | (      )      |         |
|                                      | 実績                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |               |              |                      |               |         |
| 達成状況説明                               | 当該事業の基本とした「官民一体型・新産業推進基本計画」にて、新規事業として取り組むことを前提に記載していた各分野について、与那国町内における事業展開に興味があり、積極的な参画を思慮する民間企業に対してサウンディング等を実施し、具体的な内容まで検討を実施することが出来た。 |                                                                                                                                                                           |               |              |                      |               |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                       | R6成果目標(指標)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 基準値(      年度) | R6年度         |                      | 目標値(      年度) |         |
|                                      | 新規事業創出件数 2件以上                                                                                                                           | 目標                                                                                                                                                                        | (      )      | ( 2 件 )      |                      | (      )      |         |
|                                      |                                                                                                                                         | 実績                                                                                                                                                                        |               | 1件           |                      |               |         |
|                                      | 【参考指標】                                                                                                                                  | 目標                                                                                                                                                                        | (      )      | (      )     | (      )             | (      )      |         |
|                                      |                                                                                                                                         | 実績                                                                                                                                                                        |               |              |                      |               |         |
|                                      | 進捗状況説明                                                                                                                                  | 新規事業創出のため、1件については、与那国町内における事業展開に興味があり、積極的な参画を思慮する民間企業に対してサウンディング等を実施し、具体的な内容まで検討を実施することが出来た。しかしながら、成果目標としていた2件目については与那国町側の情報収集や整理が完了できていなかったため、関係業者へのサウンディング調査実施まで至らなかった。 |               |              |                      |               |         |

| 取組の検証                                                                                                                                                             | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                        | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | 官民連携による新規事業の創出に取り組むにあたって、職員に官民連携の知識が乏しく単独では厳しいため、コンサルを活用し新規事業の創出に取り組んだが、庁内で複数の分野に跨る検討を行う体制構築が図られていなかったため、結果的にサウンディング調査に必要な情報の収集整理に時間を要する形となり、目的達成に至らなかった状況である。 | 委託業務を計画し、仕様書等を作成するにあたって、事前に関係する部局との横断的な連携及び情報の共有等の体制構築について検討を実施しておく必要があった。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 令和7年度において、官民連携による事業として新規事業をスタートさせるためにも、与那国町役場内の推進体制構築は初めに解決すべき課題であることから早急に取り組む。特に、各分野において横断的な課題となっている事項については、情報の共有と整理が必要であることから、ワーキングチーム等の枠組みを作り効率的に進められるように取り組む。 |                                                                                                                                                                |                                                                            |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                |                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div> <div> <div>与那国町<br/>12,001千円</div> <div>委託料<br/>12,001千円</div> <div>一般財団法人 沖縄新ITビジネス<br/>創出促進協議会<br/>12,001千円</div> </div> <div> <div>総事業費<br/>12,001</div> <div>交付対象事業費<br/>12,001</div> <div>交付金<br/>充当額<br/>9,600</div> <div>市町村<br/>負担金<br/>2,401</div> <div>交付対象<br/>外経費<br/>0</div> </div> <div> <div>官民連携による<br/>新規事業創出件数 2件以上</div> </div> </div> |    |                                |                                                                                                                       |  |
| 資金<br>使途の<br>流れ、<br>点検、<br>費目・<br>評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託事業者はプロポーザル方式で選定しており、妥当であったと考えている。<br>○不用額は事業費の5%以内であり適正な規模であった。<br>○費目、使途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                       |  |

|                                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                         |           |                      |                    |         |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|---------|------------|
| 市町村名                                     | 与那国町                                                                                      |                                                                                                                                   |                                         |           |                      |                    |         |            |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】       |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                         |           |                      |                    |         |            |
| 事業番号・事業名                                 | 3-①                                                                                       | 家庭学習支援モデル事業                                                                                                                       |                                         |           | 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第4章-5-(1)-(ウ)      |         |            |
| 担当部課名                                    | 教育委員会 教育課                                                                                 | 事業実施(予定)年度                                                                                                                        | 平成24～令和13年度                             |           | 沖縄振興基本方針該当箇所         | 公平な教育機会の確保と学習環境の充実 |         |            |
|                                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                         |           |                      | Ⅲ-3-(1)            |         |            |
| 事業内容                                     | 町内の小中学生の学力を向上させるため、学習習慣の確立補助を目的とした町営の学習塾を運営し、地理的、経済的要因等に左右されない教育環境の整備、都市部と同程度の教育環境の実現を図る。 |                                                                                                                                   |                                         |           |                      |                    |         |            |
| 効果発現年度                                   | ■当年度      □後年度(      年度)                                                                  |                                                                                                                                   |                                         |           |                      |                    |         |            |
| 実施方法                                     | □直接実施      ■委託      □補助      □負担      □その他(      )                                        |                                                                                                                                   |                                         |           |                      |                    |         |            |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                           |                                                                                                                                   | R2年度                                    | R3年度      | R4年度                 | R5年度               | R6年度    |            |
|                                          | 予算の状況                                                                                     | (a)当初予算額                                                                                                                          | 21,457                                  | 18,448    | 20,100               | 13,060             | 14,000  |            |
|                                          |                                                                                           | (b)予算現額                                                                                                                           | 16,060                                  | 16,460    | 18,600               | 12,084             | 11,835  |            |
|                                          |                                                                                           | (c)増減額(b-a)                                                                                                                       | -5,397                                  | -1,988    | -1,500               | -976               | -2,165  |            |
|                                          |                                                                                           | (d)繰越額                                                                                                                            |                                         |           |                      |                    |         |            |
|                                          |                                                                                           | A.計(b+d)                                                                                                                          | 16,060                                  | 16,460    | 18,600               | 12,084             | 11,835  |            |
|                                          | B.執行済額                                                                                    |                                                                                                                                   | 13550                                   | 11983     | 16464                | 11,871             | 11,835  |            |
|                                          | うち交付金充当額                                                                                  |                                                                                                                                   | 10840                                   | 9411      | 13024                | 9,456              |         |            |
|                                          | 次年度繰越額                                                                                    |                                                                                                                                   |                                         |           |                      |                    |         |            |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                                                              |                                                                                                                                   | 84.4%                                   | 72.8%     | 88.5%                | 98.2%              | 100.0%  |            |
|                                          | 予算の状況の説明                                                                                  |                                                                                                                                   | 授業数減により2,165千円を減額した。<br>事業計画どおりに執行を行った。 |           |                      |                    |         |            |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | R6活動目標(指標)                                                                                |                                                                                                                                   | 達成状況                                    |           |                      |                    |         |            |
|                                          |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                         | R3年度      | R4年度                 | R5年度               | R6年度    |            |
|                                          | 町営学習塾において学習指導の実施                                                                          |                                                                                                                                   | 目 標                                     | ( 実施 )    | ( 実施 )               | ( 実施 )             | ( 実施 )  |            |
|                                          |                                                                                           |                                                                                                                                   | 実 績                                     | 実施        | 実施                   | 実施                 | 実施      |            |
| 達成状況説明                                   | ・オンライン集合授業にて、遠隔地にいる講師と与那国町を接続し学習指導を実施した。                                                  |                                                                                                                                   |                                         |           |                      |                    |         |            |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | R6成果目標(指標)                                                                                |                                                                                                                                   |                                         | 基準値(R3年度) | R4年度                 | R5年度               | R6年度    | 目標値(R14年度) |
|                                          | 沖縄県学力到達度調査において、町と県の平均正答率の差<br>小学生国語: +7.5ポイント以上                                           | 目 標                                                                                                                               | ( 7.5 )                                 | ( 7.5 )   | ( 7.5 )              | ( 7.5 )            | ( 7.5 ) |            |
|                                          |                                                                                           | 実 績                                                                                                                               |                                         | 7.9       | 4.2                  | 5                  |         |            |
|                                          | 沖縄県学力到達度調査において、町と県の平均正答率の差<br>小学生算数: +9.8ポイント以上                                           | 目 標                                                                                                                               | ( 9.8 )                                 | ( 9.8 )   | ( 9.8 )              | ( 9.8 )            | ( 9.8 ) |            |
|                                          |                                                                                           | 実 績                                                                                                                               |                                         | 7.8       | 4                    | 4                  |         |            |
|                                          | 沖縄県学力到達度調査において、町と県の平均正答率の差<br>中学生数学: +2.7ポイント以上                                           | 目 標                                                                                                                               | ( 2.7 )                                 | ( 2.7 )   | ( 2.7 )              | ( 2.7 )            | ( 2.7 ) |            |
|                                          |                                                                                           | 実 績                                                                                                                               |                                         | 4.2       | 5.2                  | 3.5                |         |            |
|                                          | 沖縄県学力到達度調査において、町と県の平均正答率の差<br>中学生英語: 0ポイント以上                                              | 目 標                                                                                                                               | ( 0 )                                   | ( 0 )     | ( 0 )                | ( 0 )              | ( 0 )   |            |
|                                          |                                                                                           | 実 績                                                                                                                               |                                         | -0.2      | 1.8                  | 4                  |         |            |
|                                          | 進捗状況説明                                                                                    | ・沖縄県学力到達度調査において、小学生国語で「5.0ポイント」、小学生算数は「4.0ポイント」となり、いずれも県平均には届かず、目標は未達成となった。<br>・一方で中学生数学で「3.5ポイント」、中学生英語で「4.0ポイント」となり県平均の目標を達成した。 |                                         |           |                      |                    |         |            |

| 取組の検証                                                                                                                                                   | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                                                                                      | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度と変わらず入塾率が入塾対象108名に対し、入塾者が37名と低く、町内の児童に学習習慣が定着していないことが考えられる。</li> <li>・クラス分けに関して、当初は学習進捗状況に差が見込まれなかった為、2学期頃から中学生の一部において、クラス分けを実施。沖縄県学力到達度調査にて、中学生は県平均を上回ったことからクラス分けによるきめ細やかな授業の効果が見られた。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入塾率の向上を図るためインターネット経由の応募だけではなく、学期ごとに入塾のチラシを配る等の頻度を増やし、改めて周知を図る。</li> <li>・引き続き学習進捗状況に差があるクラスはクラス分けを実施する。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・各学校の教職員と連携をとり、チラシの配布や呼びかけの頻度を増やしてもらうよう協力を図る。</li> <li>・引き続きクラスの進捗状況に応じたクラス分けを実施し、県平均の目標達成を維持・到達を目指す。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |

| 資金の流れ                                                                                                                                                                                             |         |                                |                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|----|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                |         |                                |                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |    |
| <table border="1"> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>11,896</td><td>11,835</td><td>9,468</td><td>2,367</td><td>61</td></tr> </table> |         |                                |                                                                                                                                            |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 11,896 | 11,835 | 9,468 | 2,367 | 61 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                              | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                     | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |        |        |       |       |    |
| 11,896                                                                                                                                                                                            | 11,835  | 9,468                          | 2,367                                                                                                                                      | 61      |      |         |        |        |         |        |        |       |       |    |
| <div> <div>与那国町<br/>11,835千円</div> <div>→</div> <div>委託料<br/>11,835千円</div> <div>→</div> <div>株式会社フィオレ・コネクション<br/>11,835千円</div> <div>〔 学習塾運営委託 〕</div> </div>                                    |         |                                |                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |    |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価                                                                                                                                                                     | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                   |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |    |
|                                                                                                                                                                                                   | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託事業者はプロポーザル方式で選定しており、妥当であったと考えている。<br>○不用額は事業費の5%以内であり適正な規模であった。<br>○テキスト代を自己負担としている。<br>○費目、使途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。 |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |    |
|                                                                                                                                                                                                   | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |    |
|                                                                                                                                                                                                   | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |    |
|                                                                                                                                                                                                   | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |    |

|                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                              |               |                      |               |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|
| 市町村名                                 | 与那国町                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                              |               |                      |               |         |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                              |               |                      |               |         |
| 事業番号・事業名                             | 3-②                                                                                                                     | 教育諸活動助成事業                                                                                                                                                      |                                              |               | 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第4章-5-(1)-イ   |         |
| 担当部課名                                | 与那国町教育委員会 総務課                                                                                                           | 事業実施(予定)年度                                                                                                                                                     | 平成24～令和13年度                                  | 沖縄振興基本方針該当箇所  | 地域を知り、学びを深める環境づくり    |               |         |
| 事業内容                                 | 島外の人との競争や交流の機会を増やすことで、児童生徒に広い視野を持たせるため、島外で開催される大会に参加する児童生徒及びその指導者等に対し、航空運賃等の補助を行う。                                      |                                                                                                                                                                |                                              |               |                      |               |         |
| 効果発現年度                               | ■当年度      □後年度(      年度)                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                              |               |                      |               |         |
| 実施方法                                 | □直接実施      □委託      ■補助      □負担      □その他(      )                                                                      |                                                                                                                                                                |                                              |               |                      |               |         |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | R2年度                                         | R3年度          | R4年度                 | R5年度          | R6年度    |
|                                      | 予算の状況                                                                                                                   | (a)当初予算額                                                                                                                                                       | 10,000                                       | 10,000        | 8,000                | 8,000         | 10,000  |
|                                      |                                                                                                                         | (b)予算現額                                                                                                                                                        | 4,000                                        | 5,400         | 8,000                | 8,400         | 10,000  |
|                                      |                                                                                                                         | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                    | -6,000                                       | -4,600        | 0                    | 400           | 0       |
|                                      |                                                                                                                         | (d)繰越額                                                                                                                                                         | 0                                            | 0             | 0                    | 0             | 0       |
|                                      |                                                                                                                         | A.計(b+d)                                                                                                                                                       | 4,000                                        | 5,400         | 8,000                | 8,400         | 10,000  |
|                                      | B.執行済額                                                                                                                  |                                                                                                                                                                | 2705                                         | 5114          | 5918                 | 8,028         | 9,879   |
|                                      | うち交付金充当額                                                                                                                |                                                                                                                                                                | 2163                                         | 4042          | 4735                 | 6,422         | 7,903   |
|                                      | 次年度繰越額                                                                                                                  |                                                                                                                                                                | 0                                            | 0             | 0                    | 0             | 0       |
|                                      | 執行率(%) (B/A)                                                                                                            |                                                                                                                                                                | 67.6%                                        | 94.7%         | 74.0%                | 95.6%         | 98.8%   |
|                                      | 予算の状況の説明                                                                                                                |                                                                                                                                                                | 各学校にて計画をし、感染症等の予防対策を取りながら大会・コンクール等に積極的に参加した。 |               |                      |               |         |
|                                      | 活動目標(指標)及び達成状況                                                                                                          | R6活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                              | 達成状況          |                      |               |         |
|                                      |                                                                                                                         | R3年度                                                                                                                                                           | R4年度                                         | R5年度          | R6年度                 |               |         |
| 各種大会派遣の実施                            |                                                                                                                         | 目標                                                                                                                                                             | ( 各種大会派遣の実施 )                                | ( 各種大会派遣の実施 ) | ( 各種大会派遣の実施 )        | ( 各種大会派遣の実施 ) |         |
|                                      |                                                                                                                         | 実績                                                                                                                                                             | 派遣回数39回                                      | 派遣回数49回       | 派遣回数51回              | 派遣回数54回       |         |
| 各種大会派遣人数(過年度活動目標)                    |                                                                                                                         | 目標                                                                                                                                                             | ( 530 )                                      | ( 500 )       | ( 500 )              | ( 500 )       |         |
|                                      |                                                                                                                         | 実績                                                                                                                                                             | 206                                          | 341           | 392                  | 422           |         |
| 達成状況説明                               | 体調不良や悪天候により大会へ参加できないこともあり目標には至らなかったが、前年度に比べ派遣人数が30名の増となり、多くの児童生徒が活躍し貴重な経験ができた。大会へ参加した児童生徒及び指導者へ補助を行い、保護者及び指導者の負担軽減になった。 |                                                                                                                                                                |                                              |               |                      |               |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                       | R6成果目標(指標)                                                                                                              |                                                                                                                                                                | 基準値(年度)                                      | R4年度          | R5年度                 | R6年度          | 目標値(年度) |
|                                      | 対象児童生徒の保護者へアンケートを取り、「島内ではできない経験がすることができた(80%以上)」を含め、本事業について検証する。                                                        | 目標                                                                                                                                                             | ( 80% )                                      | ( 80% )       | ( 80% )              | ( 80% )       | ( 80% ) |
|                                      |                                                                                                                         | 実績                                                                                                                                                             |                                              | 92.40%        | 未実施                  | 91.40%        |         |
|                                      | 【参考指標】<br>各種大会派遣人数                                                                                                      | 目標                                                                                                                                                             | ( )                                          | ( 500 )       | ( 500 )              | ( 500 )       | ( 500 ) |
|                                      |                                                                                                                         | 実績                                                                                                                                                             |                                              | 341           | 392                  | 422           |         |
|                                      | 進捗状況説明                                                                                                                  | ・各種大会派遣人数の目標には至らなかったが、年々増加傾向である。<br>・派遣に参加した児童生徒、指導者そして児童生徒の保護者に対してアンケート調査を実施し、対象者205名のうち152名の回答があった(回答率74%)。「対象児童の視野が広がったか」の質問に対し、「はい」と回答した者が91.4%おり、高評価であった。 |                                              |               |                      |               |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                        | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取組の検証                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>(受益者の満足度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>多くの児童生徒が各種大会派遣に参加でき、アンケート調査での評価は高かったが、年度末に近い派遣は、予算が不足し補助することが難しい為、大会出場自体を諦めるケースもあった。そのことについては、満足に派遣に参加できなかった方々から不満の声が上がっている。</li> </ul> <p>(各種大会派遣人数(年度))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>目標に届かなかった原因として、児童生徒の体調不良や悪天候による影響が考えられる。目標には至らなかったが、年々増加傾向である。</li> </ul> | <p>(受益者の満足度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>予算増減の調整が可能な時期までに、各申請団体へ派遣計画見込額等の調査を実施し、予算の見直しを行うなど引き続き効率的な補助金の活用に努める。</li> </ul> <p>(各種大会派遣人数(年度))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>児童生徒の体調管理について、指導者および保護者へ声掛け等を行い、また学業等に支障が出ないよう学校およびクラブ活動団体との連携を強化する。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>(受益者の満足度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1年のおおよそ中間にあたる9月～10月頃に各申請団体へ派遣計画見込額等の調査を実施し、予算の見直しを行う。</li> </ul> <p>(各種大会派遣人数(年度))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>児童生徒の体調管理について指導者および保護者へ声掛け等を行い、学校およびクラブ活動団体との連携を強化する。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 資金の流れ                                                                                                                                                                                                                            |         |                                |                                                                                                                                                 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                               |         |                                |                                                                                                                                                 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,879</td><td>9,879</td><td>7,903</td><td>1,976</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |         |                                |                                                                                                                                                 |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 9,879 | 9,879 | 7,903 | 1,976 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                             | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                          | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| 9,879                                                                                                                                                                                                                            | 9,879   | 7,903                          | 1,976                                                                                                                                           | 0       |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| <div> <div>与那国町<br/>9,879千円</div> <div>補助金<br/>9,879千円</div> <div>町内小中学校(5校)<br/>9,879千円</div> </div>                                                                                                                            |         |                                |                                                                                                                                                 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| 資金使途の流れ、点検・評価                                                                                                                                                                                                                    | 評価      | 点検項目                           | 評価に関する説明                                                                                                                                        |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○各学校から申請や交付金要綱等に基づき補助を行っており妥当である。<br>○不用額は事業費の5%以内であり適正な規模であった。<br>○航空運賃や宿泊費以外の経費については受益者が負担していることから妥当であると考える。<br>○費目、用途については実績報告書で審査しており適切である。 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                          |                  |                                |           |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 市町村名                                             | 与那国町                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                          |                  |                                |           |                    |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                          |                  |                                |           |                    |
| 事業番号・事業名                                         | 3-③                                                                                                                                                                                                                      | 地域国際交流事業                                                                                         | 新・沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第4章-5-(3)-ア      |                                |           |                    |
| 担当部課名                                            | 教育委員会 教育課                                                                                                                                                                                                                | 事業実施<br>(予定)年度                                                                                   | 平成24～令和13年度              | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所 | 国際感覚を身に付ける教育の推進<br><br>Ⅲ-3-(1) |           |                    |
| 事業内容                                             | 町内小学6年生を台湾花蓮縣にあるタバロン小学校へ派遣し、地元小学生との交流事業を行う。また、派遣前には町出身通訳による台湾・タバロンに関する事前学習とICT交流を実施。派遣後についても交流や現地での学習を継続することを目的にICT交流を実施する。                                                                                              |                                                                                                  |                          |                  |                                |           |                    |
| 効果発現年度                                           | ■当年度      □後年度(      年度)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                          |                  |                                |           |                    |
| 実施方法                                             | □直接実施      ■委託      □補助      □負担      □その他(      )                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                          |                  |                                |           |                    |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+<br>「市町村負担」<br>ベース) |                                                                                                                                                                                                                          | R2年度                                                                                             | R3年度                     | R4年度             | R5年度                           | R6年度      |                    |
|                                                  | 予算の<br>状況                                                                                                                                                                                                                | (a)当初予算額                                                                                         | 2,880                    | 2,913            | 2,912                          | 5,770     | 9,220              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | (b)予算現額                                                                                          | 0                        | 0                | 0                              | 5,537     | 7,494              |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | (c)増減額(b-a)                                                                                      | -2,880                   | -2,913           | -2,912                         | -233      | -1,726             |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | (d)繰越額                                                                                           |                          |                  |                                |           |                    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | A.計(b+d)                                                                                         | 0                        | 0                | 0                              | 5,537     | 7,494              |
|                                                  | B.執行済額                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 0                        | 0                | 0                              | 5,030     | 7,404              |
|                                                  | うち交付金充当額                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | 0                        | 0                | 0                              | 4,024     | 5,923              |
|                                                  | 次年度繰越額                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                          |                  |                                |           |                    |
|                                                  | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | #DIV/0!                  | #DIV/0!          | #DIV/0!                        | 90.8%     | 98.8%              |
| 予算の状況の説明                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ・旅行業務委託に関する金額が、当初計画より変更(児童減)となったため、2179千円の減額となっている。<br>・交付対象外経費(保護者負担)が627千円。委託入札残が90千円によるものである。 |                          |                  |                                |           |                    |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                           | R6活動目標(指標)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | 達成状況                     |                  |                                |           |                    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | R3年度                     | R4年度             | R5年度                           | R6年度      |                    |
|                                                  | ・現地交流授業の実施:30名                                                                                                                                                                                                           | 目標                                                                                               | (      )                 | (      )         | ( 17名 )                        | ( 30名 )   |                    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 実績                                                                                               | 未執行                      | 未執行              | 17名                            | 24名       |                    |
|                                                  | ・派遣前後のICT交流授業の実施                                                                                                                                                                                                         | 目標                                                                                               | (      )                 | (      )         | ( 実施 )                         | ( 実施 )    |                    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 実績                                                                                               |                          |                  | 実施                             | 実施        |                    |
|                                                  | ・報告会の実施                                                                                                                                                                                                                  | 目標                                                                                               | (      )                 | (      )         | ( 実施 )                         | ( 実施 )    |                    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 実績                                                                                               |                          |                  | 実施                             | 実施        |                    |
|                                                  | ・報告書の作成                                                                                                                                                                                                                  | 目標                                                                                               | (      )                 | (      )         | ( 実施 )                         | ( 実施 )    |                    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 実績                                                                                               |                          |                  | 実施                             | 実施        |                    |
|                                                  | ・全体集会や学習発表会での発表                                                                                                                                                                                                          | 目標                                                                                               | (      )                 | (      )         | ( 実施 )                         | ( 実施 )    |                    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 実績                                                                                               |                          |                  | 実施                             | 実施        |                    |
|                                                  | ・保護者向けの事後アンケート調査実施                                                                                                                                                                                                       | 目標                                                                                               | (      )                 | (      )         | ( 実施 )                         | ( 実施 )    |                    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 実績                                                                                               |                          |                  | 実施                             | 実施        |                    |
| 達成状況説明                                           | ・ホームステイ先の家庭訪問を行い、安心安全なホームステイ(2泊3日)を実施できた。<br>・ICT事前(9月実施)・事後学習(1月実施)各1回を通して、国際理解教育を進めることができた。<br>・ホームステイ報告会を行った。<br>・報告書を作成し、姉妹都市花蓮市(タバロン小)交流を確認した。<br>・各学校の学芸会でスライド作成やダンス披露等を実施した。<br>・アンケートを実施し、国際理解教育の推進を確認し共有をおこなった。 |                                                                                                  |                          |                  |                                |           |                    |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                           | R6成果目標(指標)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | 基準値<br>(      年度)        | R4年度             | R5年度                           | R6年度      | 目標値<br>(      7年度) |
|                                                  | 帰国後、児童の国際的な視野がより広まったと感じた保護者の割合(80%以上)                                                                                                                                                                                    | 目標                                                                                               | (      )                 | (      )         | ( 80%以上 )                      | ( 80%以上 ) | ( 80%以上 )          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 実績                                                                                               |                          |                  | 91%                            | 93.8%     |                    |
|                                                  | 【参考指標】                                                                                                                                                                                                                   | 目標                                                                                               | (      )                 | (      )         | (      )                       | (      )  | (      )           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 実績                                                                                               |                          |                  |                                |           |                    |
| 進捗状況説明                                           | ・事前学習3回、ICT事前交流、現地ホームステイを通して、台湾華語練習、郷土ダンスや歌の練習を重ねた。帰国後の休み時間や放課後、帰宅後にダンスの練習や台湾華語の練習にいそしんだ。そのために、保護者が感じた行動変容が、目標値を超える回答につながった。                                                                                             |                                                                                                  |                          |                  |                                |           |                    |

| 取組の検証                                                                                                                                                                       | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                      | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | <p>・現地交流活動の中で、通訳・翻訳に加えコーディネータへの負担が大きい。</p> <p>・台湾地震の影響で、花蓮市復興郷から台北まで新幹線が徐行運転であった。そのため、帰国前日のホテル入りが夜遅く、早朝の出国手続きとフライトの関係から睡眠時間が十分に確保できなかった。</p> | <p>・現地活動をスムーズに行うためには、与那国町と花蓮市間の人的ネットワークを有するコーディネータが次年度も必要である。また、沖縄や与那国に造詣があり教育視点を持つ現地通訳者も不可欠である。</p> <p>・コロナ禍の影響でフライトプランが限られていた。次年度からは、那覇空港のみでなく石垣空港経由も検討し、派遣期間やプログラムの工夫が必要である。</p> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| <p>・事前学習(台湾華語や異文化)の持ち方や活動内容を改善し、国際理解教育の内容・質を担保したプログラム改善が必要となる。また、現地ガイドの活用を工夫する。</p> <p>・近くて遠い姉妹都市花蓮での国際交流(ホームステイ2泊3日)を継続するために、国内外の移動スケジュールを工夫し、体調管理を考慮した国際理解と文化理解を推進する。</p> |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                |                                                  |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,031</td><td>7,404</td><td>5,923</td><td>1,481</td><td>627</td></tr> </tbody> </table> <div> <div>与那国町<br/>7,404千円</div> <div>→</div> <div>委託料<br/>7,404千円</div> <div>→</div> <div>株式会社中央ツーリスト<br/>6,489千円</div> <div>( 旅行業務委託 )</div> <div>( ほか、保護者負担分<br/>(交付対象外経費) )</div> <div>→</div> <div>to link Office<br/>915千円</div> <div>( 通訳・翻訳・コーディネーター )</div> </div> |         |                                |                                                  |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 8,031 | 7,404 | 5,923 | 1,481 | 627 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                           | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |       |     |
| 8,031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,404   | 5,923                          | 1,481                                            | 627     |      |         |        |        |         |       |       |       |       |     |
| 資金の流<br>れ、費<br>目・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                         |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託事業者は指名競争入札に基づき選定を行ったため、妥当と考えられる。              |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ○不用額は事業費の5%以内であり適正な規模であった。                       |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○研修や渡航費に係る経費以外は受益者負担となっており、負担関係は妥当であったと考えられる。    |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ○精算の段階で必要資料を点検したが、費目・使途は事業目的に即しており、必要であったと認められる。 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |     |

|                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                      |                   |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 市町村名                                 | 与那国町                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                      |                   |                     |                     |                     |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                      |                   |                     |                     |                     |
| 事業番号・事業名                             | 3-④                                                                                                                                                                             | ジュニア海外語学研修派遣事業                                                                                                           | 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第4章-5-(3)-ア       |                     |                     |                     |
| 担当部署名                                | 教育委員会 教育課                                                                                                                                                                       | 事業実施(予定)年度                                                                                                               | 平成25～令和13年度          | 沖縄振興基本方針該当箇所      | 国際感覚を身に付ける教育の推進     |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                      |                   | Ⅲ-3-(1)             |                     |                     |
| 事業内容                                 | 町内の選抜中学生を対象として、ジュニア期の早い時期に欧米への短期ホームステイ派遣を行い、豊かな国際感覚を身につけた人材の育成を図る。                                                                                                              |                                                                                                                          |                      |                   |                     |                     |                     |
| 効果発現年度                               | ■当年度                      □後年度(      年度)                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                      |                   |                     |                     |                     |
| 実施方法                                 | □直接実施      ■委託      □補助      □負担      □その他(      )                                                                                                                              |                                                                                                                          |                      |                   |                     |                     |                     |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | R2年度                 | R3年度              | R4年度                | R5年度                | R6年度                |
|                                      | 予算の状況                                                                                                                                                                           | (a) 当初予算額                                                                                                                | 2,880                | 2,913             | 2,912               | 2,933               | 3,500               |
|                                      |                                                                                                                                                                                 | (b) 予算現額                                                                                                                 |                      |                   |                     | 2,933               | 3,500               |
|                                      |                                                                                                                                                                                 | (c) 増減額(b-a)                                                                                                             | -2,880               | -2,913            | -2,912              | 0                   | 0                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                 | (d) 繰越額                                                                                                                  |                      |                   |                     |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                                                                                | 0                    | 0                 | 0                   | 2,933               | 3,500               |
|                                      | B. 執行済額                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 0                    | 0                 | 0                   | 2,933               | 3,500               |
|                                      | うち交付金充当額                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                      |                   |                     | 2,346               | 2,800               |
|                                      | 次年度繰越額                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                      |                   |                     |                     |                     |
|                                      | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | #DIV/0!              | #DIV/0!           | #DIV/0!             | 100.0%              | 100.0%              |
| 予算の状況の説明                             |                                                                                                                                                                                 | ・計画通りの予算執行率100%となった。                                                                                                     |                      |                   |                     |                     |                     |
| 活動目標(指標)及び達成状況                       | R6活動目標(指標)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 達成状況                 |                   |                     |                     |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                      | R3年度              | R4年度                | R5年度                | R6年度                |
|                                      | ・研修への派遣:4人                                                                                                                                                                      | 目 標                                                                                                                      | (      4人      )     | (      4人      )  | (      4人      )    | (      4人      )    |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                      | 未実施                  | 未実施               | アメリカ 4人             | アメリカ 4人             |                     |
|                                      | ・生徒報告書の作成                                                                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                      | (      実施      )     | (      実施      )  | (      実施      )    | (      実施      )    |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                      | 未実施                  | 未実施               | 実施                  | 実施                  |                     |
|                                      | ・報告会の実施                                                                                                                                                                         | 目 標                                                                                                                      | (      実施      )     | (      実施      )  | (      実施      )    | (      実施      )    |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                      | 未実施                  | 未実施               | 実施                  | 実施                  |                     |
|                                      | ・新聞社へ感想文を寄稿                                                                                                                                                                     | 目 標                                                                                                                      | (      実施      )     | (      実施      )  | (      実施      )    | (      実施      )    |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                      | 未実施                  | 未実施               | 実施                  | 実施                  |                     |
|                                      | ・生徒・保護者・教諭向けの事後アンケート調査の実施                                                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                      | (      未計画      )    | (      未計画      ) | (      未計画      )   | (      実施      )    |                     |
|                                      |                                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                      | 未実施                  | 未実施               | 未実施                 | 実施                  |                     |
| 達成状況説明                               | ・アメリカ合衆国のカルフォルニア州に4名の生徒を派遣(7/28～8/19)した。<br>・学内報告会や事業者主催報告会(オンライン参加)で参加報告を行った。<br>・参加者は、派遣目標シートや報告書を作成し活動の振り返りを行った。<br>・実施内容等を取りまとめた報告書を作成し新聞投稿を行った。<br>・生徒・保護者・教諭からアンケートを実施した。 |                                                                                                                          |                      |                   |                     |                     |                     |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                       | R6成果目標(指標)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 基準値(      年度      )  | R4年度              | R5年度                | R6年度                | 目標値(R7年度)           |
|                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 目 標                  | (      )          | (      80%以上      ) | (      80%以上      ) | (      80%以上      ) |
|                                      | 帰国後、生徒の国際的な視野がより広まったと感じた保護者の割合(80%以上)                                                                                                                                           |                                                                                                                          | 実 績                  | -                 | 100%                | 100%                |                     |
|                                      | 進捗状況説明                                                                                                                                                                          | 保護者へ帰国後に実施したアンケートの結果、全員が「帰国後、生徒の国際的な視野がより広まった」と回答し、目標達成となった。また役場の帰国報告会の他に、派遣生徒が自らの学校でも帰国報告会を実施し、英語学習への興味関心や意欲向上への波及を図った。 |                      |                   |                     |                     |                     |

| 取組の検証                                                                                                                                                                                                                                                  | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                               | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業説明会やオンライントレーニングのみでは、参加生徒や保護者の不安などが解消されない点があった。</li> <li>・報告会の内容から自らの地域を知ろうという意識が高まっていたが、出発にあたり、文化や伝統紹介の準備不足があった。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業者選定時の提案内容(参集型研修や効果的研修)を確認し選定を行う。</li> <li>・派遣選考試験の面接や英作文に「日本・沖縄の文化の紹介」等を取り入れたり、事前研修会に取り入れたりすることを検討する。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度以降もオリエンテーション及び説明会、事前研修会を丁寧に開催し、不安解消や現地でのギャップを可能な限り小さくする。</li> <li>・国際交流においてコミュニケーション能力を高めるために語学能力も1つの重要な要素ではあるが、それと同時に自国や地域の文化紹介が大切である。派遣者の国際理解と自国理解を高めていくことが重要な課題のため、選考方法や事前研修において課題に取り組む必要がある。</li> </ul> |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                    |         |                                |                                                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-----|---|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,500</td><td>3,500</td><td>2,800</td><td>700</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> |         |                                |                                                                                                                                                     |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 700 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                           | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                              | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
| 3,500                                                                                                                                                                                                                          | 3,500   | 2,800                          | 700                                                                                                                                                 | 0       |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
| <div> <div>与那国町<br/>3,500千円</div> <div>→</div> <div>委託料<br/>3,500千円</div> <div>→</div> <div>株式会社タイムズアドネクスト<br/>3,500千円</div> <div>（海外語学研修派遣委託）</div> </div>                                                                    |         |                                |                                                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
| 資金の流<br>れ、費<br>目・使<br>途の<br>点検・<br>評価                                                                                                                                                                                          | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託事業者は指名競争入札に基づき選定を行った。<br>○不用額がなく、適正な規模であった。<br>○研修や渡航費に係る経費以外は受益者負担となっており、負担関係は妥当であったと考えられる。<br>○精算の段階で必要資料を点検したが、費目・使途は事業目的に即しており、必要であったと認められる。 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |

|                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                  |                |                      |                |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 市町村名                                 | 与那国町                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                  |                |                      |                |                |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                  |                |                      |                |                |
| 事業番号・事業名                             | 3-⑤                                                                                                                                                                    | 与那国民謡の文化継承事業                                                                                                    |                                                                  |                | 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第4章-1-(4)-(ア)  |                |
| 担当部課名                                | 教育委員会 教育課                                                                                                                                                              | 事業実施(予定)年度                                                                                                      | 令和3～令和9年度                                                        |                | 沖縄振興基本方針該当箇所         | 沖縄文化の継承・発展・普及  |                |
| 事業内容                                 | 与那国民謡由来の地に解説板を設置し、文化的なまちづくりに資する環境整備を図る。設置後は主に町民を対象にした民謡巡りツアーを実施し、アンケートによって民謡に対する理解度や今後の展開に対する要望を聞き取り、観光や教育に活用できる体制の強化を図る。                                              |                                                                                                                 |                                                                  |                |                      |                |                |
| 効果発現年度                               | ■当年度                      □後年度(      年度)                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                  |                |                      |                |                |
| 実施方法                                 | ■直接実施            ■委託            □補助            □負担            □その他(      )                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                  |                |                      |                |                |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) | 予算の状況                                                                                                                                                                  | (a)当初予算額                                                                                                        | 3,897                                                            |                |                      | 8,389          |                |
|                                      |                                                                                                                                                                        | (b)予算現額                                                                                                         | 3,897                                                            |                |                      | 9,086          |                |
|                                      |                                                                                                                                                                        | (c)増減額(b-a)                                                                                                     | 0                                                                |                |                      | 697            |                |
|                                      |                                                                                                                                                                        | (d)繰越額                                                                                                          |                                                                  |                |                      |                |                |
|                                      |                                                                                                                                                                        | A. 計(b+d)                                                                                                       | 3,897                                                            |                |                      | 9,086          |                |
|                                      | B. 執行済額                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | 3829                                                             |                |                      | 8,996          |                |
|                                      |                                                                                                                                                                        | うち交付金充当額                                                                                                        | 3063                                                             |                |                      | 7,196          |                |
|                                      |                                                                                                                                                                        | 次年度繰越額                                                                                                          |                                                                  |                |                      |                |                |
|                                      | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | 98.3%                                                            |                |                      | 99.0%          |                |
|                                      | 予算の状況の説明                                                                                                                                                               |                                                                                                                 | 不用額90千円については、委託料の入札残、民謡巡りで運転手付き観光バスを確保できなかったこと等、実施内容の変更に伴うものである。 |                |                      |                |                |
| 活動目標(指標)及び達成状況                       | R6活動目標(指標)                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | 達成状況                                                             |                |                      |                |                |
|                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | R3年度                                                             | R4年度           | R5年度                 | R6年度           |                |
|                                      | ・解説版(5点)の設置                                                                                                                                                            | 目 標                                                                                                             | (    3点    )                                                     | (            ) | (            )       | (    5点    )   |                |
|                                      |                                                                                                                                                                        | 実 績                                                                                                             | 3点                                                               |                |                      | 5点             |                |
|                                      | ・映像撮影の実施                                                                                                                                                               | 目 標                                                                                                             | (            )                                                   | (            ) | (            )       | (    実施    )   |                |
|                                      |                                                                                                                                                                        | 実 績                                                                                                             |                                                                  |                |                      | 実施             |                |
|                                      | 民謡巡りツアーの実施                                                                                                                                                             | 目 標                                                                                                             | (    実施    )                                                     | (            ) | (            )       | (    実施    )   |                |
| 実 績                                  |                                                                                                                                                                        | 実施                                                                                                              |                                                                  |                | 実施                   |                |                |
| 達成状況説明                               | ・解説板設置については、5点を民謡ゆかりの地に設置した。<br>・動画撮影については、選定した5点について民謡ゆかりの地で撮影し、解説板にQRコードを記載した。<br>・民謡巡りツアーの実施については、業者の都合により大型バスが確保できなかったが、町所有の9人乗り乗用車2台と自家用車で参加する形式で実施し、町民多数の参加があった。 |                                                                                                                 |                                                                  |                |                      |                |                |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                       | 【民謡文化の理解度80%】<br>アンケートにより、本事業のあり方を検証する。                                                                                                                                | 目 標                                                                                                             | (    84%    )                                                    |                |                      | (    80%    )  | (            ) |
|                                      |                                                                                                                                                                        | 実 績                                                                                                             |                                                                  |                |                      | 100%           |                |
|                                      |                                                                                                                                                                        | 目 標                                                                                                             | (            )                                                   |                |                      | (            ) | (            ) |
|                                      |                                                                                                                                                                        | 実 績                                                                                                             |                                                                  |                |                      |                |                |
|                                      | 進捗状況説明                                                                                                                                                                 | ・アンケートによる事業の検証については、民謡巡りツアー終了後(回収数47、回収率94%)に実施し、事業が民謡の理解に「とても役立った」との回答が87%、「役立った」が18%となり、設定した指標である理解度80%を上回った。 |                                                                  |                |                      |                |                |

| 取組の検証                                                                                                                                                                | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                               | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業期間内において設置したすべての民謡解説板を効果的に利活用するため、次年度以降に設置する解説板の選曲や設置箇所について、優先順位を決める必要がある。</li> <li>・効果的な事業展開を図るため、民謡巡り参加者等を対象に今後の要望や意見を求める必要がある。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・解説板の設置にあたっては、芸能に関わる地域の有識者や観光、教育関係者等からの意見を参考にして、選定する民謡の優先順位を検討する。</li> <li>・設置後に実施する民謡巡り参加者を対象にアンケートを実施し、地域ニーズの把握に努める。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・解説板の設置は、地域住民や芸能関係者等の意見を踏まえて決定した優先順位に基づいて、速やかに整備、着手する。</li> <li>・アンケートの回答結果を次年度以降の事業計画に反映させ、民謡を活用した文化的なまちづくりを推進する。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                |                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---|
| <div> <table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>8,996</td><td>8,996</td><td>7,196</td><td>1,800</td><td>0</td></tr> </table> <div> <div> 与那国町<br/>8,996千円 </div> <div> <div>委託料<br/>8,914千円</div> <div>映像工場<br/>1,324千円</div> <div>(株)アートリンク<br/>7,590千円</div> </div> <div> <div>事務費<br/>82千円</div> <div>報酬費、旅費</div> </div> <div> <div>動画制作業務委託</div> <div>解説板製作設置業務委託</div> </div> </div> </div> |         |                                |                                                                                                                     |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 8,996 | 8,996 | 7,196 | 1,800 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                              | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| 8,996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,996   | 7,196                          | 1,800                                                                                                               | 0       |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| 資金使途の流れ・検・評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 評価      | 点検項目                           | 評価に関する説明                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○委託事業者は一般競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。<br>○不用額は事業費の5%以内であり適正な規模であった。<br>○費目、使途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |

|                                                  |                                                                                                                        |                                                  |                |                  |                          |                |                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 市町村名                                             | 与那国町                                                                                                                   |                                                  |                |                  |                          |                |                |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】               |                                                                                                                        |                                                  |                |                  |                          |                |                |
| 事業番号・事業名                                         | 4-①                                                                                                                    | 安心・安全のまちづくり支援事業                                  |                |                  | 新・沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第4章-2-(2)-ア    |                |
| 担当部課名                                            | 長寿福祉課                                                                                                                  | 事業実施<br>(予定)年度                                   | 平成25～令和13年度    | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所 | 子ども・子育て支援の充実             |                |                |
|                                                  |                                                                                                                        |                                                  |                |                  | Ⅲ-4-(1)                  |                |                |
| 事業内容                                             | 教育時間終了後の幼稚園児等及び小学校低学年児童の安全な居場所を確保し、子育てに関する負担軽減を図るため、指導員を配置し預かり保育を行う。                                                   |                                                  |                |                  |                          |                |                |
| 効果発現年度                                           | ■当年度                      □後年度(          年度)                                                                           |                                                  |                |                  |                          |                |                |
| 実施方法                                             | ■直接実施                      □委託                      □補助                      □負担                      □その他(          ) |                                                  |                |                  |                          |                |                |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+<br>「市町村負担」<br>ベース) |                                                                                                                        | R2年度                                             | R3年度           | R4年度             | R5年度                     | R6年度           |                |
|                                                  | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                                                      | (a)当初予算額                                         | 7,317          | 7,254            | 7,504                    | 7,504          | 8,771          |
|                                                  |                                                                                                                        | (b)予算現額                                          | 4,942          | 7,254            | 7,504                    | 7,504          | 9,707          |
|                                                  |                                                                                                                        | (c)増減額(b-a)                                      | -2,375         | 0                | 0                        | 0              | 936            |
|                                                  |                                                                                                                        | (d)繰越額                                           | 0              | 0                | 0                        | 0              | 0              |
|                                                  | A. 計(b+d)                                                                                                              |                                                  | 4,942          | 7,254            | 7,504                    | 7,504          | 9,707          |
|                                                  | B. 執行済額                                                                                                                |                                                  | 4,942          | 4,369            | 6,201                    | 7,341          | 9,518          |
|                                                  | うち交付金充当額                                                                                                               |                                                  | 3,516          | 3,954            | 4,961                    | 5,872          | 7,614          |
|                                                  | 次年度繰越額                                                                                                                 |                                                  | 0              | 0                | 0                        | 0              | 0              |
|                                                  | 執行率(%) (B/A)                                                                                                           |                                                  | 100.0%         | 60.2%            | 82.6%                    | 97.8%          | 98.1%          |
| 予算の状況の説明                                         |                                                                                                                        | 当初予算額に対し100%に近い額で指導員3名への報酬及び手当等の執行が行われた。         |                |                  |                          |                |                |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                           | R6活動目標(指標)                                                                                                             |                                                  | 達成状況           |                  |                          |                |                |
|                                                  |                                                                                                                        |                                                  | R3年度           | R4年度             | R5年度                     | R6年度           |                |
|                                                  | ・預かり保育の実施                                                                                                              | 目 標                                              | ( 実施 )         | ( 実施 )           | ( 実施 )                   | ( 実施 )         |                |
|                                                  |                                                                                                                        | 実 績                                              | 実施             | 実施               | 実施                       | 実施             |                |
|                                                  |                                                                                                                        | 目 標                                              | (            ) | (            )   | (            )           | (            ) |                |
|                                                  |                                                                                                                        | 実 績                                              |                |                  |                          |                |                |
| 達成<br>状況<br>説明                                   | 指導員3名を確保し、預かり保育を実施できた。                                                                                                 |                                                  |                |                  |                          |                |                |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                           | R6成果目標(指標)                                                                                                             |                                                  | 基準値<br>( 年度)   | R4年度             | R5年度                     | R6年度           | 目標値<br>( 年度)   |
|                                                  | 子育てに対する負担感の軽減が感じられた<br>(90%以上)を含め、利用児童の保護者へのア<br>ンケートにより、本事業のあり方を検証する                                                  | 目 標                                              | (            ) | ( 85% )          | ( 90% )                  | ( 90% )        | (            ) |
|                                                  |                                                                                                                        | 実 績                                              |                | 94%              | 91%                      | 90%            |                |
|                                                  | 【参考指標】                                                                                                                 | 目 標                                              | (            ) | (            )   | (            )           | (            ) | (            ) |
|                                                  |                                                                                                                        | 実 績                                              |                |                  |                          |                |                |
|                                                  | 進<br>捗<br>状<br>況<br>説<br>明                                                                                             | アンケートの結果、90%の保護者が負担感が軽減されたと回答しており、事業の効果を実感できている。 |                |                  |                          |                |                |



|                                      |                                                                          |                                                                                                                |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 市町村名                                 | 与那国町                                                                     |                                                                                                                |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】   |                                                                          |                                                                                                                |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| 事業番号・事業名                             | 4-④                                                                      | 離島高校生保護者負担軽減事業                                                                                                 |                          |                          | 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     | 第4章-5-(1)-(ウ)            |                          |  |
| 担当部署名                                | 教育委員会 総務課                                                                | 事業実施(予定)年度                                                                                                     | 令和6年度                    | 沖縄振興基本方針該当箇所             | 公平な教育機会の確保と学習環境の充実       |                          |                          |  |
| 事業内容                                 | 島外の高等学校等へ進学する児童生徒の保護者に対して、諸行事への参加や生活のサポートのために移動する際の渡航費等を補助する。            |                                                                                                                |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| 効果発現年度                               | ■当年度                      □後年度(      年度)                                 |                                                                                                                |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| 実施方法                                 | □直接実施      □委託      ■補助      □負担      □その他(      )                       |                                                                                                                |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                          |                                                                                                                | R2年度                     | R3年度                     | R4年度                     | R5年度                     | R6年度                     |  |
|                                      | 予算の状況                                                                    | (a)当初予算額                                                                                                       | 4,625                    |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      |                                                                          | (b)予算現額                                                                                                        | 2,673                    |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      |                                                                          | (c)増減額(b-a)                                                                                                    | -1,952                   |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      |                                                                          | (d)繰越額                                                                                                         |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      |                                                                          | A.計(b+d)                                                                                                       | 2,673                    |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      | B.執行済額                                                                   |                                                                                                                | 1067                     |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      | うち交付金充当額                                                                 |                                                                                                                | 853                      |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      | 次年度繰越額                                                                   |                                                                                                                | 0                        |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      | 執行率(%) (B/A)                                                             |                                                                                                                | 39.9%                    |                          |                          |                          |                          |  |
| 予算の状況の説明                             |                                                                          | ・当初、生徒数×助成回数上限の3回分で予算を確保していたが、申請状況を考慮し、1,942千円減額した。<br>・不用額1,606千円は保護者の都合により学校行事に参加できず、当初想定していた渡航回数を下回ったためである。 |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| 活動目標(指標)及び達成状況                       | R6活動目標(指標)                                                               |                                                                                                                | 達成状況                     |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      |                                                                          |                                                                                                                |                          | R3年度                     | R4年度                     | R5年度                     | R6年度                     |  |
|                                      | ・沖縄本島への進学<br>(34名予定):4,365千円                                             | 目 標                                                                                                            | ( 4,365千円 )              | (                      ) | (                      ) | (                      ) | (                      ) |  |
|                                      |                                                                          | 実 績                                                                                                            | 944千円                    |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      | ・石垣市への進学<br>(5名予定):260千円                                                 | 目 標                                                                                                            | ( 260千円 )                | (                      ) | (                      ) | (                      ) | (                      ) |  |
|                                      |                                                                          | 実 績                                                                                                            | 123千円                    |                          |                          |                          |                          |  |
| 達成状況説明                               | 実績回数が当初見込んでいた渡航回数を下回った。要因として、保護者の都合により学校行事に参加できず、当初想定していた渡航回数を下回ったためである。 |                                                                                                                |                          |                          |                          |                          |                          |  |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                       | R6成果目標(指標)                                                               |                                                                                                                | 基準値(      年度)            | R4年度                     | R5年度                     | R6年度                     | 目標値(      年度)            |  |
|                                      | 与那国島で生活しながら子育てをする意欲を高めるため、経済的負担の軽減の実感(アンケート80%以上)を目指す。                   | 目 標                                                                                                            | (                      ) | ( 80% )                  | (                      ) | (                      ) | (                      ) |  |
|                                      |                                                                          | 実 績                                                                                                            |                          | 90%                      |                          |                          |                          |  |
|                                      | 【参考指標】                                                                   | 目 標                                                                                                            | (                      ) | (                      ) | (                      ) | (                      ) | (                      ) |  |
|                                      |                                                                          | 実 績                                                                                                            |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|                                      | 進捗状況説明                                                                   | 対象者の満足度90%以上を達成できた。                                                                                            |                          |                          |                          |                          |                          |  |

| 取組の検証                               | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                        | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                     | ・学校行事の一部が平日に行われていることから、保護者が参加できない状況がある。また、申請が来るまで渡航回数が把握できないため、適正な事業費確保が困難である。 | ・申請時に今後の学校行事参加予定をヒアリングし、可能な限り最新の渡航予定数を把握する。 |
| 今後の取り組み方針                           |                                                                                |                                             |
| ・保護者へ学校行事への参加予定をヒアリングし、適正な事業費確保を図る。 |                                                                                |                                             |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                |                                                          |         |      |         |        |        |         |       |       |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-----|-----|--|
| <div> <table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>1,014</td><td>1,014</td><td>811</td><td>203</td><td></td></tr> </table> <div> <div>与那国町<br/>1,067千円</div> <div>補助金<br/>1,067千円</div> <div>離島高校生保護者<br/>1,067千円</div> <div> <div>離島高校生保護者負担軽減補助金</div> </div> </div> </div> |         |                                |                                                          |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 1,014 | 1,014 | 811 | 203 |  |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                   | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |     |     |  |
| 1,014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,014   | 811                            | 203                                                      |         |      |         |        |        |         |       |       |     |     |  |
| 資金使途の流れ、点検・評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 評価      | 点検項目                           | 評価に関する説明                                                 |         |      |         |        |        |         |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○提出書類を適正に精査しており妥当であったと考えている。                             |         |      |         |        |        |         |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | △       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ○予算規模等の算定を適正に実施し、見直す必要がある。                               |         |      |         |        |        |         |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○受益者である保護者には上限額以内での負担をしておりそれ以外は保護者が負担している事から判断しても妥当であった。 |         |      |         |        |        |         |       |       |     |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ○費目、使途については精算段階で検査を実施しており、                               |         |      |         |        |        |         |       |       |     |     |  |

|                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                               |              |                  |                          |              |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 市町村名                                             | 与那国町                                                                                                                                                     |                                                                               |              |                  |                          |              |              |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】               |                                                                                                                                                          |                                                                               |              |                  |                          |              |              |
| 事業番号・事業名                                         | 5-①                                                                                                                                                      | 少子高齢化対策事業                                                                     |              |                  | 新・沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 | 第4章-2-(2)-ア  |              |
| 担当部課名                                            | 長寿福祉課                                                                                                                                                    | 事業実施<br>(予定)年度                                                                | 平成24～令和13年度  | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所 | 子ども・子育て支援の充実             |              |              |
| 事業内容                                             | 島内の妊産婦が良質かつ適切な医療を受ける機会を確保するため、妊産婦が島外の病院へ通院する際に必要な渡航費等の経費を補助する。                                                                                           |                                                                               |              |                  |                          |              |              |
| 効果発現年度                                           | ■当年度                      □後年度(          年度)                                                                                                             |                                                                               |              |                  |                          |              |              |
| 実施方法                                             | □直接実施      □委託      ■補助      □負担      □その他(          )                                                                                                   |                                                                               |              |                  |                          |              |              |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+<br>「市町村負担」<br>ベース) |                                                                                                                                                          | R2年度                                                                          | R3年度         | R4年度             | R5年度                     | R6年度         |              |
|                                                  | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                                                                                        | (a)当初予算額                                                                      | 1,046        | 1,300            | 2,050                    | 1,800        | 1,800        |
|                                                  |                                                                                                                                                          | (b)予算現額                                                                       | 1,321        | 1,300            | 2,050                    | 1,800        | 1,979        |
|                                                  |                                                                                                                                                          | (c)増減額(b-a)                                                                   | 275          | 0                | 0                        | 0            | 179          |
|                                                  |                                                                                                                                                          | (d)繰越額                                                                        | 0            | 0                | 0                        | 0            | 0            |
|                                                  |                                                                                                                                                          | A.計(b+d)                                                                      | 1,321        | 1,300            | 2,050                    | 1,800        | 1,979        |
|                                                  | B.執行済額                                                                                                                                                   |                                                                               | 1,220        | 764              | 1,611                    | 673          | 1,592        |
|                                                  | うち交付金充当額                                                                                                                                                 |                                                                               | 976          | 976              | 1,289                    | 538          | 1,273        |
|                                                  | 次年度繰越額                                                                                                                                                   |                                                                               | 0            | 0                | 0                        | 0            | 0            |
|                                                  | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                             |                                                                               | 92.4%        | 58.8%            | 78.6%                    | 37.4%        | 80.4%        |
| 予算の状況の説明                                         |                                                                                                                                                          | 当初の見込みより、県外受診等の増加が予想されたため、179千円増額補正した。<br>不用額の387千円については、申請件数が想定より少なかったためである。 |              |                  |                          |              |              |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                           | R6活動目標(指標)                                                                                                                                               |                                                                               | 達成状況         |                  |                          |              |              |
|                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                               | R3年度         | R4年度             | R5年度                     | R6年度         |              |
|                                                  | 妊産婦定期健診の実施                                                                                                                                               | 目 標                                                                           | ( 実施 )       | ( 実施 )           | ( 実施 )                   | ( 実施 )       |              |
|                                                  |                                                                                                                                                          | 実 績                                                                           | 実施           | 実施               | 実施                       | 実施           |              |
|                                                  | 妊産婦一人当たりの受診回数:12回/人                                                                                                                                      | 目 標                                                                           | ( 12回 )      | ( 12回 )          | ( 12回 )                  | ( 12回 )      |              |
|                                                  |                                                                                                                                                          | 実 績                                                                           | 8回           | 4.5回             | 3.2回                     | 7.6回         |              |
| 達成状況説明                                           | ・今年度については22名の対象があり、子育て世代の負担軽減を図ることができた。<br>・目標の12回には至っていないが、妊産婦の転入・転出、島内の産婦人科を受診するしないにより、回数に変動がある。今年度は島内の産婦人科を受診しないで全て島外で受診する妊婦が多数いたことで前年度と比較して回数は増えている。 |                                                                               |              |                  |                          |              |              |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                           | R6成果目標(指標)                                                                                                                                               |                                                                               | 基準値<br>( 年度) | R4年度             | R5年度                     | R6年度         | 目標値<br>( 年度) |
|                                                  | 島内での妊産婦定期健診等医療サービスが必要な方のうち、支援を受けて渡航した方の割合100%                                                                                                            | 目 標                                                                           | (          ) | ( 100% )         | ( 100% )                 | ( 100% )     | (          ) |
|                                                  |                                                                                                                                                          | 実 績                                                                           |              | 100%             | 100%                     | 100%         |              |
|                                                  | 【参考指標】<br>妊産婦定期健診、渡航費の助成対象者                                                                                                                              | 目 標                                                                           | (          ) | (          )     | (          )             | (          ) | (          ) |
|                                                  |                                                                                                                                                          | 実 績                                                                           |              | 23名              | 11名                      | 22名          |              |
|                                                  | 進捗状況説明                                                                                                                                                   | 妊産婦が必要とする健診受診はできており、全妊産婦の通院における渡航費用の負担軽減になっている。                               |              |                  |                          |              |              |

| 取組の検証                                                                         | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                         | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                               | 妊婦については転勤世帯の割合が増加(令和6年度については半数が転勤世帯)していること、実父母の高齢化や他のきょうだいの世話などで頼れる人がいない等、それぞれの家庭の状況があることを考慮する。 | 子育て世代包括支援センターと連携したり、伴走型支援等の妊娠・出産における他の事業を活用する。 |
| 今後の取り組み方針                                                                     |                                                                                                 |                                                |
| 子育て世代包括支援センターと連携し、妊娠届出時や転入届出時の他、伴走型支援等の妊娠出産期をとした他の事業と情報共有し、事業の周知や状況把握を実施していく。 |                                                                                                 |                                                |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                |                                                                                                                                          |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-----|---|
| <div> <table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>1,592</td><td>1,592</td><td>1,273</td><td>319</td><td>0</td></tr> </table> <div> <div>与那国町<br/>1,592千円</div> <div>補助金<br/>1,592千円</div> <div>妊産婦<br/>1,592千円</div> <div>与那国町妊産婦通院交通費助成</div> </div> </div> |         |                                |                                                                                                                                          |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 1,592 | 1,592 | 1,273 | 319 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                   | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
| 1,592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,592   | 1,273                          | 319                                                                                                                                      | 0       |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
| 資金使途の流れ、点検評価・                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○妊産婦通院費助成金交付申請において、対象者を確認していることから適正と判断している。<br>○妊婦の数の変動があるため、不用額が発生してしまったが、適正な規模の予算内容だと考えられる。<br>○費目・使途については事業目的達成のためにも必要な経費に限定して支出している。 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                          |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                          |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                          |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |   |

|                                          |                                                           |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 市町村名                                     | 与那国町                                                      |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】       |                                                           |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| 事業番号・事業名                                 | 5-②                                                       | 歯科医院に係る渡航費助成事業                                                                      |                        |                        | 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所   | 第4章-2-(8)-ウ            |                        |
| 担当部課名                                    | 長寿福祉課                                                     | 事業実施(予定)年度                                                                          | 令和6年度                  |                        | 沖縄振興基本方針該当箇所           | 保健衛生環境の向上              |                        |
| 事業内容                                     | Ⅲ-4-(2)                                                   |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| 効果発現年度                                   | ■当年度      □後年度(      年度)                                  |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| 実施方法                                     | □直接実施      □委託      ■補助      □負担      □その他(      )        |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                           | R6年度                                                                                | R7年度                   | R8年度                   | R9年度                   | R10年度                  |                        |
|                                          | 予算の状況                                                     | (a)当初予算額                                                                            | 10,868                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          |                                                           | (b)予算現額                                                                             | 5,434                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          |                                                           | (c)増減額(b-a)                                                                         | -5,434                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          |                                                           | (d)繰越額                                                                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          |                                                           | A.計(b+d)                                                                            | 5,434                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          | B.執行済額                                                    |                                                                                     | 3,437                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          | うち交付金充当額                                                  |                                                                                     | 2,749                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          | 次年度繰越額                                                    |                                                                                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                          | 執行率(%) (B/A)                                              |                                                                                     | 63.2%                  | #DIV/0!                | #DIV/0!                | #DIV/0!                | #DIV/0!                |
| 予算の状況の説明                                 |                                                           | 当初、補助予定件数を1,200件と想定していたが、12月補正で600件分の5,434千円を減額した。不用額1,997千円については想定より申請が少なかったためである。 |                        |                        |                        |                        |                        |
| 活動目標(指標)及び達成状況                           | R6活動目標(指標)                                                |                                                                                     | 達成状況                   |                        |                        |                        |                        |
|                                          |                                                           |                                                                                     | R6年度                   | R7年度                   | R8年度                   | R9年度                   |                        |
|                                          | 歯科医院通院に係る渡航費助成の実施                                         | 目標                                                                                  | ( 実施 )                 | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                          |                                                           | 実績                                                                                  | 実施                     |                        |                        |                        |                        |
|                                          |                                                           | 目標                                                                                  | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                          |                                                           | 実績                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 達成状況説明                                   | ・町民1,658人(R7年3月末現在)に対して延べ380件の補助を実施することができた。              |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                           | R6成果目標(指標)                                                |                                                                                     | 基準値(年度)                | R6年度                   | R7年度                   | R8年度                   | 目標値(年度)                |
|                                          | 歯科通院に係る経済的負担が軽減されたか(80%以上)を含め、受診者へのアンケートにより、本事業のあり方を検証する。 | 目標                                                                                  | ( 80% )                | ( 80% )                | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                          |                                                           | 実績                                                                                  |                        | 90%                    |                        |                        |                        |
|                                          | 【参考指標】                                                    | 目標                                                                                  | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                          |                                                           | 実績                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|                                          | 進捗状況説明                                                    | ・負担軽減につながったとの回答が目標を超えることができた。しかし、助成回数4回を超える町民があり、100%の負担軽減とはならなかった。                 |                        |                        |                        |                        |                        |

| 取組の検証                                                            | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                          | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・町内に歯科医院がなく、歯科を受診しない町民が一定数居たと推測されるが、事業を実施したことによって、予防も含めて受診につながっている様子である。</li> <li>・小さな子どもが受診する際に、付き添いの親の支援は実施していないため要望が上がっている。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・早期の歯科医院誘致が必要である。助成対象は保険適用のみのため、受診者に周知徹底する必要がある。</li> <li>・親も併せて受診してもらうことで、負担軽減につながると周知する。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
| 引き続き事業を実施することで、町民の負担軽減を図る。早期に歯科医院を誘致し、町内で安心安全に歯科医院を受診できる環境を整備する。 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                |                                                    |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|
| <div> <table border="1"> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>5,968</td><td>3,437</td><td>2,749</td><td>688</td><td>2,531</td></tr> </table> </div> <div> <pre> graph LR     A[与那国町<br/>3,437千円] -- 補助金<br/>3,437千円 --&gt; B[町民<br/>3,437千円]     B -- "与那国町歯科医院に係る渡航費助成事業<br/>688千円" --&gt; C[ ]     B -- "ほか、町民負担分(交付対象外経費)<br/>2,531千円" --&gt; D[ ]           </pre> </div> |         |                                |                                                    |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 5,968 | 3,437 | 2,749 | 688 | 2,531 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                             | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
| 5,968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,437   | 2,749                          | 688                                                | 2,531   |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
| 資金使途の流れ、点検評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                           |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
| ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ○申請において、対象者を確認していることから適正と判断している。                   |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ○想定より申請数が少なく不用額が発生したが、適正な規模の予算内容だと考えられる。           |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ○受益者である町民は交通費を一部負担しており、事業内容や他事業の負担割合から判断しても妥当であった。 |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | ○費目・使途については事業目的達成のためにも必要な経費に限定して支出している。            |         |      |         |        |        |         |       |       |       |     |       |

|                                      |                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                             |                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 市町村名                                 | 与那国町                                                                        |                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                             |                        |
| 令和6年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】   |                                                                             |                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                             |                        |
| 事業番号・事業名                             | 6-①                                                                         | 公共交通路線支援事業                                                                                                                                   |                        |                        | 新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所   | 第4章-2-(8)-エ<br>離島を結び支える安室・安定的でシームレスな交通体系の構築 |                        |
| 担当部署名                                | 企画財政課 商工・観光係                                                                | 事業実施(予定)年度                                                                                                                                   | 平成26～令和13年度            | 沖縄振興基本方針該当箇所           | Ⅲ-9-(2)                |                                             |                        |
| 事業内容                                 | 地方バス運営に必要な経費を支援することにより、生活路線バスの安定的な運営を維持し、定住するために必要な条件を整備すると共に、来島者の利便性向上も図る。 |                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                             |                        |
| 効果発現年度                               | ■当年度      □後年度(      年度)                                                    |                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                             |                        |
| 実施方法                                 | □直接実施      ■委託      □補助      □負担      □その他(      )                          |                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                             |                        |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース) |                                                                             |                                                                                                                                              | R2年度                   | R3年度                   | R4年度                   | R5年度                                        | R6年度                   |
|                                      | 予算の状況                                                                       | (a)当初予算額                                                                                                                                     | 12,843                 | 12,850                 | 12,850                 | 12,850                                      | 12,850                 |
|                                      |                                                                             | (b)予算現額                                                                                                                                      | 12,843                 | 12,850                 | 9,566                  | 12,850                                      | 12,844                 |
|                                      |                                                                             | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                  | 0                      | 0                      | -3,284                 | 0                                           | -6                     |
|                                      |                                                                             | (d)繰越額                                                                                                                                       |                        |                        |                        |                                             |                        |
|                                      | A. 計(b+d)                                                                   |                                                                                                                                              | 12,843                 | 12,850                 | 9,566                  | 12,850                                      | 12,844                 |
|                                      | B. 執行済額                                                                     |                                                                                                                                              | 12843                  | 12844                  | 9290                   | 12,843                                      | 12,774                 |
|                                      | うち交付金充当額                                                                    |                                                                                                                                              | 10274                  | 10274                  | 7432                   | 10,274                                      | 10,219                 |
|                                      | 次年度繰越額                                                                      |                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                             |                        |
|                                      | 執行率(%) (B/A)                                                                |                                                                                                                                              | 100.0%                 | 100.0%                 | 97.1%                  | 99.9%                                       | 99.5%                  |
| 予算の状況の説明                             |                                                                             | 入札残により、予算356千円を減額した。事業を適正に執行した。                                                                                                              |                        |                        |                        |                                             |                        |
| 活動目標(指標)及び達成状況                       | R6活動目標(指標)                                                                  |                                                                                                                                              | 達成状況                   |                        |                        |                                             |                        |
|                                      |                                                                             |                                                                                                                                              | R3年度                   | R4年度                   | R5年度                   | R6年度                                        |                        |
|                                      | 公共交通路線バス運行費用への支援                                                            | 目標                                                                                                                                           | ( 運行支援 )               | ( 運行支援 )               | ( 運行支援 )               | ( 運行支援 )                                    |                        |
|                                      |                                                                             | 実績                                                                                                                                           | 運行支援                   | 運行支援                   | 運行支援                   | 運行支援                                        |                        |
|                                      |                                                                             | 目標                                                                                                                                           | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    )                      |                        |
|                                      |                                                                             | 実績                                                                                                                                           |                        |                        |                        |                                             |                        |
| 達成状況説明                               | 地域住民の生活基盤や利便性向上を図り、公共交通路線バスの費用への支援を行った。                                     |                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                             |                        |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                       | R6成果目標(指標)                                                                  |                                                                                                                                              | 基準値(      年度)          | R4年度                   | R5年度                   | R6年度                                        | 目標値(      年度)          |
|                                      | 利便性の確保が図られたか(80%以上)を含め、アンケートにより、本事業のあり方について検証する。                            | 目標                                                                                                                                           | (                    ) | ( 80%以上 )              | ( 80%以上 )              | ( 80%以上 )                                   | (                    ) |
|                                      |                                                                             | 実績                                                                                                                                           |                        | 89.50%                 | 85.70%                 | 92%                                         |                        |
|                                      | バス対策会議の開催                                                                   | 目標                                                                                                                                           | (                    ) | (                    ) | (                    ) | ( 1回 )                                      | (                    ) |
|                                      |                                                                             | 実績                                                                                                                                           |                        |                        |                        | 未実施                                         |                        |
|                                      | 進捗状況説明                                                                      | ・アンケート調査を行った結果、満足していると回答が92%となった。安定的な運営を維持し、交通手段を確保することにより、交通弱者や来島者の利便性の向上となり、目標達成となった。<br>・バス対策会議をアンケート調査後計画していたが、アンケート調査実施が遅かったため、未実施となった。 |                        |                        |                        |                                             |                        |

| 取組の検証                                                                                                               | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                        | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・航空発着時間の変動により、地域間の運行がないことへの不満がある。</li> <li>・利用客数がないバス停や時刻表の表示のあり方について検討が必要である。</li> <li>・アンケート調査への取り組みが遅かった。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民及び来島者に見合った運行計画を作成する。</li> <li>・アンケート調査時期を早める。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス運行の意識調査を行い、今後の運行計画の見直しを図る。</li> <li>・アンケート調査時期を早め、バス対策会議を実施する。</li> </ul> |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |         |        |        |         |        |        |        |       |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|---|--|--|
| <div> <div> <div>与那国町<br/>12,774千円</div> <div>委託料<br/>12,774千円</div> <div>最西端観光 株式会社<br/>12,774千円</div> </div> <div> <div>与那国町生活路線バスに係る委託料</div> </div> </div> |         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |         |        |        |         |        |        |        |       |   |  |  |
|                                                                                                                                                                |         | <table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>12,774</td><td>12,774</td><td>10,219</td><td>2,555</td><td>0</td></tr> </table> | 総事業費                                                                                                                                                                  | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 12,774 | 12,774 | 10,219 | 2,555 | 0 |  |  |
| 総事業費                                                                                                                                                           | 交付対象事業費 | 交付金充当額                                                                                                                                                                                 | 市町村負担金                                                                                                                                                                | 交付対象外経費 |        |        |         |        |        |        |       |   |  |  |
| 12,774                                                                                                                                                         | 12,774  | 10,219                                                                                                                                                                                 | 2,555                                                                                                                                                                 | 0       |        |        |         |        |        |        |       |   |  |  |
| 資金使途の流れ、点検・評価                                                                                                                                                  | 評価      | 点 検 項 目                                                                                                                                                                                | 評価に関する説明                                                                                                                                                              |         |        |        |         |        |        |        |       |   |  |  |
|                                                                                                                                                                | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                                                                                                                                                                          | ○現在、大型観光バス業務及びタクシー業務を行っている事業者が1事業者しかいないため、随意契約により委託契約を締結している。これまでの実績等も勘案した上で選定しており、妥当であると考える。<br>○事業内容に見合った適正な規模であった。<br>○事業達成の観点から必要なものか等について、確定時において確認し適正であったと判断した。 |         |        |        |         |        |        |        |       |   |  |  |
|                                                                                                                                                                | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |         |        |        |         |        |        |        |       |   |  |  |
|                                                                                                                                                                | -       | 受益者との負担関係は妥当であるか。                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |         |        |        |         |        |        |        |       |   |  |  |
|                                                                                                                                                                | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |         |        |        |         |        |        |        |       |   |  |  |