

市町村名	浦添市						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	島桑産業拡大支援事業				新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第4章 - 3 - (1) - ア 全産業における労働生産性の向上	
担当部課名	市民部経済文化局	産業振興課	事業実施年度	令和4 ~ 令和5年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(4)	
事業内容	①沖縄県の在来品種であるシマグワを活用する事業者に対して産業拡大に係る試作品開発等の支援を行うことで、シマグワに関する産業の振興を図る。 ②シマグワが持つ機能性等を大学機関等と共同研究し科学的エビデンスの構築や新たな技術開発を行うことで地域産業の付加価値を向上させる。						
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 委託 ☒ 補助 ☐ 負担 ☐ その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		R4年度	R5年度			合計	
	A. 予算現額	2,500	8,500			11,000	
	B. 執行済額	2,500	7,103			9,603	
	うち 交付金充当額	2,000	5,682			7,682	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	83.6%	#DIV/0!	#DIV/0!	87.3%	
	執行状況の説明	1400千円不用額が発生した理由は台風によるイベントの中止やイベント実施内容の変更により開発する商品数が減少したため。 また、事業者募集終了後の事業計画の変更により予算減額と執行済額に差が生じた。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況				
				R4年度	R5年度		
	研究機関との共同研究	目 標	実施	実施			
		実 績	実施	実施			
	産業拡大に係る支援補助	目 標	-	実施			
		実 績	-	実施			
		目 標	-	-			
		実 績	-	-			
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)		進捗状況				
				R4年度	R5年度		
	研究成果及び学会発表等5課題	目 標	4件	5件			
		実 績	4件	5件			
	シマグワ原料生産量5%増	目 標	-	5%			
		実 績	-	-			
	シマグワに係る新商品開発	目 標	-	4件			
		実 績	-	14件			

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成／進捗状況				
	☐ 中期にわたる事業効果 ☒ 後年度に発現する事業効果			R6年度 目標/発現年度			
	シマグワ原料生産量5%増		目 標	5%増			
			実 績	2%減			
			目 標				
			実 績				
	状況説明	【R6年度】 ・R6年度の生産量は7,115kgでR3年度の生産量は7,215kgに対し、2%減となり目標を下回っている。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・					
	【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)			
【R6年度】 ・原料生産の増加へ向け、 ①マルチチップパーを導入し、桑枝木を粉碎、散布し防草効果や有機堆肥の効果を目指す ②剪定作業にチェーンソーを導入し、収穫時の桑葉の質量増加、収穫作業と葉落としの効率を上げる ③害虫被害にあった桑葉用畑を桑果実用畑に植替えし、生産量を増やす 上記3つの取組を行ったが、シマグワ原料生産量は2%減となり目標を下回っている。理由について、桑果実で菌核病の被害が多く出てしまい収穫ができなかったため、収穫量が減少した。			【R6年度】 ・菌核病を防ぐ対策等を検討する必要がある。				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
【R6年度】 ・菌核病防除について農薬等で効果検証を実施するとともに、原料生産量を増加させ商品に使用する原料供給の安定化を図る。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・							