

市町村名	恩納村						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	恩納村景観むらづくり計画改定事業				新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第4章－1－(5)－イ 沖縄の歴史と景観に配慮した千年悠久のまちづくり	
担当部課名	企画課		事業実施 年度	令和4～令和5年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-10-(1)	
事業内容	豊かな自然景観や歴史文化景観を保全し、良好な眺望景観の確保・創出を図るため、恩納村景観むらづくり計画の検討及び策定を行う。						
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	
	A. 予算現額	2,145	4,235			6,380	
	B. 執行済額	1,815	4,235			6,050	
	うち 交付金充当額	1,452	3,388			4,840	
	執行率(％)(B/A)	84.6%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	94.8%	
	執行状況の説明	入札札残により7,975千円を減額。また、事業計画の一部変更に伴い330千円の減額となった。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況				
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	景観形成重点地区(案)の検討・作成		目 標	作成完了			
			実 績	作成完了			
	景観むらづくり計画改定(案)の検討・作成		目 標	作成完了			
			実 績	作成完了			
	住民説明会、パブリックコメントの実施		目 標		実施		
			実 績		実施		
	庁内会議、恩納村景観むらづくり審議会の開催		目 標		実施		
			実 績		実施		
	山田地区景観むらづくりワークショップの開催		目 標		実施		
			実 績		実施		
	景観形成重点地区(山田地区)検討業務報告書の検討・作成		目 標		作成完了		
			実 績		作成完了		
	恩納村景観むらづくり計画の作成		目 標		作成完了		
			実 績		作成完了		

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	景観むらづくり計画(案)の作成の完了	目 標	完了				
		実 績	完了				
	景観むらづくり計画の作成の完了	目 標		完了			
		実 績		完了			
	景観形成重点地区(山田地区)検討業務報告書作成	目 標		完了			
		実 績		完了			

事業完了後の取り組み								
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成／進捗状況					
	☐ 中期にわたる事業効果 ☒ 後年度に発現する事業効果			令和6年度				
	景観区域内行為届出書の無届件数:0件		目 標	0件				
			実 績	0件				
	策定する景観計画において、景観保全に係る目標値を設定し、当該数値を目標とした施策を実施する。		目 標	重点地区の設定(1地区)				
			実 績	重点地区の設定(1地区)				
	状況説明	【令和6年度】 ・景観区域内行為届出書の無届件数は0件だった。						
		【 年度】 ・						
【 年度】 ・								
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)				【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
【令和6年度】 ・景観計画に基づき自然景観や歴史文化景観の保全を図ることができた。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・				【令和6年度】 ・計画の策定から5年、10年を目途に計画の見直しを検討し、よりよい眺望景観の保全・創出に繋げる。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)								
【令和6年度】 ・作成した景観むらづくり計画を基に、豊かな自然景観や歴史文化景観を保全し、良好な眺望景観の確保・創出を図る取り組みを推進する。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・								