

## 都市計画策定の経緯の概要（案）

### 那覇広域都市計画公園の変更（5・5・那5号 首里城公園）

（沖縄県決定）

1. 県との下協議 : 令和7年9月29日
2. 原案の作成 : 令和7年9月29日
3. 住民説明会 : 令和7年11月5日（予定）
4. 原案の公告・縦覧
  - 原案の公告 : 令和7年11月4日（予定）
  - 縦覧期間 : 令和7年11月4日～令和7年11月18日（予定）
  - 縦覧結果報告 : 縦覧者 人  
意見書 件
5. 公聴会 : 令和7年11月26日（予定）
6. 市への意見照会 :
  - 意見照会 : 令和7年12月12日（予定）
  - 回答 : 令和8年1月下旬（予定）
7. 那覇市都市計画審議会
  - 諮問 : 令和8年1月中旬（予定）
  - 審議会 : 令和8年1月中旬（予定）
  - 答申 : 令和8年1月下旬（予定）
8. 案の公告・縦覧
  - 案の公告 : 令和7年12月12日（予定）
  - 縦覧期間 : 令和7年12月12日～12月26日（予定）
  - 縦覧結果報告 : 縦覧者 人  
意見書 件
9. 沖縄県都市計画審議会
  - 諮問 : 令和8年2月上旬（予定）
  - 審議会 : 令和8年2月上旬（予定）
  - 答申 : 令和8年2月上旬（予定）
10. 都市計画決定の告示 : 令和8年2月下旬（予定）
11. 図書の写しの送付 : 令和8年2月下旬（予定）