

第6次沖縄県国土利用計画策定スケジュール(案)

令和8年8月20日

		R7												R8											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第6次国土利用計画 (全国計画)										R6現況調査												R7現況調査			
第6次沖縄県国土利用計画の策定											基本的考え方作成		骨子案作成			素案作成		最終案作成		計画決定					
1	基礎調査・目標値検討				基礎調査内容検討		基礎調査実施 (県・市町村)																		
2	国(国土交通省、関係省庁)																			素案意見照会					
3	国(沖縄森林管理署、那覇自然環境事務所)																骨子案意見照会		素案意見照会						
4	県各部局							基礎調査照会		第5次計画進捗確認				基本的考え方意見照		骨子案意見照会		素案意見照会							
5	市町村							基礎調査照会						基本的考え方意見照会			骨子案意見照会		素案意見照会						
6	パブリックコメント																			素案意見照会					
7	国土利用計画審議会				★第1回					★第2回 県方針報告							★第1回:8/20 骨子案審議			★第2回 素案審議		★第3回 最終案諮問			
8	土地利用対策委員会										幹事会						幹事会 ●7/29			幹事会			幹事会 委員会		
9	県議会			6月議会			9月議会		11月議会			2月議会				6月議会			9月議会		11月議会			2月議会	