

沖縄県教育振興基本計画の後期計画策定作業スケジュール(案)

No	主要作業項目	平成28年度												平成29年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月				
1	沖縄県教育振興基本計画後期計画検討委員会(3回開催予定) (略記:後期計画検討委員会)		設置要綱決定		委員人選決定 委員への就任依頼 委員会概要説明	教育施策推進委員会	第1回後期計画検討委員会開催 ・総点検 ・後期計画策定について ・後期計画の原案検討など			第2回後期計画検討委員会開催 ・後期計画の素案検討など						第3回後期計画検討委員会開催 ・後期計画の最終案確認 ・その他	教育施策推進委員会		
2	後期計画の策定作業 (計画期間:H29~H33) 各課の作業決定までの流れ		各課作業NO1 ・後期の成果及び活動指標の再設定 ・後期の実施事業の提起 ・後期の施策展開方向の策定 ・第2章の検討用叩き案作成			後期計画原案			後期計画素案		○県民意見(パブコメ)				後期計画最終案		教育委員会:後期計画(案)承認	後期計画印刷製本(1000)	

※県教育委員会においては、毎年度実施している「沖縄県教育委員会の点検・評価」も参酌して策定にあたる。

沖縄県教育大綱策定スケジュール(案)

	平成27年度			平成28年度												平成29年度			
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
沖縄県教育大綱											第2回沖縄県総合教育会議 次期大綱策定の基本的な考え方の検討								
	沖縄21世紀ビジョン計画の改定内容を踏まえ次期大綱を策定																		

*教育振興基本計画は、沖縄県教育大綱と密接に関連させて推進していく必要がある。

沖縄21世紀ビジョン基本計画・中間評価スケジュール(案)

	平成27年度			平成28年度												平成29年度			
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
21世紀ビジョン基本計画 中間評価~改定				総合調整				・ヒヤリング(PDCA・中間評)	総合調整	改定案策定	改定案決定							総合調整(答申+各部会報)	改定決定
	・沖縄県振興審議会(諮問)→(答申)																		

*教育振興基本計画は、21世紀ビジョン基本計画・実施計画と密接に関連させて推進していく必要がある。