

【参考】第2次沖縄県地球温暖化対策実行計画改訂等委託業務 実施スケジュール案

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 計画改訂に係る基礎調査検討		<p>ア 計画策定の背景 イ 関連計画等との整合性の整理</p> <p>ウ 温室効果ガス排出量及び吸収量の推計</p> <p>エ 温室効果ガス排出削減目標の設定 オ 施策、ロードマップ及び進捗管理指標の検討・整理 カ(ア) 施策の実施に関する目標の設定</p> <p>カ(イ)① 都道府県基準の調査検討（文献調査）</p> <p>カ(イ)② 都道府県基準の調査検討（有識者ヒアリング、市町村からの情報収集）</p>										
(2) 協議会の開催						第1回		第2回			第3回	
					<p>想定される主な協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新たな削減目標 ・目標達成に向けた施策、ロードマップ ・施策の実施に関する目標 ・進捗管理指標の評価方法 ・都道府県基準の方向性 			<ul style="list-style-type: none"> ・第1回協議会意見の対応方針 ・改訂計画素案 ・進捗管理報告書素案 			<ul style="list-style-type: none"> ・第2回協議会意見の対応方針 ・関係行政機関意見・パブコメへの対応方針 ・改訂計画案、計画概要案 ・進捗管理報告書案 	
(3) 改訂計画案及び改訂計画概要案の作成												
(4) 進捗管理報告書の作成												
(5) その他												

適宜、追加調査検討

適宜、追加調査検討・調整

外部との調整を含む業務内容

上記以外の業務内容

(3)ア① 改訂計画素案（協議会用）の作成

(3)ア② 改訂計画素案（パブコメ版）の作成

(3)イ 関係行政機関照会・パブコメ等の実施

(3)ウ① 改訂計画案・概要版案（協議会用）の作成等

(3)ウ② 改訂計画等（最終版）の作成・製本

(4)③ 進捗管理報告書（最終版）の作成・製本

※知事決裁後に製本

ア 進捗管理システム及び過年度の排出量の見直し

イ 庁内関係部局との調整

想定される主な調整事項

関連計画等に係る調査検討

施策、ロードマップ、施策に関する目標、進捗管理指標の評価法等に係る調整 / 環境配慮基準に係る調整