

## 新たな振興計画策定に向けたスケジュール(案)

平成30年8月	沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等 総点検報告書 作成作業 開始
令和元年7月	基本計画等総点検報告書（素案）策定
”	沖縄県振興審議会に諮問
7月～11月	沖縄県振興審議会 専門部会（9部会） 審議 （5回）
12月	沖縄県振興審議会正副部会長合同会議
”	沖縄県振興審議会 答申（案） 審議
令和2年1月	沖縄県振興審議会 答申
3月	基本計画等総点検報告書 決定・公表
↓	
令和2年度	新たな振興計画（骨子案）作成
	市町村・関係団体・県民等からの意見聴取
	新たな振興計画（素案）策定
令和3年4月頃	沖縄県振興審議会に諮問
	沖縄県振興審議会 答申

# 新たな振興計画策定に向けたスケジュール案

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

SDGs、アジア経済戦略構想等の反映

新沖縄発展戦略  
(H30.9策定)

反映

総点検報告書(案)

- 第1章 総説
- 第2章 沖縄振興の現状と課題
- 第3章 基本施策の推進による成果と課題及び対策
- 第4章 克服すべき沖縄の固有課題
- 第5章 圏域別展開

総点検実施方針の決定

「新沖縄発展戦略有識者チーム」  
における再検証・追加吟味

総点検報告書(素案)

「沖縄県振興審議会」  
における調査審議

学識経験者、関係団体代表、  
市長会・町村会等で構成

諮問

9つの部会

正副部会長  
合同会議

答申

新たな提言(仮称)  
新たな振興計画に

総点検報告書の決定  
沖縄振興計画等

新たな振興計画(骨子案)

県民等からの意見聴取  
市町村・関係団体

新たな振興計画(素案)

9つの部会

正副部会長  
合同会議

諮問

答申

新たな振興計画(案)

沖縄県振興審議会