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フェンス整
備

工事の完了

０件 ０件 0件

市町村名 東村

令和３年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号
・事業名

４-① ハブ咬傷対策事業 沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

第３章－３－（２）－エ

観光客の受入体制の整備

担当部課名 企画観光課
事業実施

（予定）年度
令和2年～令和3年度 沖縄振興基本方針

該当箇所
Ⅲ－１－（１）

事業内容 　東村の主要観光施設である村民の森つつじ園にハブフェンスを設置する。

効果発現年度 　　□当年度　　　　　　　　■後年度（令和4年度）

実施方法  　 ■直接実施　　　　　□委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」
ベース）

R2年度 R3年度 R3年度（繰越） R4年度

114,400

(d)繰越額

R5年度

予
算
の
状
況

(a)当初予算額 143,000 143,000

(b)予算現額 143,000

(c)増減額(b-a) 0 0 0

0 33,381

A．計(b+d) 143,000 0 0

B．執行済額 109,619 109,618 24,872

うち交付金充当額 87,695 87,695 19,898

次年度繰越額 33,381 0 0

執行率（％）(B/A) 76.7% #DIV/0! 74.5% #DIV/0! #DIV/0!

予算の状況の説明 ・計画していた工程の一部で設計変更が生じたことから不測の日数を要し一部繰越となった。

活動目標
（指標）

及び達成状況

R3活動目標（指標）

達成状況

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

測量調査及び設計の実施

目　標

実　績

防蛇フェンス設置工事の実施

目　標

実　績

達
成
状
況
説
明

令和2年度に実施設計が完了し、令和3年度より設置工事を行った。
令和3年度工事の一部区間において繰越しており、未完了。咬傷被害は０件となっていたが、ハブ等の目撃情報はあり事業
完了を急ぐ。

実施設計

成果目標
（指標）

及び進捗状況

R3成果目標（指標）
基準値

（　年度）
R2年度 R3年度

ハブ咬傷件数

目　標

実　績

R４年度
目標値

（　年度）

防蛇フェンス設置工事の実施

目　標

実　績
フェンス整備工事

の
完了

０件 ０件

進
捗
状
況
説
明

【令和３年度】
・防蛇フェンスは一部区間において繰越しており、未完了。咬傷被害は０件となっていたが、ハブ等の目撃情報はあり事業完了を急ぐ。

【令和４年度】
・防蛇フェンスが効果を発揮し、ハブ等による咬傷被害は０件となっている。また、フェンス内でのハブ等の目撃等の情報も無かった。

設置工事

実施設計

設置工事



取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

【令和３年度】
・事業未完了。咬傷被害は無かったが、目撃談はあり。

【令和４年度】
・事業効果は計画どおりしっかりとでている。作業員も安心安全に作業に取り掛
かることが出来た。

【令和３年度】
・事業完了を急ぐ。一部完成箇所において赤土の堆積が確認された。堆積
しないよう大雨時等排水の改善を検討する必要がある。

【令和４年度】
・園内道路改良工事の際に排水の改善も行ったが、一部赤土の堆積等が
確認された。フェンスの効果を維持するためフェンス周りの除草、清掃を徹
底する。

今後の取り組み方針

【令和３年度】
・祭り終了後、直ちに工事を再開し、事業の完了を急ぐ。

【令和４年度】
・施設管理人、作業員と防蛇フェンスも含めた適切な維持管理作業を計画する。通年の行うルーティン、台風、大雨時等の異常気象後のメンテナンスについて検討
を行う。

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業
費

交付対象
事業費

交付対象
外経費交付金

充当額
市町村
負担金

###### 134,491 107,593 26,898 0

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途
の
点
検
評
価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

○ 支出先の選定方法は妥当か。
・支出先の設定方法は、実績等を勘案し指名競争入札にお
いて委託業者を選定した。
・予算規模については、事業目的を達成するために必要な
費用を計上しており、適正であった。
・費目・使途については、業務完了後に検査を実施。適正に
実施されていることを確認している。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

株式会社 国建
45,607千円

東 村
134,491千円

工事請負費
130,641千円

村民の森つつじ園

防蛇フェンス設置工事（第1工区）

有限会社

国誠測量設計
3,850千円

株式会社 国建
40,861千円

株式会社 国建
44,173千円

委託料
3,850千円

村民の森つつじ園

防蛇フェンス設置工事（第2工区）

村民の森つつじ園

防蛇フェンス設置工事（第3工区）

村民の森つつじ園

防蛇フェンス設置工事管理業務


