
【令和６年度】発注予定修繕一覧 令和６年３月
沖縄県下水道事所

No 件名 契約予定時期 種類

1 下水道施設修繕(機械その１)(R6)
第１四半期
(4月～6月)

プラント機械

★勢理客ポンプ場自動除塵機修繕（那覇）

★奥武山ポンプ場自動除塵機修繕(那覇)

★読谷ポンプ場自動除塵機スクリーンバー修繕

★1号消化汚泥サービスタンク撹拌機分解修繕（西原）

★ケーキ搬出機駆動装置修繕（西原）

2 下水道施設修繕(機械その２)(R6)
第１四半期
(4月～6月)

プラント機械

★2系No1重力濃縮汚泥移送ポンプ他修繕(那覇)

★2系反応タンク設備循環水ポンプ修繕(那覇)

★No6消化汚泥移送ポンプ修繕(那覇)（4号→5号移送用）

★No1消化汚泥移送ポンプ修繕(那覇)（3号→4号移送用）

3 下水道施設修繕(主ポンプその1)(R6)
第１四半期
(4月～6月)

プラント機械

★北谷ポンプ場５号汚水ポンプ分解修繕（宜野湾）

★北谷ポンプ場４号汚水ポンプ分解修繕（宜野湾）

★牧港ポンプ場２号汚水ポンプ分解整備（宜野湾）

★砂辺ポンプ場２号汚水ポンプ分解修繕（宜野湾）

★３系１号低段汚水ポンプ分解修繕（宜野湾）

★４号汚水ポンプ分解修繕（具志川）

★田場ポンプ場３号汚水ポンプ分解修繕（具志川）

4 下水道施設修繕(機械その６)(R6)
第２四半期
(7月～9月)

プラント機械

★機械濃縮棟給水ユニット給水ポンプ修繕(那覇)

★３系ベルト濃縮装置分解修繕（宜野湾）_共通(初沈・余剰)

★１号ベルト濃縮装置分解修繕（具志川）

5 ２号遠心脱水機修繕(具志川)　
第１四半期
(4月～6月)

プラント機械

6 下水道施設修繕(消防設備その1)(R6)
第１四半期
(4月～6月)

建築設備

★消防設備修繕（那覇・伊佐浜）

7 2系3号送風機分解修繕（那覇）
第１四半期
(4月～6月)

プラント機械

8 汚泥処理棟№2常圧浮上濃縮装置汚泥掻き寄せ機修繕（那覇）
第１四半期
(4月～6月)

プラント機械

9 ガスブロワー冷却水管修繕(那覇)
第２四半期
(7月～9月)

プラント機械
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10 勢理客ポンプ場3号汚水ポンプ分解修繕（那覇）
第１四半期
(4月～6月)

プラント機械

11 1系2号風量調節弁分解修繕（西原）
第１四半期
(4月～6月)

プラント機械

12 高度処理棟No1～３曝気ブロワ分解整備修繕（那覇）
第２四半期
(7月～9月)

プラント機械

13 高度処理棟No2再生水排水ポンプ仕切弁等修繕（那覇）
第２四半期
(7月～9月)

プラント機械

14 １号送風機分解修繕（具志川）
第１四半期
(4月～6月)

プラント機械

15 下水道施設修繕(電気その1)(R6)
第２四半期
(7月～9月)

プラント電気

★中継ポンプ場直流電源装置修繕(那覇)(R6)

★那覇浄化センター直流電源装置修繕(R6)

★３系汚泥処理棟直流電源装置修繕(宜野湾)

★機械棟ＵＰＳ修繕(宜野湾)

★読谷ポンプ場ＵＰＳ修繕

16 下水道施設修繕(電気その２)(R6)
第１四半期
(4月～6月)

プラント電気

★場内PCB含有機器取替修繕(那覇)

17 下水道施設修繕(電気その３)(R6)
第２四半期
(7月～9月)

プラント電気

★遠方監視制御設備修繕(宜野湾)

18 下水道施設修繕(計装その1)(R6)
第１四半期
(4月～6月)

プラント電気

★ポンプ場計装設備修繕(那覇)

★那覇浄化センター計装設備修繕

★再生水計装設備修繕（那覇）

19 計装設備修繕(宜野湾)(R6)
第２四半期
(7月～9月)

プラント電気

20 再生水送水管空気弁修繕（那覇）
第２四半期
(7月～9月)

土木

※１　上記は令和６年３月末時点の予定です。実際に発注する修繕が本内容と異なる場合があります。

※２　修繕の内容についての問い合わせはご遠慮下さい。

※３　プラント設備にかかる改修工事及び更新工事の発注計画は、沖縄県土木建築部にて公表しています。

→　https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015973/index.html
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