
第３回公立沖縄北部医療センター整備協議会における幹事長報告

１ 議事事項：整備基本計画の策定について

(1) パブリックコメントの結果及び対応方針、整備基本計画案
パブリックコメントの対応方針は修正等はなく了承、整備基

本計画案は文言を一部修正の上了承

(2) 農業大学校の移転スケジュール、開院を早める取組
ア 予定通り移転を進めてもらいたいとの意見
⇒ 農林水産部と連携し調整を図る。

イ 前倒ししてほしいとの意見
⇒ 工法を工夫し期間の短縮について検討

(3) 患者家族用の待機スペースについて
⇒ 整備基本計画の運営計画について、離島・へき地からの
患者家族用の待機スペースの表現について疑義があり、幹
事長に一任することについて了承を得て修正

(4) 病院機能の議論をスムーズに進めること、設備とともに専門
職を中心に人材の確保が重要になること、現場で働く人の過度
な負担とならないようバランスある議論を要望する意見

２ 報告事項：「令和４年度スケジュール（案）」について

(1) 基本設計
基本設計仕様書の作成方法、医療者等の専門家で構成してい

る医療機能部会で検討された内容の反映方法についての意見
⇒ 県内部で取扱いを検討することを確認

(2) 一部事務組合
各市町村議会への説明時期について確認する意見

⇒ 要望のある市町村に対し、市町村と協力し説明会を開催
開催時期は今後調整していくことで確認

(3) 転籍意向調査
次年度の転籍意向調査について、病院事業局のかかわりと、

県立病院の新規採用職員の北部医療センターへつなげることに
対する意見
⇒ 転籍意向調査の内容については、病院事業局や北部地区医
師会病院と調整を行うこと、各病院を回って説明をすること、
看護師の確保について開院前から採用し県立病院で研修する
仕組みを構築していくことを確認

（資料１）


