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１．首里城公園管理センターの増築・改修

２．県営公園区域に必要な防災設備等及び国営公園区域との情報共有の考え方

３．公園管理センターにおける防災設備等の検討

【資料１】

令和５年度 第２回
首里城公園管理体制構築検討委員会



年度
取組

令和3年度
(2021)

令和4年度
(2022)

令和5年度
(2023)

令和6年度
(2024)

令和7年度
(2025)

令和8年度
(2026)

管理センター
及び首里杜館
の増築・改修

防災設備等
の整備

国営公園との連携構築に伴う設備等の整備
(城郭内の情報を奉神門以外への共有)

工事

管理センター
の基本設計

(景観検討を含む)

管理センター及び
首里杜館の実施設計
(建築審査会等を含む)

管理センター及び
首里杜館の増築等工事
(国営公園との連携構築に
伴う設備等を除く)

整備方針 基本設計 実施設計 増築・改修工事

防火設備等の詳細検討を反映

１．首里城公園管理センターの増築・改修

令和４年度に策定した基本設計方針を踏まえ、首里城公園管理センター及び首里杜館の増築・改修の実施設
計を行う。また、防災設備等の基本設計業務と密に連携し、検討結果を確実に反映させる。
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火災受信機
監視モニター
放送設備
自家発電設備

防災設備等の詳細検討

全体基本計画復元基本方針 ※国の検討

防災センター機能
の向上の考え方 工事

防災設備等の実施設計等

詳細検討 基本設計 実施設計

初動対応の詳細検討を反映

火災受信機、監視モニター、
放送設備、自家発電設備等の整備

防災設備等の基本設計等

※国と県の役割分担等を含む

正殿単体完成時に向けた
防火設備等の課題の抽出

全体基本計画を反映

増築棟 新築

既存棟 改修

①防災センター機能
の強化に係る詳細検討
（防火設備等基本設計
との連携）

首里城公園管理センター 配置図（案）

②各種関係法令に基づく手続き
（建築基準法、文化財保護法など）

③敷地計画・景観の検討
（沖縄県景観評価委員会）
景観アドバイス会議①令和５年11月13日

景観アドバイス会議②令和６年１月12日

景観評価委員会 令和６年２月予定



渡り廊下
FL±0

女子便所
17㎡

男子便所
17㎡

多目的便所
5㎡

事務室
260㎡

会議室
53㎡

給湯室
8.5㎡

書庫
15.5㎡

精算室
11㎡

廊下

スロープ

壁撤去 壁撤去

増築棟と
接続

防災拠点スペース
74㎡ 便所
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１．首里城公園管理センターの増築・改修

（１）既存棟の配置計画
・首里城公園管理センター内に防災拠点スペースを設け、城郭内外の情報の収集と発信に対応できる防災設備等
を集約した配置とする。

防災拠点スペース 機器配置（案）

※平常時・非常時の使い方を整理し、事務室側に
必要なモニター等を含め、詳細検討を行った。

既存棟 １階平面図（案）

：出入口(主)

：出入口

青字：配置変更等

6,000 6,000
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１．首里城公園管理センターの増築・改修

地下１階
平面図(案)

１階
平面図(案)

２階
平面図(案)

基本設計時からの変更箇所

①増築部分の建物高さを抑えるため、床を既
設建物より-600㎜下げてスロープ・階段を
設置。

②柱間7ｍを6.5ｍに変更して、北側（県道50
号線）のセットバックを確保。

③柱間変更のため、会議室1、書庫の面積減少。
④ＥＶの位置を変更し、２階階高を抑えた。

（２）増築棟の平面計画
増築部分は、地下１階・地上２階建てとし、１階会議室には各種装置を実際に触って訓練を行えるトレーニン
グ室を整備する。

倉庫
74㎡

受水槽

EVホール

EV

階段

ス
ロ
ー
プ

FL－600
駐車場３台

会議室１
25㎡

会議室２
27㎡

書庫
16㎡

男子更衣室
40㎡

女子更衣室
40㎡

EV
ホール

EV

○延床面積(既存+増築)
1027.30㎡

(基本設計＋30.01㎡増)
○延床面積(既存)

545.88㎡

〇延床面積(増築部分)
地下1階：123.98㎡
1階：209.74㎡
2階：147.70㎡
計：481.42㎡

(基本設計＋30.01㎡増)

会議室２の壁面を活用
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１．首里城公園管理センターの増築・改修

（３）立面計画と施設の色彩の計画
・既存管理棟と渡り廊下でつなぐ増築部分であることから、施設全体として外観の一体感を持たせるため、既存
管理棟と同様の仕上材とし、腰壁(厚30杉板張り)や巾木(琉球石灰岩)の高さを既存施設と揃える計画とする。

【基本設計】東側立面図 S=1/200

【実施設計】東側立面図 S=1/200

2,365

915

基本設計時からの変更箇所

①ＥＶの位置を変更して２階階高を抑えて、建物高さを減少。
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１．首里城公園管理センターの増築・改修

【基本設計】断面図 S=1/200

【実施設計】断面図 S=1/200

基本設計時からの変更箇所

①ＥＶの位置を変更して２階階高を抑えて、建物高さを減少。
②那覇市と調整の上、地下１階壁を柱位置に合わせて倉庫スペースを拡大。
③建物高さを抑えたことで、敷地内盛土の減少。



２．県営公園区域に必要な防災設備等及び国営公園区域との情報共有の考え方
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(検討中)

情報共有

確認

（１）監視カメラを含めた連携イメージ
・中央監視システムと監視モニターを連携すると、大型のモニター画面に多様な情報を表示することができる。
・監視カメラと中央監視システムは別系統だが、それぞれに対応した監視モニターを並置し、監視しやすくする。

監視
モニター

監視
モニター

監視
モニター監視カメラ

監視カメラ

電気設備、空調設備、給排水設備等

確認確認

監視モニター３台設置予定監視モニター４台設置予定監視モニター４台設置予定

連携・情報共有

連携・情報共有情報共有

電気設備、空調設備、給排水設備等

※連携する受信機等につい
ては基本設計業務で決定

再掲_令和５年度第１回管理体制構築検討委員会 資料３（令和5年10月11日）



２．県営公園区域に必要な防災設備等及び国営公園区域との情報共有の考え方

8
奉神門管理事務室首里杜館防災センター公園管理センター
※24時間管理※24時間管理

非常兼業務放送
遠隔操作器

（リモートマイク）

非常兼業務放送装置 非常兼業務放送装置

国営公園エリア(屋外)

国営公園エリア(屋内)

工事エリア

県営公園エリア(屋内)

首里杜館駐車場

県営公園エリア(屋外)

連携連携

屋外スピーカー

屋外スピーカー

屋内スピーカー

屋外スピーカー
屋内スピーカー

首里城公園 放送設備概略系統図

（２）放送設備の整備に向けた検討
・公園管理センターは首里杜館及び奉神門の放送装置と連携し、公園全体への放送ができるようシステムを構築検討
する。

・首里杜館は本体(首里杜館)及び県営公園エリアの放送の他、奉神門の放送装置と連携し国営公園エリアへの放送も
できるシステムを構築検討する。

・奉神門は工事エリアを含む国営公園エリアの放送の他、首里杜館の放送装置と連携し県営公園エリアへの放送もで
きるシステム構築を国側と調整する。

再掲_令和５年度第１回管理体制構築検討委員会 資料３（令和5年10月11日）



排煙窓

排煙窓

排煙窓

３．公園管理センターにおける防災設備等の検討
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（１）公園管理センターに必要な防災設備等の配置計画

※配置理由
排煙窓の新設及び監視のしやすさを考慮し北側壁へ
監視列盤、西側壁 X2-X3間へ大型監視モニターを配置
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（２）公園管理センターに必要な防災設備等の基本仕様

３．公園管理センターにおける防災設備等の検討
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（２）公園管理センターに必要な防災設備等の基本仕様

３．公園管理センターにおける防災設備等の検討

※ 55’モニターでは、国営
有料・無料・県営区域の映
像を見ることが可能となる。
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