
制定 令和 4 年 9 月 28 日 農総第 1155 号 

最終改定 令和 7 年 9月 29 日 農総第 941 号 

 

沖縄県農林水産部発注の土木工事における週休２日試行工事の実施要領 

 

 

１．目的 

建設業界は、若手技術者の確保・育成を中心とした、将来の担い手確保が重要な課題と

なっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。 

そのため、企業や労働者の労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業界に

おける休日確保の取組を推進することから、週休２日試行工事を実施する。 

 

２．対象工事 

沖縄県農林水産部が発注する土木工事は、原則すべての工事を対象とする。週休２日工

事の詳細については、本庁各事業所管課において定める運用基準によるものとする。 

ただし、発注時において、現場条件等から週休２日により難い工事については、対象外

とすることができる。 

 

３．工事成績評定 

（１）週休２日の取組状況に応じて、以下により工事成績評定で評価する。 

評価対象：他の模範となるような完全週休２日達成に向けた受注企業の取組（社員教育 

や情報共有方法等）を実施した場合に評価する。 

評価方法：創意工夫に係る評価は、下記２項目（①、②）で最大２点とし、取組や実施 

状況の内容に応じて評価する。 

①現場監督員 

-５．創意工夫 

-Ⅰ．創意工夫 - ☑その他（理由：完全週休２日（土日）を達成。） 

②現場監督員 

-５．創意工夫 

-Ⅰ．創意工夫 - ☑その他（理由：完全週休２日達成のため、若手や女性技術者 

      の登用など担い手の確保に向けた企業での取組が図られている。） 

 

（２）月単位の週休２日かつ現場一斉閉所日を達成した場合 

評価方法：下記項目にて評価する。 

①現場監督員 

- ２．施工状況 

- Ⅱ．工程管理- ☑その他（月単位の週休２日かつ現場一斉閉所日の達成。） 



②主任監督員 

- ２．施工状況 

- Ⅱ．工程管理 

- ☑その他（月単位の週休２日かつ現場一斉閉所日の達成。） 

 

（３）月単位の週休２日を達成した場合 

評価方法：下記項目にて評価する。 

①現場監督員 

- ２．施工状況 

- Ⅱ．工程管理 

- ☑休日の確保を行っている。（月単位の週休２日を達成した。） 

②主任監督員 

- ２．施工状況 

- Ⅱ．工程管理 

- ☑工程管理に係る積極的な取組が見られた。 

（月単位の週休２日を達成し、かつ工期内に工事を完成させた。） 

 

（４）通期（漁港工事は月）の週休２日を達成できなかった場合 

評価対象：提出された工程表が通期（漁港工事は月）の週休２日の取得を前提としてい

ないなど、明らかに受注者側に通期（漁港工事は月）の週休２日に取り組む

姿勢が見られなかった場合については、必要に応じて点数を減ずる措置を行

うものとする。 

評価方法：主任監督員の評価の法令遵守等で下記のとおり減点を行う。 

①主任監督員 

- ７．法令遵守等 

- ８．その他「措置点数：－1」 

【記載例】受注者において意図的に通期（漁港工事は月）の週休２日を実施し

なかった。 

 

４．週休２日実施証明書 

週休２日試行工事として、監督員の確認を得られた工事については、週休２日実施証明 

書（様式１）を発行する。また、総合評価落札方式において、週休２日試行工事の実績を

評価の対象とするものとする。 

 

５．留意事項 

週休２日の取り組みにあたっては、工期設定が重要なことから、本庁各事業所管課におい

て定めた工期の設定方法等に基づくこととする。 

 



附則 

１．本要領は令和４年10月１日より適用する。 

附則 

１．本要領は令和６年10月１日以降に予算執行伺いを決裁する工事から適用する。 

２．『「沖縄県農林水産部発注の土木工事における週休２日試行工事の実施要領」の制定に

ついて（通知）」』（令和４年９月28 日付け農総第1155 号）は廃止する。 

附則 

１．本要領は令和７年10月１日以降に予算執行伺いを決裁する工事から適用する。 

２．『「沖縄県農林水産部発注の土木工事における週休２日試行工事の実施要領」の改定に

ついて（通知）」』（令和６年９月30 日付け農総第1176号）は廃止する。ただし、令

和７年９月30日までに予算執行伺いを決裁する工事については、旧通知による。 

 


