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多良間港（前泊地区）屋根付き荷捌き施設整備を実施した。

多良間港（前泊地
区）屋根付き荷捌
き施設整備の完了

効果発言年度 　　 □当年度　　　　　■後年度（Ｈ30年度）

０日

多良間港（前泊地区）屋根付き荷捌き施設
整備の完了

執行率（％）(B/A) 100.0% 91.7%

達成状況

技術者の手配調整に不測の日数を要し、建築工事の進捗が大幅に遅れたため年度内完了が困難となり繰り越して完了
した。

目標年度
（Ｈ30年度）

28年度

63,861

-

目　標

(d)繰越額

3,942

0次年度繰越額

B．執行済額

3,942 69,628

69,628▲ 69,628

63,861

3,153 55,701

成果目標
（指標）

及び進捗状況

基準値
（　年度）

活動目標
（指標）

及び達成状況

多良間港（前泊地区）屋根付き荷捌き施設建設のため委託・工事を実施した。

H28活動目標（指標）

多良間港（前泊地区）屋根付き荷捌き施設
整備

-

進
捗
状
況
説
明

事業内容
生活物資の大部分をフェリー貨物に依存している本村において、生活物資等の貨物を雨風から保護し一時的に保管することにより、住民の生活
環境基盤の向上を図るため、物流の拠点である多良間港（前泊地区）に荷捌き施設を整備する。

実施方法

29年度 30年度　27年度 28年度（繰越）

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」

ベース）

予算の状況の説明

(c)増減額(b-a)

平成２８年度

沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

69,628

土木建設課 沖縄振興基本方針
該当箇所

(b)予算現額

73,570

－

- -

実　績

29年度

実　績

多良間港（前泊地区）屋根付き
荷捌き施設整備

29年度

うち交付金充当額

担当部課名

 　  ■直接実施　　　　　 ■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

A．計(b+d)

31年度

生活環境基盤の整備及び教育・医療・
福祉における住民サービスの向上

予
算
の
状
況

Ⅲ-９

(a)当初予算額

事業実施
（予定）年度

【H３０成果目標】
荷物が雨風にさらされた日数　0日/年

目　標

H27成果目標（指標）

3,942

目　標

達
成
状
況
説
明

市町村名 多良間村

事業番号
・事業名

平成２８年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

第３章-３-（１１）-（イ）
５－① 多良間港（前泊地区）屋根付き荷捌き施設整備事業

31年度

多良間港（前泊地区）屋根付
き荷捌き施設整備

28年度 30年度

多良間港（前泊地区）屋根付き
荷捌き施設整備



総事業費
交付対象
外経費

交付金
充当額

市町村
負担金

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途
の
点
検
評
価

取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・整備後にどのように活用されれば、より効果を発揮できるのかを模索し、活
用方法を関係団体と調整する必要あると思われる。

・鍵の管理方法の仕方や施設の有効な活用方法等について、関係団体と調
整を行い、マニュアル等の作成を検討する。

今後の取り組み方針

・関係団体との調整及びマニュアルの作成を行い、適切な管理方法を構築し、より有効な活用を目指していく。

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

交付対象
事業費

58,856

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

評価

○

○

－

○

点　検　項　目

支出先の選定方法は妥当か。

予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

受益者との負担関係は妥当であるか。

073,570 73,570 14,714

○委託及び工事の業者選定は指名競争入札により実施して
おり、妥当であったと考えている。
○予算規模については、適正な規模であったと考えている。

○費目・使途については検査、確認しており、適正であった。

評価に関する説明

多良間村 
 

73,570千円 

委託費 
 

5,854千円 

工事請負費 
67,716千円 

パセオ建築設計室 
 

3,942千円 

パセオ建築設計室 
 

1,912千円 

共和産業（株） 
 

67,716千円 

多良間港（前泊地区）屋根付き荷捌き施

設設計委託業務 

多良間港（前泊地区）屋根付き荷捌き施

設建築工事監理委託業務 

多良間港（前泊地区）屋根付き荷捌き施

設建築工事 


