

事業概要

中城湾港海岸高潮対策事業

与那原地区

事業期間：平成11年度～平成24年度
 (1,170m)

計画延長：2,574m

事業費：1,615,100千円

事業概要：護岸工

馬天北地区

事業期間：平成19年度～平成23年度
 計画延長：834m

事業費：715,000千円


事業概要：護岸工,突堤工,離岸堤工,養浜工,飛沫防止工

久場地区

事業期間：平成19年度～平成20年度
 計画延長：960m

事業費：400,000千円

事業概要：護岸工,突堤工,離岸堤工,養浜工



上段():当初



工程表

港名	地区名	事業期間	全体延長 (m)	全体事業費 (百万円)	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
中城湾港	与那原地区	(H11 ~ H20) H11 ~ H24	(1,170) 2,574	(1,500) 1,615														
	馬天北地区	H19 ~ H23	(0) 834	(0) 715														
	久場地区	H19 ~ H20	(0) 960	(0) 400														
合計	(H11 ~ H20) H11 ~ H24	(1,170) 4,368	(1,500) 2,730															

