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整備工事の完了

80％以上

物件補償の完了

・パークゴルフ場整備工事の実施
目　標

整備工事の
実施

実　績

実　績 整備工事の完了

・物件補償の完了
目　標

物件補償の
実施

実　績

監理業務の実施

監理業務の完了

・パークゴルフ場整備工事の実施
目　標

パークゴルフ場
整備工事の実施

・監理業務（健康増進分）の完了
目　標

実　績

市町村名 八重瀬町

令和３年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

事業番号
・事業名

7-② 具志頭運動公園健康増進機能強化事業 沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

第3章-2-（1）-イ

「スポーツアイランド沖縄」の形
成

担当部課名 八重瀬町教育委員会　スポーツ振興課
事業実施

（予定）年度
令和2年度～令和3年

度 沖縄振興基本方針
該当箇所

Ⅲ-４

事業内容

スポーツアイランド沖縄の形成として、スポーツに触れる機会の創出を図り、地域特性を生かした地域スポーツ拠点として公認パークゴルフ場等を
整備する。
健康・長寿おきなわの推進、健康な体づくりを促す生涯スポーツとして年齢を問わずに楽しめるスポーツとして公認パークゴルフ場やウォーキング
コース等を整備し、利用者の健康増進を図り、生涯スポーツの推進によりスポーツアイランド沖縄の形成に資する。

効果発現年度 　　□当年度　　　　　　　　■後年度（　令和5年度 ）

実施方法  　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」
ベース）

R1年度 R2年度 R2年度(繰越） R3年度 R3年度（繰越）

予
算
の
状
況

(a)当初予算額 33,295 0 50,613 0

(b)予算現額 118,170 0 212,761 0

(c)増減額(b-a) 84,875 0 162,148 0

(d)繰越額 0 61,315 0 119,526

A．計(b+d) 118,170 61,315 212,761 119,526

94,728翌年度

B．執行済額 56,855 60,365 93,236 118,411

うち交付金充当額 45,483 48,293 出来高 74,588

次年度繰越額 61,315 0 119,526

R3年度

施設の整備（健康増進分）の実施

0

執行率（％）(B/A) 48.1% 98.5% 43.8% 99.1%

予算の状況の説明
変更申請において、土木工事や備品購入に係る費用を増額した。
用地取得を行う地権者との物件補償交渉が難航し、不測の日数を要したため工事費、備品購入費にかかる費用を119,526
千円を繰越し執行率は99％となった。

活動目標
（指標）

及び達成状況

R3活動目標（指標）
達成状況

H30年度 R1年度 R2年度

基本・実施設計
の完了

実　績

目　標

実　績

・物件補償の実施
目　標

実　績

達
成
状
況
説
明

　令和３年度に調査業務、物件補償を完了し、令和４年度に建築工事（管理棟）等の整備工事、備品購入を完了した。

施設整備の完了

成果目標
（指標）

及び進捗状況

R3成果目標（指標）
基準値

（　年度）
R1年度 R2年度

・監理業務（健康増進分）の完了
目　標

進
捗
状
況
説
明

令和３年度に基本・実施設計を完了し、令和４年度に管理棟の建設等の整備工事、監理業務、物件補償、備品購入を完了した。

R3年度
目標値

（　R5年度）

施設の整備（健康増進分）の完了
目　標

実　績

基本･実施設計
の実施

物件補償の実施

物件補償の完了

整備工事の実施

整備工事の完了

基本・実施設計の実施、

施設整備の
実施

監理業務の完了

基本･実施設計
の完了

監理業務の
実施



交付対象
外経費交付金

充当額
市町村
負担金

取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

用地取得を行う地権者との物件補償交渉が難航し、不測の日数を要したため年
度内での完了が困難となった。

用地取得に時間がかかったが、計画的に工区分け発注を行うことで完了す
ることができた。また、備品購入についても、早期に発注を行ったことで計画
していた工期内で完了することができた。

今後の取り組み方針

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途
の
点
検
評
価

評価 点　検　項　目 評価に関する説明

〇 支出先の選定方法は妥当か。

施設工事を完了することができた。次年度のオープンに向け利用料金や利用方法等のソフト面(運営)も強化する。
また、供用開始後、公認コースとしての認定や広報紙等で広報活動も進め誘客へのPR活動を進める。

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

〇工事及び委託については、本町指名審査会で選定し、指
名競争入札により実施しており妥当であったと考える。
〇国土交通省の歩掛、または複数業者見積を参考として設
計額を算出しており、予算規模は適正であった。
〇費目・使途については、完了検査の際に書類により精査
及び検査を行っており、事業目的達成に必要なものに限定さ
れ適正であった。

〇 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

- 受益者との負担関係は妥当であるか。

〇 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

総事業
費

交付対象
事業費

事業費
212,646（千円）

比屋根設計
174（千円）

スポーツ観光交流施設
（建築）施工監理業務

経済調査会
16（千円）

スポーツ観光交流施設単価
の特別調査業務（その１）

経済調査会
233（千円）

有限会社　福正
3,608（千円）

スポーツ観光交流施設整備工
事

（給排水）

備品購入費

5,534（千円）

補償、補填
及び賠償金

39,936（千円）

211,646 211,646 164,027 47,619

個人補償
9,661（千円）

健康増進機能強化強化
用地物件補償費

有限会社　光和エンジニアリング
682（千円）

法人補償
30,275（千円）

健康増進機能強化強化
用地物件補償費

株式会社　オキジム
3,961（千円）

健康増進機能強化施設備品購
入（R3-01）

株式会社　金城組
94,153（千円）

健康増進機能強化施設整備工
事（R3-01）

ヤンマー沖縄　株式会社
1,573（千円）

健康増進機能強化施設備品購
入（R3-03）

スポーツ観光交流施設整備工
事

（空調）

株式会社　リュウロード
11,693（千円）

経済調査会
320（千円）

健康増進機能強化施設単価の
特別調査業務（その２）

スポーツ観光交流施設整備工
事

（R3-03）

健康増進機能強化施設単価の
特別調査業務（その1）

委託料

744（千円）

工事請負費

165,432（千円）

㈱共和技研・㈱三大土木産業・
㈱三洋開発

特定建設工事共同企業体
13,244（千円）

スポーツ観光交流施設整備工
事

（建築）

有限会社　世名城建設
40,545（千円）

有限会社　浦崎
1,507（千円）

スポーツ観光交流施設整備工
事

（電気R3-01）

健康増進機能強化施設整備工
事（R3-02）


