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はじめに 

沖縄県では、九州地方整備局の｢土木工事書類簡素化の手引き（案）｣を参考に、

沖縄県土木建築部発注の土木工事における、工事書類の簡素化を目的に｢土木工

事書類簡素化の手引き（沖縄県 土木建築部）｣作成いたしました。 

本手引きのポイントは以下のとおりです。 

• 土木工事共通仕様書に準じた明記

土木工事の書類作成にあたって、土木工事共通仕様書に準じた、受発注者の役

割を明記しました。

• 添付書類の削減

削減可能な添付書類について明記しました。

• 青字下線は沖縄県独自に追記した事項です。

　 なお、本手引きの運用にあたっては、「施工プロセス」のチェックリスト

（案）を活用した現場の確認、適正な時期の段階確認・立会等、発注者による適

正な現場監督を前提としている事に留意願います。 
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書類名

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

電子 紙

当初契約時 － → － 契約 － －

1
指名競争入札や随意契約によ
る100万円未満の工事

※請書とする事ができる。
当初契約時 － → － 契約 － －

指名競争入札や随意契約によ
る20万円未満の工事

※省略とする事ができる。
当初契約時 － → － 契約 － －

契約関係書類 監督員 2
(契約書第9条第1項)
(建設業法第19条の2第2項) 第1号様式 当初契約時 受理 ← ○ 通知 － －

管理技術者等 3 第2号様式
管理技術者等を配置する工事

当初契約時 受理 ← ○ 通知 － －

着手届 4 第3号様式
工事着手前

事前
○ 提出 → 受理 － －

施工計画 5
(共通仕様書3-1-1-3)
(契約書第3条第1項) 第4号様式

契約締結後15日以内に提出す
る。 左記同じ ○ 提出 → 受理

契約 6

(共通仕様書3-1-1-2)
(契約書第3条第3項)

土木第1号様式

発注者が要求した工事
※社会保険等の下請負人「未
加入」の場合、必要な法定福
利費が計上されているか確認

当初契約後 ○ 提出 → 受理

現場代理人 7
(契約書第10条第1項)
(建設業法第19条の2第1項) 第5号様式

当初契約後
速やかに

○ 通知 → 受理

現場代理人 8
(契約書第10条第1項)
(建設業法第19条の2第1項) 第5号様式(2)

当初契約後
速やかに

○ 提出 → 受理

現場代理人 9
(契約書第10条第1項)
(建設業法第19条の2第1項) 第5号様式(4)

当初契約後
速やかに

○ 提出 → 受理

建退共 10

(共通仕様書1-1-1-41)

第6号様式

請負者が建設業退職金共済制
度に該当する工事

工事着手前（工期始期日から
1ヶ月以内（電子申請方式によ
る場合にあっては、工事請負
契約締結後原則40日以内））
に提出する。
※提出できない事情がある場
合（他退職金制度写し等）は
理由を書面で提出する。

左記同じ ○ 提出 → 受理

労災 11

(共通仕様書1-1-1-41)
/特記仕様書【R0209～】法定
外補償
/H100831【土総第1072号】_建
設労災補償制度の取扱い要領
の改正について

第7号様式

契約時配布「工事施工に当っ
ての留意事項」(契約後1ヶ月
以内に提出)

左記同じ ○ 提出 → 受理

工事実績情報
(コリンズ)

12
(共通仕様書1-1-1-5) 工事請負代金額が500万円以上

の工事
監督職員の確認を受け
当初契約後10日以内に登録。 左記同じ ○ 提示 → 確認

産廃 13

(建設ﾘｻｲｸﾙ法第10条)

法律
：第11条様式

建設リサイクル法対象工事
※特定建設資材廃棄物を搬出
する、又は、特定建設資材を
使用する、500万円以上の土木
工事

工事着手7日前までに、知事ま
たは市長へ届け出る。

左記同じ － ○
届出
→

県・市

前払金 14

(契約書第35条第1項)

第8号様式

前払金を請求する場合、保証
証書(請負代金額が150万円以
上の工事)を添えて請求する。 前払金

請求時
○ 請求 → 支出

監督員 15
(契約書第9条第1項)

第1号様式(2) 随時 受理 ← ○ 通知 － －

発注者が監督職員の権限を複
数の監督職員が分担する工事 事前 受理 ← ○ 通知 － －

発注者が発注者の権限の一部
を監督職員に委任する工事

監督職員に委任する権限を通
知する。 事前 受理 ← ○ 通知 － －

管理技術者等 17 第2号様式(2)
管理技術者等を配置する工事

随時 受理 ← ○ 通知 － －

施工計画 18

(共通仕様書3-1-1-3)
(契約書第3条第1項) 第4号様式(2)

契約締結後（軽微な変更協議
等含む）15日以内に提出す
る。

左記同じ ○ 提出 → 受理

現場代理人 19
(契約書第10条第1項)

第5号様式(3) 随時 ○ 通知 → 受理

現場代理人 20

(契約書第10条第4項) 請負者が現場代理人の権限の
一部を現場代理人に委任しな
い工事

事前 ○ 通知 → 受理

品質証明員通知 21 ●

(共通仕様書3-1-1-6)

土木第2号様式

※設計図書で品質証明の対象
工事と明示された場合 事前 ○ 提出 → 受理

契約 22

(契約書第5条第1項) 契約書の権利又は義務を第三
者に譲渡又は継承させる必要
がある工事

事前 ○ 協議 → 承諾

契約 23

(契約書第43条第1項) 請負者が請負代金の全部また
は一部の受領について第三者
を代理人とする工事

事前 ○ 協議 → 承諾

掲示物 工事看板 24
(共通仕様書1-1-1-24) 工事看板の設置が困難な工事 事前に承諾を得る。

事前 ○ 協議 → 承諾

工事看板 25

(共通仕様書1-1-1-24) 公衆の見やすい場所に、工事
名，工期，発注者名，請負者
名を記載した看板を設置す
る。

事前 ○
設置
撤去

→ 確認 － －

工事看板 26
(建設業法第40条) 公衆の見やすい場所に掲示す

る 事前 ○ 掲示 → 確認 － －

建退共 27
建設業退職金共済制度の手引
き

請負者が建設業退職金共済制
度に該当する工事

現場の見やすい場所に掲示す
る 事前 ○ 掲示 → 確認 － －

労災保険 28

(労働保険徴収法施行規則第77
条)
(労働者災害補償保険法施行規
則第49条)

労災保険に係る保険関係が成
立している工事

現場の見やすい場所に掲示し
労働者に周知する。

事前 ○ 掲示 → 確認 － －

工事測量 工事測量 29

(共通仕様書1-1-1-38) 工事測量に使用する基準点を
選定し（監督職員から）指示
を受ける。

工事測量前 ○ 協議 → 指示

工事測量 30

(共通仕様書1-1-1-38) 用地幅杭，水準点，基準点(仮
設測量標を除く)を移設する必
要がある工事

事前に承諾を得る。
工事測量時

随時
○ 協議 → 承諾

工事測量 31

(共通仕様書1-1-1-38) 測量標等に変動や損傷が生じ
た工事

発注者が設置した測量標、請
負者が設置した水準点や基準
点、用地幅杭に、変動や損傷
を確認したら直ちに連絡し復
元する。

工事測量時
随時

○ 連絡 → 確認

工事測量 32

(共通仕様書1-1-1-38) 工事測量結果と設計図書とに
差異があった工事

用地境界，中心線，縦断，横
断を確認して、差異を発見し
たら速やかに提出し指示を仰
ぐ。

工事測量後 ○ 提出 → 指示

工事測量 33
(共通仕様書1-1-1-38) 工事測量が完了したら提出す

る。 工事測量後 ○ 提出 → 受理

提出等
の時期

書類
方向
→
←

工事書類
媒体の

事前協議
－：入力無

工事請負契約書

監督員の権限に関する通知

(契約書第9条第3項)

様式
適用工事

16

手引
き
記載

区分1

契約

契約関係書類
その他

区分2

契約

監督員

工事測量基準点の選定承諾願い

測量標等の移設承諾願い

測量標の損傷報告

工事測量結果確認資料

工事測量成果簿

第三者による代理受領承諾願い

工事看板の設置を省略する場合の
承諾願い

工事看板

建設業許可証

建退共適用事業主工事現場標識

労災保険成立標
（建設労災補償共済等確認願）

管理技術者等変更通知書

計画（変更）工程表

現場代理人等変更通知書

現場代理人の権限に関する通知

品質証明員通知員

権利譲渡の承諾願い

建退共掛金収納書(発注者用)

建設労災補償共済等確認願

コリンズへの登録（受注時）

リサイクル通知書

請求書（前払い）

監督員変更通知書

着手届

計画工程表

請負代金内訳書

現場代理人等決定通知書

経歴書

実務経験証明書

工事提出書類等一覧表　〔沖縄県土木工事〕主なもの（案）

受注者 発注者

監督員決定通知書

管理技術者等通知書

NO
根拠条項

※適宜、 新の条項を
確認し適用すること。

(建設業法第19条第1項)
(沖縄県財務規則第106条、107
条)

備　考

※赤字下線は国に合わせて追記。

※青字下線は県独自追記。

1



書類名

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

提出等
の時期

書類
方向
→
←

工事書類
媒体の

事前協議
－：入力無

様式
適用工事手引

き
記載

区分1 区分2

工事提出書類等一覧表　〔沖縄県土木工事〕主なもの（案）

受注者 発注者

NO
根拠条項

※適宜、 新の条項を
確認し適用すること。

備　考

※赤字下線は国に合わせて追記。

※青字下線は県独自追記。

照査
設計図書の
照査

34 ●

(共通仕様書1-1-1-3)
(契約書第18条第1項)
「設計図書の照査要領」

第23号様式
各工種

「照査項目一覧表」

設計図書の不備や現場との不
一致等が確認された工事

確認したら速やかに通知して
確認を受けるとともに、監督
職員へ提出し確認を求める。
※尚、根拠資料や対応策、変
更、訂正案等は提出不要。

照査時
随時

○
通知
提出

→ 確認

設計図書の
照査

35

(共通仕様書1-1-1-3)
(契約書第18条第1項) 第24号様式

施工条件確認請求書が提出さ
れた工事 照査時

随時
受理 ← ○ 通知

施工体制 施工体制 36
(契約書第7条)

第9号様式
下請を使用する工事 下請を決定するごとに、直ち

に提出する。 事前 ○ 提出 → 受理

施工体制

(共通仕様書1-1-1-10) 下請を決定するごと、契約内
容を変更するごとに、直ちに
提出する。
※｢建設工事の請負契約｣に該
当しない下請負人については
作成する必要はない。
　ただし、警備業については
記載することを求めている。

事前 ○ 提出 → 受理

施工体制
(掲示物)

(共通仕様書1-1-1-10)
(建設業法第24条の7第4項)

下請を決定するごと、契約内
容を変更することに、直ちに
公衆が見やすい場所へ掲示す
る。

事前 ○ 掲示 → 確認 － －

施工体制 38 ●

(共通仕様書1-1-1-10)
(建設業法第24条の7第1項)
※施工体制台帳提出時におけ
る社会保険等加入状況の確認
等について（通知）

※社会保険等加入状況まで確認 下請を決定する毎、契約内容
を変更する毎に、速やかに提
出する。
※添付が不要な書類は添付し
ない。

事前 ○ 提出 → 受理

39 契約書の写し(発注者→元請)
(建設業法施行規則第14条の2
第2項第1号) 事前 ○ 提出 → 受理

40 契約書の写し(元請→全下請)

(建設業法施行規則第14条の2
第2項第1号) 事前 ○ 提出 → 受理

41 ●
元請・監理技術者の資格なら
びに雇用を証明する資料

(建設業法施行規則第14条の2
第2項第2号)

※監理技術者証の写しがある
場合の健康保険証は不要。 事前 ○ 提出 → 受理

42
元請・専門技術者の資格なら
びに雇用を証明する資料

(建設業法施行規則第14条の2
第2項第3号) 事前 ○ 提出 → 受理

施工体制

(建設業法第24条の7第2項) 再下請を決定する毎、契約内
容を変更する毎に、速やかに
提出する。(施行体制台帳に添
付)
※再下請をしない場合の再下
請通知書は不要。

事前 ○ 提出 → 受理

契約書の写し(下請→下請)
(建設業法施行規則第14条の4
第3項)

※注文請書と契約約款だけで
よい。（注文書は不要。） 事前 ○ 提出 → 受理

施工体制 44

(建設業法施行規則第14条の3
第1項)

下請契約の総額が4000万円以
上の土木工事【特定建設業
者】

下請負人に通知するととも
に、現場の見やすい場所へ掲
示する。

事前 ○ 掲示 → 確認 － －

施工体制 45
(参考様式3)

「下請業者選定
について」

県外下請を選定する場合、事
前に提出し、理由について発
注者の確認を受ける。 事前 ○ 提出 → 確認

施工計画 施工計画 46
(共通仕様書1-1-1-4) 維持工事等簡易な工事 事前に承諾を得る。

事前 ○ 協議 → 承諾

施工計画 47 ● 施工計画書

(共通仕様書1-1-1-4) 施工方法が確定した時期に提
出する。※決定していない詳
細項目は、必ずしも30日以内
に提出する必要はない。

○ 提出 → 受理

(1)工事概要 ○ 提出 → 受理 － －

(2)計画工程表 ○ 提出 → 受理 － －

(3)現場組織表 ○ 提出 → 受理 － －

・施工管理担当者氏名
(施工管理基準/施工管理)

○ 提出 → 受理 － －

・機械管理担当者氏名 ○ 提出 → 受理 － －

・安全管理担当者氏名 ○ 提出 → 受理 － －

・事務，労務担当者氏名 ○ 提出 → 受理 － －

(4)安全管理 ○ 提出 → 受理 － －

・安全管理の具体的計画
(共通仕様書1-1-1-27) 安全教育及び安全訓練等の具

体的計画を記載する。 ○ 提出 → 受理 － －

・安全管理組織表 ○ 提出 → 受理 － －

・作業主任者一覧表

(共通仕様書1-1-1-27)
土木工事安全施工技術指針
建設機械施工安全マニュアル

○ 提出 → 受理 － －

・交通安全等輸送計画
(共通仕様書1-1-1-33) 大型輸送機械で大量の土砂や

資材の運搬を行うの工事
交通安全等必要な事項の計画
を記載する｡ ○ 提出 → 受理 － －

・工事用道路の維持補修計画
(共通仕様書3-1-1-13) 工事用道路が指定された工事 工事用道路の維持管理補修及び

使用方法等の計画を記載する。 ○ 提出 → 受理 － －

(5)指定機械 ○ 提出 → 受理 － －

(6)主要資材 ○ 提出 → 受理 － －

(7)施工方法
主要機械，主要船舶，仮設備
計画等を含む ○ 提出 → 受理 － －

・各工種毎の作業計画 ○ 提出 → 受理 － －

・潜水作業従事者氏名等
(共通仕様書1-1-1-27)
潜水作業安全施工指針

潜水作業を行う工事 潜水士の氏名や、指揮者，管
理者の配置状況を記載する。 ○ 提出 → 受理 － －

・仮設備計画 ○ 提出 → 受理 － －

・建設発生土
特記仕様書19条 利用促進計画

○ 提出 → 受理 － －

(8)施工管理計画 ○ 提出 → 受理 － －

・施工管理担当者氏名
(施工管理基準/施工管理)

○ 提出 → 受理 － －

(9)緊急時の体制及び対応 ○ 提出 → 受理 － －

施工方法が
確定した時期

施工体系図[提出用]

「施工体制台帳
に係る書類の提
出に関する実施
要領」

「施工体制台帳
に係る書類の提
出に関する実施
要領」

「施工体制台帳
に係る書類の提
出に関する実施
要領」

37

43

●

施工計画書の記載内容の一部を省
略するための承諾願い

施工条件調査結果通知書

建設工事下請通知書

施工体制台帳

再下請通知書

施工体制台帳作成通知

県内建設業者を選定しなかった理
由等記載

施工条件確認請求書
設計図書の不備や現場との不一致
等が確認された旨の報告
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書類名

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

提出等
の時期

書類
方向
→
←

工事書類
媒体の

事前協議
－：入力無

様式
適用工事手引

き
記載

区分1 区分2

工事提出書類等一覧表　〔沖縄県土木工事〕主なもの（案）

受注者 発注者

NO
根拠条項

※適宜、 新の条項を
確認し適用すること。

備　考

※赤字下線は国に合わせて追記。

※青字下線は県独自追記。

施工計画 (10)交通管理 ○ 提出 → 受理 － －

(11)環境対策

(共通仕様書1-1-1-31)
特記仕様書19条「沖縄県赤土
等流出防止条例」「水質汚濁
防止法」「廃棄物処理及び清
掃に関する法律」

処理方法，排水計画，場内維
持等を記載する。

○ 提出 → 受理 － －

(12)現場の就業時間 ○ 提出 → 受理 － －

(13)現場作業環境の整備 ○ 提出 → 受理 － －

・現場環境改善内容

(共通仕様書1-1-1-27)
計上費目：土木工事標準積算
基準書Ⅰ-9-①-2別表1参照

設計図書で現場環境改善を実
施するとされた工事

具体的内容や実施時期等を施
工計画書に記載する。

○ 提出 → 受理 － －

(14)再生資源の利用の促進と
建設副産物の適正処理方法

○ 提出 → 受理 － －

・再生資源利用計画書
-建設資材搬入工事用

(共通仕様書1-1-1-19)

様式1-ｲ ○ 提出 → 受理 － －

・再生資源利用促進計画書
-建設副産物搬出工事用

(共通仕様書1-1-1-19)

様式2-ﾛ ○ 提出 → 受理 － －

(15)総合評価落札方式の評価
内容の担保

総合評価方式の運用 総合評価落札方式を採用した
工事 ○ 提出 → 受理 － －

(16)その他
※磁気探査計画等

○ 提出 → 受理 － －

施工計画 48 ●

(共通仕様書1-1-1-4) 施工計画書の内容に重要な変
更が生じた工事

事前に提出する。

事前 ○ 提出 → 受理

施工計画 49
(共通仕様書1-1-1-4) 発注者が指示した工事 監督職員が指示した事項につ

いて速やかに提出する。 随時 ○ 提出 → 受理

施工計画
（特記事項）

施工計画
（特記事項）

50

特記仕様書12条 琉球石灰岩(古生代石灰岩を除
く)を使用する場合は、出鉱証
明書（原本）を提出するこ
と。

事前 ○ 提出 → 確認

施工計画
（特記事項）

51

(共通仕様書1-2-3-1)
特記仕様書14条

施工上やむを得ず指定された
場所以外に建設発生土また
は、建設廃棄物を処分する場
合

事前に協議し提出し承諾を得
る。

事前 ○ 提出 → 承諾

施工計画
（特記事項）

52

特記仕様書18条 ゆいくる材の在庫がない等に
より使用できない場合(新材が
規定された場合を除く)

事前に協議する。

事前 ○ 協議 →
協議

(変更等)

施工計画
（特記事項）

53

【事務連絡】H300327_設計及び
工事発注段階におけるフライ
アッシュコンクリートの使用検
討について

フライアッシュコンクリート
を使用する工事

技術・建設業課へ報告・情報提
供。施工後は、「フライアッ
シュコンクリート施工報告様
式」により報告

事前 ○ 報告 → 確認

施工計画
（特記事項）

54

(特記仕様書第47条）
「アスファルト舗装版切断に
伴い発生する濁水の取扱基準
について(通知)(平成24年3月
28日付け土技第1257号)」

アスファルト舗装切断作業の
ある工事

「アスファルト舗装版切断に
伴い発生する濁水の取扱基準
について(通知)(平成24年3月
28日付け土技第1257号)」に従
い適正に処理

事前 ○
適正に
処理

→ 確認

施工計画
（特記事項）

55

特記仕様書48条
土木工事における週休2日試行
工事の実施要領

基本的に全ての工事：週休2日
の試行工事

工事着手前に週休2日の取得計
画が確認できる「取得計画
表」を作成し、監督職員の確
認を得たうえで、提出する。 事前 ○ 提出 → 協議

施工計画
（特記事項）

56

特記仕様書52条
熱中症対策に資する現場管理
費の補正の試行について

受注者にて希望する場合 工事着手前に、工事期間中に
おける気温の計測方法及び計
測結果の報告方法を施工計画
書に記載し提出。

事前 ○ 提出 → 協議

施工計画
（特記事項）

57

特記仕様書55条
週休2日交替制モデル工事の試
行に関する実施要領

受注者にて希望する場合 工事着手前に施工体制の内容
や休日確保状況を証明する方
法を具体的に明示した施工計
画書を提出のうえ、工事着手
前に監督職員と協議する。

事前 ○ 提出 → 協議

施工計画
（その他）

施工計画
(技術者)

58

「交通誘導員の円滑な確保」
に係る沖縄県土木建築部の運
用基準

1.交通誘導を自家警備で行う
場合の運用について
2.交通誘導に係る費用が標準
的な積算から乖離が生じた場
合の積算、設計変更について

必要に応じて契約書第26条第6
項のいわゆるインフレスライ
ド条項により協議を行う。 施工方法が

確定した時期
○ 協議 →

協議
(変更等)

施工計画
(資材)

59

(共通仕様書-第2編第1章第2
節)
★沖縄県土木建築部工事監督
要領の運用方針第４（要領第9
条関係：備付け書類）

設計図書（図面、数量等）に
おいて指定された材料につい
て、試験結果や見本、または
品質を証明する資料を資材調
達前に提出する。

対象資材例：アスファルト、
砕石、生コンクリート、コン
クリート二次製品、鋳物等
証明書等の場合、有効期限等
を記載すること。

事前
（資材調達前）

○ 提出 →
整理
保管

施工計画
(資材)

60

(共通仕様書-第2編第1章第2
節)

海外で製造されたJIS製品以外
の建設資材を使用する工事

事前に提出する。
※表2-1-1「海外建設資材品質
審査・証明」対象資材 事前 ○ 提出 → 受理

施工計画
(資材)

61

(共通仕様書-第1編第3章第1
節)
(共通仕様書-2-2-7-1)

無筋・鉄筋コンクリート構造
物、プレストレストコンク
リート構造物に使用するコン
クリート、セメントコンク
リート製品を使用する工事

アルカリ骨材反応抑制対策の
適合を確認した資料を提出す
る

事前 ○ 提出 → 受理

施工計画
(資材)

62
(共通仕様書2-2-12-1) 共通仕様書による品質以外の

反射シートを用いる場合
事前に確認を得る。

事前 ○ 協議 → 確認

施工計画
(産廃等)

63

(共通仕様書1-1-1-19) 建設副産物を工事目的物また
は指定仮設構造物に使用する
工事（設計図書に明示が無い
場合）

事前に協議し指示を仰ぐ。

事前 ○ 協議 → 指示

施工計画
(産廃等)

64
(共通仕様書1-1-1-19) 建設副産物を任意仮設構造物

に使用する工事
事前に承諾を得る。

事前 ○ 協議 → 承諾

産廃 産廃 65

(廃棄物処理法施行令第6条) 産業廃棄物の保管場所を設け
る工事

見やすい箇所に産業廃棄物の
積替えのための保管場所であ
ることを掲示する。

事前 ○ 掲示 → 確認

産廃 66
(共通仕様書1-1-1-19)
(廃掃法第12条の3)

産業廃棄物を搬出する工事 監督職員から求められたら、
速やかに提示する。 随時 ○ 提示 → 確認

支給品等 支給品等 67

(契約書第15条第1項)
(共通仕様書1-1-1-17) 第18号様式

支給品等を使用する工事 「引渡場所」が設計図書に記
載されていない場合、指示す
る。

随時
受理

（了解）
← ○ 指示

支給品等 68
(契約書第15条第3項)

第19号様式
支給品等を使用する工事 支給品等の引渡を受けた日か

ら7日以内に提出する。 左記同じ ○ 提出 → 受理

支給品等 69

(契約書第15条第2項)
(契約書第15条第4項)

支給品等を使用する工事でそ
の支給品等が適当なものでは
なかった工事

支給品等が適当でないと確認
された時点で、その旨を発注
者へ通知する。

随時 ○ 通知 → 指示

支給品等 70
(共通仕様書1-1-1-17) 支給品等について修理が必要

となった工事
事前に承諾を得る。

事前 ○ 協議 → 承諾

支給品等 71
(共通仕様書1-1-1-17)

第20号様式
支給品を使用する工事 支給品の使用が完了したら提

出する。 随時 ○ 提出 → 受理支給品精算書

産業廃棄物保管場所の標識

産業廃棄物管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）

支給材料引渡通知書

支給品受領書

支給品等が適当でない旨の報告

支給品等の修理承諾願い

（工事材料の品質を証明する資
料）
材料承認願

海外建設資材品質審査証明書ある
いは、日本国内の公的機関で実施
した試験結果資料

アルカリ骨材反応抑制対策適合資
材の確認資料

反射シートの反射性能資料

建設副産物の使用協議

建設副産物の使用承諾願い

フライアッシュコンクリート
・配合計画書
・強度試験結果

アスファルト舗装版切断に伴い発
生する濁水及び粉体の取扱基準に
ついて

週休2日の試行工事
取得計画表

熱中症対策に資する試行工事
計測方法及び計測結果の報告

週休2日交替制モデル工事
計画書

交通誘導員選定承諾願い

施工計画書（変更）

施工計画書（詳細）

琉球石灰岩の違法採掘防止

発生土受入れ地等

ゆいくる材使用できない場合

3



書類名

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

提出等
の時期

書類
方向
→
←

工事書類
媒体の

事前協議
－：入力無

様式
適用工事手引

き
記載

区分1 区分2

工事提出書類等一覧表　〔沖縄県土木工事〕主なもの（案）

受注者 発注者

NO
根拠条項

※適宜、 新の条項を
確認し適用すること。

備　考

※赤字下線は国に合わせて追記。

※青字下線は県独自追記。

現場発生品 現場発生品 72
(共通仕様書1-1-1-18) 設計図書に定めていない現場

発生品が発生した工事
現場発生品が発生したら連絡
する。 随時 ○ 連絡 → 指示

現場発生品 73

(共通仕様書1-1-1-18) 現場発生品が発生する工事
※設計図書で指定してない場
合

現場発生品の引渡し場所を指
示する。 随時

受理
(了解)

← ○ 指示

現場発生品 74
(共通仕様書1-1-1-18)

土木第4号様式
現場発生品が発生する工事 現場発生品が発生したときに

提出する。 随時 ○ 提出 → 確認

施工管理 施工管理 75 ●

(共通仕様書1-1-1-2)

第10号様式

指示、承諾、協議、提出、報
告、通知
共通仕様書により、各工事施
工管理において、必要な協議
を行うこと。

※尚、協議の根拠となる諸基
準類のコピーは添付不要。

随時 ○ 各種
→
←

○ 各種

施工管理 76
(共通仕様書1-1-1-24)
(施工管理基準/品質管理)

監督職員が求めた場合に提示
する。（完成時には提出） 随時 ○

提示
(提出)

→ 確認

施工管理 77
(共通仕様書1-1-1-24)
(施工管理基準/品質管理)

監督職員が求めた場合に提示
する。（完成時には提出） 随時 ○

提示
(提出)

→ 確認

施工管理 78
(共通仕様書1-1-1-24)
(施工管理基準/品質管理)

監督職員が求めた場合に提示
する。（完成時には提出） 随時 ○

提示
(提出)

→ 確認

施工管理 79
特記仕様書36条 対象工事 計画工程表について監督職員

と共有をはかる 随時 ○ 共有 → 共有

施工管理 80 ●

特記仕様書9条
(契約書第11条)
(共通仕様書1-1-1-25)

第11号様式

受注者は、毎月の工事の進捗
状況を翌月の3日までに監督職
員へ報告書を提出する。工程
に遅れがない場合、添付資料
は不要。

毎月 ○ 提出 → 受理

施工管理
（特記事項）

81

特記仕様書48条
土木工事における週休2日試行
工事の実施要領

基本的に全ての工事：週休2日
の試行工事

履行報告とあわせて提出す
る。 毎月 ○ 提出 → 受理

資材 82 ●

(共通仕様書-第2編第1章第2
節)

共通仕様書、設計図書等で対
象の材料を使用する工事

共通仕様書、（※設計図書等
で指定されているものを提出
する。）
それ以外は提示。
※JIS製品はJISマーク表示状
態を示す写真等確認資料の提
示で可(共通仕様書-第2編第1
章第2節)

随時 ○
（提出）
提示

→ 確認

材料確認 83 ●

(契約書第13条)
(共通仕様書_第2編第1章第2
節)

第14号様式

※設計図書で指定した材料が
ある場合に提出する。

試験結果や、見本または品質
を証明する資料を事前に提出
する。
※JIS製品はJISマーク表示状
態を示す写真等確認資料の提
示で可(共通仕様書-第2編第1
章第2節)

随時
（使用する前）

○ 提出 →
確認
立会

材料確認 84
(契約書第14条)

第17号様式
設計図書で指定した材料があ
る場合

監督職員が立会できない場合
随時 ○ 提出 → 確認

段階確認 85 ●

(共通仕様書3-1-1-4) 段階確認が必要な工事 種別、細別、施工予定時期等
を提出する。
※段階確認書に添付する資料
の新たな作成は不要。
※臨場の確認写真も不要。
※ただし、完成時に不可視部
は除く。

段階確認前 ○ 提出 → 確認

段階確認 86

(共通仕様書3-1-1-4)

土木第3号様式

段階確認が必要な工事 監督職員の確認を受けた書面
を、工事完成時までに監督職
員へ提出しなければならな
い。

段階確認時 ○ 提出 → 確認

段階確認資料

(共通仕様書3-1-1-4) (共通仕様書3-1-1-6)
表3-1-1 段階確認一覧表
確認資料(出来形，品質管理資
料等)

段階確認時 ○ 提出 → 確認

段階確認 87

(共通仕様書3-1-1-4) 机上での段階確認が必要な工
事

受注者は、監督職員に施工管
理記録、写真等の資料を提示
し確認を受けなければならな
い。

段階確認時 ○ 提示 → 確認

確認及び立会等 88

(共通仕様書3-1-1-4)
(契約書第14条)

第16号様式

下記該当する場合
・受注者による立会依頼書の
提出
・監督職員の立会請求

随時 ○ 提出
→
←

○
確認
立会

(請求)

品質確認 89

特記仕様書42条 特記仕様書で指定された構造
物

※受注者は、実施方法につい
て、事前に監督職員の承諾を
得る。
※受注者は、結果を、すみや
かに監督職員に提出。

施工後 ○ 提出 → 確認

品質確認 90

特記仕様書43条 特記仕様書で指定された構造
物

受注者は、ひび割れ発生状況
の調査を実施。尚、ひび割れ
の発生が確認された場合は、
その状況を調査結果を監督職
員に提出。

施工後 ○ 提出 → 確認

品質確認 91

特記仕様書45条 1日当たりコンクリート種別ご
との使用量が100m3以上となる
コンクリート工が想定される
工種

単位水量管理についての記録
を書面と写真により提出。

施工後 ○ 提出 → 確認

安全 安全 92
(共通仕様書1-1-1-27) 工事施工箇所に地下埋設物件

等が予想される場合の工事
地下埋設物の有無や位置，深
さ等を調査結果を報告する。 随時 ○ 報告 → 確認

安全 93
(共通仕様書1-1-1-27) 施工中に管理者不明の地下埋

設物が発見された工事
速やかに連絡するとともに、
管理者を調査し明確にする。 随時 ○ 連絡 → 指示

安全 94
(共通仕様書1-1-1-24) 施工区域内で想定外の物件が

発見(拾得)された工事
監督職員及び関係官庁へ速や
かに連絡し指示を仰ぐ。 随時 ○ 連絡 → 指示

安全 95 ●

(共通仕様書1-1-1-27) 監督職員が要求した場合に直
ちに提示する。
※実施記録は、実施内容を提
示すればよい。

随時 ○ 提示 → 確認

安全 96
(労働安全衛生規則第18条) 作業主任者を選任する必要が

ある工種のある工事
作業場の見やすい場所に掲示
し労働者に周知する。 事前 ○ 掲示 → 確認

災害 災害 97

(共通仕様書1-1-1-27) 災害が発生した工事 災害が発生したら、発注者お
よび関係機関に直ちに連絡す
る。

災害発生時 ○ 連絡 → 受理

災害 98

(契約書第30条第1項)

第32号様式

災害が発生した工事のうち不
可抗力の損害による費用の請
求(契約書第30条)ができると
思われる工事

災害が発生したら、直ちに詳
細な状況を把握し、通知す
る。 災害発生後 ○ 通知 → 受理

災害 99

(契約書第30条第2項)

 第33号様式

災害が発生した工事のうち請
負者から損害通知書の提出が
なされた工事

直ちに調査を行い損害の状況
を確認し、その結果を通知す
る。

災害発生後 受理 ← ○ 通知

 契約変更(災害) 100

(契約書第30条第3項)

第34号様式

災害が発生した工事のうち損
害確認通知書により損害が確
認された工事

発注者へ請求

災害発生後 ○ 請求 →
設計
変更

臨機 101

(共通仕様書1-1-1-42)
(契約書第27条)

第31号様式

臨機の措置を行った工事 臨機の措置を行ったら、直ち
に通知する。(必要があると認
めるときは、受注者に対して
臨機の措置を請求。)

事後 ○
通知

(受理)
→
←

受理
（請求）

臨機 102
(共通仕様書1-1-1-33) 作業船舶の故障により二次災

害の恐れが生じた工事
直ちに応急措置を講じ発注者
や監督官庁に連絡する。 事後 ○ 連絡 → 受理

臨機措置通知書

作業船舶機械故障時の処理

安全教育・訓練等の記録

作業主任者の氏名及びその者に行
わせる事項

災害発生時の応急処置

天災その他不可抗力による損害通
知書

天災その他不可抗力による損害確
認通知書

天災その他不可抗力による損害額
請求書

テストハンマーによる強度

ひび割れ発生状況の調

単位水量測定

地下埋設物等の調査

不明の地下埋設物等の処置

発見・拾得物の処置

材料確認書

〔材料調合・施工〕通知書

段階確認に係わる報告

段階確認書

段階確認提示資料(机上の場合)

確認及び立会等

出来形管理資料

写真管理資料

ワンデーレスポンスの実施
工事工程の共有

履行報告

週休2日の試行工事
休日取得状況報告書

品質規格証明書
工事材料の品質を証明する資料

工事現場発生品

現場発生品引渡し場所指示書

現場発生品調書

工事打合せ簿

品質管理資料

4



書類名

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

提出等
の時期

書類
方向
→
←

工事書類
媒体の

事前協議
－：入力無

様式
適用工事手引

き
記載

区分1 区分2

工事提出書類等一覧表　〔沖縄県土木工事〕主なもの（案）

受注者 発注者

NO
根拠条項

※適宜、 新の条項を
確認し適用すること。

備　考

※赤字下線は国に合わせて追記。

※青字下線は県独自追記。

事故 事故 103

(共通仕様書1-1-1-30)

別記様式1

事故が発生した工事
事故の分類：労働災害、もら
い事故、負傷公衆災害、物損
公衆災害

事故が発生したら、まずは電
話等で連絡し、速やかに提出
する。 事故発生時 ○

連絡
提出

→ 受理

事故 104

工事等事故報告要領

別記様式1

事故が発生した工事
事故の分類：労働災害、もら
い事故、負傷公衆災害、物損
公衆災害

請負者から報告を受けたら速
やかに県庁へ提出する。

事故発生時 － ○
提出
→

所管課

事故 105

(共通仕様書[1]1-1-35)

別記様式2

事故が発生した工事
事故の分類：労働災害、もら
い事故、負傷公衆災害、物損
公衆災害

事故の詳細が判明し、図面や
写真等が準備でき次第、速や
かに提出する。
被災者が職場復帰又は完治し
た時点で 終報告する。

事故発生後 ○
提出
報告

→ 受理

事故 106

工事等事故報告要領

別記様式2

事故が発生した工事
事故の分類：労働災害、もら
い事故、負傷公衆災害、物損
公衆災害

請負者から報告を受けたら速
やかに県庁へ提出する。

事故発生後 － ○
提出
→

所管課

不発弾 107

・工事の実施の際に不発弾等
が発見された場合の対応につ
いて
(H22年8月20日付土企第1116
号)
・不発弾等処理対策便覧

不発弾発見記録
簿

不発弾発見 連絡先
・発注者
・市町村防災課
・所管警察署・県警本部
・自衛隊

不発弾発見 ○ 連絡 → ○

提出
→

・技術建設業
課

　／防災危機
管理課

施工状況 施工時間 108

(共通仕様書1-1-1-37) 設計図書に施工時間が定めら
れている工事でその作業時間
を変更する必要がある工事

事前に協議し、承諾を得る。

事前 ○ 協議 → 承諾

施工時間 109 ●

(共通仕様書1-1-1-37) 官公庁の休日または夜間に作
業を行う工事
週休2日交替制モデル工事

※事前に口頭、ファクシミ
リ、電子メールなどにより連
絡する。(ただし、現道上の工
事については書面により提出
する。)

随時 ○
連絡

(提出)
→ 確認

対外折衝 110 ●

(共通仕様書1-1-1-36) 官公庁に届出を行った工事で
発注者が請求した工事

監督職員の求めに応じて、許
可や承諾を受けた資料を提示
する。
(監督職員から請求があった場
合は、写しを提出する。)
※監督職員から請求があった
場合除き、提出不要。

随時 ○
提示
(提出)

→ 確認

対外折衝 111

(共通仕様書1-1-1-36) 官公庁に届出を行った工事で
その許可条件が設計図書に適
合しない工事

速やかに協議して指示を仰
ぐ。 随時 ○ 協議 → 指示

対外折衝 112
(共通仕様書1-1-1-36) 交渉等を行う工事 協議(交渉)内容について事前

に連絡する。 随時 ○ 連絡 → 確認

対外折衝 113

(共通仕様書1-1-1-36) 交渉等を行った工事 協議(交渉)状況について随時
報告する。
(指示があればそれに従う。)

随時 ○ 報告 →
確認

(指示)

特許 114
(共通仕様書1-1-1-40) 特許工法等を使用する工事 事前に協議する。

事前 ○ 協議 → 確認

発明 115
(共通仕様書1-1-1-40) 工事の遂行により発明または

考案がなされた工事
速やかに協議すると共に保全
のための措置を講じる。 随時 ○ 協議 →

確認
指示

文化財 116
(共通仕様書1-1-1-32) 施工区域内でに文化財が発見

された工事
監督職員と協議する。

随時 ○ 協議 →
確認
指示

火薬 117

(共通仕様書1-1-1-28) 火気を使用する工事 火気の使用場所及び日時、消
火設備等を施工計画書へ記載
する。（提出）

事前 ○ 提出 → 確認

火薬 118

(共通仕様書1-1-1-28) 火薬類等の危険物を備蓄し使
用する必要がある工事

監督職員の要請に応じて、火
薬類取扱保安責任者の火薬類
保安手帳及び従事者手帳を提
示する。

随時 ○ 提示 → 確認

環境 119

(共通仕様書1-1-1-31) 環境への影響が予知されたま
たは発生した工事

直ちに応急措置を講じて連絡
するとともに、(第三者との交
渉が発生した場合は、その経
過も報告する。)

事後 ○
連絡

(報告)
→ 受理

環境 120

(共通仕様書1-1-1-31) 環境への影響が発生し第三者
への損害が生じた工事

請負者が善良な管理義務を果
たしていたかを判断する資料
を、監督職員の求めに応じ提
出する。

事後 ○ 提出 → 受理

不当要求 121

(特記仕様書第27条) 暴力団等より不当要求を受け
た工事

毅然として拒否し、速やかに
警察署に届出を行うとともに
発注者に報告する。

不当要求後 ○ 報告 → 受理

不当要求 122

(特記仕様書第27条) 暴力団等よる不当要求により
被害を受けた工事

速やかに警察署に被害届を提
出し発注者にその旨を報告す
る。

不当要求後 ○ 報告 → 受理

不当要求 123
(特記仕様書第27条) 暴力団等よる不当要求により

工期の変更が必要な工事
監督職員と速やかに協議す
る。 不当要求後 ○ 協議 →

協議
(変更等)

中間前金 中間前金 124

(契約書第35条の2第1項)
中間前金払取扱要領 第35号様式

中間前金払を選択した工事 中間前金払を請求しようとす
る場合、事前に履行報告書等
を添えて提出する。

中間前金
請求時

○ 提出 → 認定

125 工事履行報告書
(共通仕様書1-1-1-25)
中間前金払取扱要領

第11号様式
要領：様式2

中間前金払請求にともなう認
定請求時に提出する。

中間前金
請求時

○ 提出 → 認定

126 工程表
(共通仕様書3-1-1-3)

第4号様式
履行報告書に添付し提出す
る。

中間前金
請求時

○ 提出 → 認定

中間前金 127
(契約書第35条の2第2項)
中間前金払取扱要領 要領：様式3

中間前金払を選択した工事 認定請求書を受理したら7日以
内に認定し提出する。

中間前金
請求時

受理 ← ○ 提出

中間前金 128
(契約書第35条の2第3項)

第8号様式
中間前金払を選択した工事で
認定を受けた工事

認定通知を受けた場合、保証
証書を添えて請求する。

中間前金
請求時

○ 請求 → 支出

中間検査 129

(共通仕様書3-1-1-8) 中間検査が必要な工事 監督職員より、検査に先立っ
て検査日を通知する。

中間検査前 受理 ← ○ 通知

調査試験 調査試験 130
(共通仕様書1-1-1-13) 受注者に調査や試験を依頼す

る工事
事前に具体的内容を通知す
る。 随時

受理
(了解)

← ○ 通知

調査試験 131

(共通仕様書1-1-1-13) 労務費調査の対象として選定
された工事

必要事項を正確に記入した調
査票を提出するとともに調査
へも協力する。(工期経過後も
同様)※下請との契約にも、同
様の義務を負う旨を定める。

調査時 ○ 提出 → 受理

調査試験 132

(共通仕様書1-1-1-13) 諸経費動向調査，施工合理化
調査，施工実態調査の対象と
して選定された工事

調査へ協力するとともに調査
票も提出する。また、工期経
過後も同様とする。

調査時 ○ 提出 → 受理

調査試験 133

(共通仕様書1-1-1-13) 工事現場において請負者が独
自の調査試験を行う工事

具体的内容を事前に説明し承
諾を得る。また試験結果等を
発表する場合も承諾を得る。 調査時 ○ 説明 → 承諾

措置請求 現場代理人 134
(契約書第12条第1項、2項)
(共通仕様書1-1-1-26) 第12号様式

現場代理人等が著しく不適当
であると認められる工事

理由を示した書面をもって必
要な措置を請求する。 随時 受理 ← ○ 請求

現場代理人 135

(契約書第12条第3項)

第13号様式

現場代理人等が著しく不適当
であると認められる工事

措置請求の受理後10日以内
に、決定した措置を通知す
る。

左記同じ ○ 通知 → 受理

監督職員 136
(契約書第12条第4項)

第12号様式
監督職員が著しく不適当であ
ると認められる工事

理由を示した書面をもって必
要な措置を請求する。 随時 ○ 請求 → 受理

監督職員 137

(契約書第12条第5項)

第13号様式

監督職員が著しく不適当であ
ると認められる工事

措置請求の受理後10日以内
に、決定した措置を通知す
る。

左記同じ 受理 ← ○ 通知

暴力団員等による不当介入の排除
対策

監督員に関する措置請求

監督員に関する措置通知

調査・試験に対する協力

労務費調査調査票

諸経費動向調査調査票
施工合理化調査調査票
施工実態調査調査票

独自の調査・試験を行う場合の処
置

現場代理人等に関する措置請求

現場代理人等に関する措置通知

環境への影響に関する通知
苦情対応

環境への影響に関する資料
注意義務

認定請求書

認定(調書)通知書

請求書（中間前金払）

中間検査の時期選定

施工上必要な交渉の状況報告

特許権等使用報告

発明(考案)報告

文化財発見報告

火気の使用について施工計画書へ
記載

火薬類取扱保安責任者の資料

不発弾発見記録簿

施工時期及び施工時間の変更

休日・夜間作業報告

官公庁等への手続等

許可承諾条件の遵守

施工上必要な交渉の事前報告

事故等発生速報
(請負者→発注者)

事故等発生速報
(発注者→県庁)

事故等発生報告書（第○報）
(請負者→発注者)

事故等発生報告書（第　報）
(発注者→県庁)
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書類名

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

提出等
の時期

書類
方向
→
←

工事書類
媒体の

事前協議
－：入力無

様式
適用工事手引

き
記載

区分1 区分2

工事提出書類等一覧表　〔沖縄県土木工事〕主なもの（案）

受注者 発注者

NO
根拠条項

※適宜、 新の条項を
確認し適用すること。

備　考

※赤字下線は国に合わせて追記。

※青字下線は県独自追記。

措置請求 契約解除 138

(契約書第46条第1項、47条第1
項、48条第1項、48条第2項) 第42号様式

契約を解除する要件を満たし
その必要がある工事

理由を付して通知する。

随時 受理 ← ○ 通知

契約解除 139
(契約書第50条第1項、51条第1
項) 第42号様式

契約を解除する要件を満たし
その必要がある工事

理由を付して通知する。
随時 ○ 通知 → 受理

工事中止 工事中止 140

(共通仕様書1-1-1-14)
(契約書第20条第1項)
(契約書第20条第2項) 第25号様式

工事中止が必要な工事 工事中止が必要となった際に
理由を付して通知する。

工事中止前 受理 ← ○ 通知

工事中止 141

(共通仕様書1-1-1-14)
(契約書第20条第3項)
工事一時中止に係るガイドラ
イン

工事全体の一時中止となった
工事、又は、主たる工種の部
分中止で工期が延期となった
工事

速やかに提出し協議する。

工事中止時 ○ 提出 → 協議

工事中止 142

(契約書第20条第3項)

第26号様式

工事中止を行った工事 工事中止解除が可能となった
際に通知する。
※契約工期の変更が必要な場
合は変更契約工期を記載

工事中止後 受理 ← ○ 通知

契約変更
契約変更
(工期)

143

(契約書第22条)
(共通仕様書1-1-1-16) 第27号様式

天候不良など請負者の責に帰
さない理由で工期の延長が必
要な工事

工期の延長が必要と判明した
ら遅滞なく請求することがで
きる。

随時 ○ 請求 → 協議

契約変更
(工期)

144
(契約書第23条)
(共通仕様書1-1-1-16) 第28号様式

特別な理由により工期の短縮
が必要な工事

工期の短縮変更を受注者に請
求することができる。 随時 協議 ← ○ 請求

契約変更
(工期)

145
(共通仕様書1-1-1-16) 工期の変更が必要な工事 変更日数の算定根拠や変更工

程表等を添付（提出）する。 変更契約前 ○
添付

（提出）
→ 協議

数量 146
(共通仕様書3-1-1-5) 出来形測量を実施し出来形数

量を算出して提出する。 変更契約前 ○ 提出 → 受理

数量 147 ●

(共通仕様書1-1-1-19)
産業廃棄物適正処理ガイド
ブック(排出事業者向け)

産業廃棄物を搬出する工事
※木くずも含む。

※産業廃棄物がある場合に監
督職員、検査官等へ提示すれ
ばよく、コピーの提出不要。 変更契約前 ○ 提示 → 確認

数量 148

(共通仕様書1-1-1-19) 建設発生土や木くず(産業廃棄
物以外)を処分場へ搬出する工
事

施工計画書に含め監督職員に
提出しなければならない。

変更契約前 ○ 提出 → 受理

数量
（特記事項）

149

特記仕様書48条
土木工事における週休2日試行
工事の実施要領

基本的に全ての工事：週休2日
の試行工事

変更契約前に、休日取得状況
報告書（まとめ）を監督職員
に提出。 変更契約前 ○ 提出 → 受理

数量
（特記事項）

150

特記仕様書55条
週休2日交替制モデル工事の試
行に関する実施要領

受注者にて希望する場合 変更契約前に、休日確保状況
を監督職員に提出。

変更契約前 ○ 提出 → 受理

数量
（特記事項）

151

特記仕様書52条
熱中症対策に資する現場管理
費の補正の試行について

受注者にて希望する場合 変更契約前に、計測結果を監
督職員に提出。

変更契約前 ○ 提出 → 受理

軽微もしくは重要
な変更時

152

沖縄県土木建築部建設工事設
計変更要領 要領：様式2

様式5,様式6

工事内容の変更に伴い「軽微
な変更、重要な変更」が必要
な工事

軽微もしくは重
要な変更時

協議 ← ○
協議

(変更等)

軽微もしくは重要
な変更時
変更契約

153

沖縄県土木建築部建設工事設
計変更要領 要領：様式2-2

設計変更協議書

工事内容の変更に伴い「軽微
な変更、重要な変更」及び改
定契約が必要な工事

協議書等を受け、異議がなけ
れば、速やかに提出する。 軽微もしくは重

要な変更時
変更契約

○ 提出 → 受理

工事実績情報
(コリンズ)

154

(共通仕様書1-1-1-5) 500万円以上の工事でかつ工期
又は技術者が変更された工事

監督職員の確認を受け
変更があった日から10日以内
に登録。

左記同じ ○ 提示 → 確認

工事実績情報
(コリンズ)

155

(共通仕様書1-1-1-5) コリンズの訂正が必要となっ
た500万円以上の工事

監督職員の確認を受け
訂正があった日から10日以内
に登録。

左記同じ ○ 提示 → 確認

部分払
部分使用

部分払 156
(契約書第38条第2項)

第36号様式
部分払を請求する工事 既済部分

検査前
○ 請求 → 受理

157 出来高に関する資料
(共通仕様書1-1-1-22)

第37号様式
既済部分検査申込書に添付 既済部分

検査前
○ 提出 → 受理

部分払 158

(共通仕様書1-1-1-22)
(契約書第38条第3項)

部分払の請求があった工事 既済部分検査申込書を受理し
たら速やかに検査日を通知す
る。
※受理後14日以内に検査する

既済部分
検査前

受理
(受検)

← ○ 通知

部分払 159
(契約書第17条第3項) 破壊検査が必要な工事 理由を付して通知する。 既済部分

検査時
受理 ← ○ 通知

部分払 160
(契約書第38条第3項) 既済部分検査に合格した工事 理由を付して通知する。 既済部分

検査後
受理 ← ○ 通知

部分払 161

(契約書第38条第5項)

第8号様式

既済部分検査に合格した工事 既済部分検査に合格し検査結
果通知書を受理したら請求
（提出）する。

既済部分
検査後

○ 請求 → 支出

部分払 162

(契約書第32条)
(契約書第39条第1項)

第45号様式

既済部分検査に合格した工事 受注者が工事目的物の引渡し
を申し出（提出）たときは、
直ちに当該工事目的物の引渡
しを受けなければならない。

既済部分
検査後

○ 申出 → 受理

承諾願い 163

(契約書第13条第4項)

第15号様式

発注者の検査に合格した工事
材料を現場外へ搬出する必要
がある工事

事前に承諾を得る。
既済部分
検査後

○ 協議 → 承諾

承諾願い 164

(契約書第34条第1項) 引渡し前の工事目的物につい
て発注者による部分使用が必
要な工事

事前に承諾を得る。

随時 承諾 ← ○ 協議

部分払
部分使用

承諾願い 165

(契約書第5条第2項) 発注者の検査が完了した部分
や仮設物を第三者に引き渡す
必要がある工事

あらかじめ監督職員の承諾を
得る。

事前 ○ 協議 → 承諾

完成払 完成払 166

(共通仕様書1-1-1-21)
(契約書第32条第1項)

第43号様式

（共通仕様書1-1-1-21 工事完
成検査-2.工事完成検査の要
件）を満たしていること。 完成時 ○ 提出 → 受理

167
特記仕様書10条

参考様式1
工事完成通知書の添付資料と
して提出

完成時に提出する。
完成時 ○ 提出 → 受理

168 写真管理資料
(共通仕様書1-1-1-21)
(施工管理基準/写真管理)

完成時に提出する。
完成時 ○ 提出 →

受理
(確認)

169 ・工事写真

(施工管理基準/写真管理) ●写真管理基準「撮影箇所一
覧表」写真管理項目に示す写
真を「写真ダイジェスト版」
として提出し、その他の写真
はデータによる提出。
※排出ガス対策型建設機械
（排出ガス浄化装置装着機械
を含む）及び低騒音・低振動
型建設機械を使用する場合、
使用する建設機械の写真提出
は不要。

完成時 ○ 提出 →
受理

(確認)

170 ・工事完成図

(共通仕様書1-1-1-20) 完成時に提出する。

完成時 ○ 提出 →
受理

(確認)

171
・現場環境改善実施状況の写
真

(共通仕様書1-1-1-27)
計上費目：土木工事標準積算
基準書Ⅰ-9-①-2別表1参照

設計図書で「現場環境改善
費」を計上された工事

完成時に提出する。

完成時 ○ 提出 →
受理

(確認)

工事完成通知書

県産建設資材使用状況報告書(総
括)

請求書（部分払）

引渡書

工事材料搬出の承諾願い

部分使用の承諾願い

権利譲渡の承諾願い

コリンズ（変更時）

コリンズ（訂正時）

請負工事既済部分検査請求書

検査日の通知

破壊検査の指示書

既済部分検査結果通知書

建設副産物(産業廃棄物以外)の処
分量が確認できる資料

週休2日の試行工事
休日取得状況報告書（まとめ）

週休2日交替制モデル工事
休日確保状況

熱中症対策に資する試行工事
計測結果

設計変更の協議について

設計変更の同意について

工事の〔全部・一部〕一時中止の
〔全部・一部〕再開について

工期延期届

工期短縮請求書

工期変更根拠資料

出来形数量（出来高）

マニフェスト総括表

解除通知書

解除通知書

工事の〔全部・一部〕一時中止に
ついて

工事中止期間中の維持管理に関す
る基本計画書
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書類名

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

発議
：〇

提出
報告
協議

提示等

提出等
の時期

書類
方向
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←

工事書類
媒体の

事前協議
－：入力無

様式
適用工事手引

き
記載

区分1 区分2

工事提出書類等一覧表　〔沖縄県土木工事〕主なもの（案）

受注者 発注者

NO
根拠条項

※適宜、 新の条項を
確認し適用すること。

備　考

※赤字下線は国に合わせて追記。

※青字下線は県独自追記。

172 出来形管理資料
(共通仕様書1-1-1-21)
(施工管理基準/出来形管理)

完成時に提出する。
完成時 ○ 提出 →

受理
(確認)

完成払 完成払 173 ・出来形管理図表等
土木第5号様式

土木第5-2号様式

・出来形展開図
・出来形管理図
・測定結果一覧表
　及び出来形管理図表

完成時 ○ 提出 →
受理

(確認)

174 品質管理資料
(共通仕様書1-1-1-21)
(施工管理基準/品質管理)

完成時に提出する。
完成時 ○ 提出 →

受理
(確認)

175 ・品質管理図表等 土木第6号様式
・測定結果一覧表
　及び品質管理図表 完成時 ○ 提出 →

受理
(確認)

176 各材料の品質を証明する資料
(共通仕様書-第2編第1章第2
節) 土木第7号様式

設計図書で提出を定められて
いるもの。

完成時に提出する。
完成時 ○ 提出 →

受理
(確認)

177 段階確認書
(共通仕様書3-1-1-6)

土木第3号様式
段階確認が必要な工事 段階確認資料とともに、完成

時に提出する。 完成時 ○ 提出 →
受理

(確認)

178 工事打合せ簿一覧表
(共通仕様書3-1-1-9) 発注者が求めた工事

※工事打合せ簿が多い場合
完成時に提出する。

完成時 ○ 提出 →
受理

(確認)

179
・再生資源利用計画書(実施
書)
-建設資材搬入工事用

(共通仕様書1-1-1-19)

様式1

完成時に書面ならびに電子
データ(CREDAS)で提出する。 完成時 ○ 提出 →

受理
(確認)

180
・再生資源利用促進計画書(実
施書)
-建設副産物搬出工事用

(共通仕様書1-1-1-19)

様式2

完成時に書面ならびに電子
データ(CREDAS)で提出する。 完成時 ○ 提出 →

受理
(確認)

181
ゆいくる材利用状況報告書
ゆいくる材出荷量証明書

特記仕様書18条
様式17

参考様式2

完成時に提出する。

完成時 ○ 提出 →
受理

(確認)

完成払 182
(共通仕様書1-1-1-24) 発注者が求めた工事 提示する。

完成時 ○ 提示 → 確認

完成払 183
(共通仕様書1-1-1-24) 発注者が求めた工事 提示する。

完成時 ○ 提示 → 確認

完成払 184 ●

「施工プロセス」のﾁｪｯｸﾘｽﾄ

－

請負者が建設業退職金共済制
度に該当する工事

共済証紙の購入状況を把握す
るため、関係資料(電子の場合
は掛金充当実績総括表)ととも
に提示を求める。
※共済証紙受払簿と関係資料
（共済証紙の写し等）両方の
提示は不要。

完成時 ○ 提示 → 確認

完成払 185

特記仕様書51条 ボーリング調査を行った工事 地盤情報を「一般財団法人国
土地盤情報センター」の検定
を受けた上で、「国土地盤情
報データベース」に登録、検
定証明書を提出。

完成時 ○ 提出 → 受理

完成払 186

特記仕様書25条
(共通仕様書3-1-1-16) 土木第8号様式(1)

土木第8号様式(2)

創意工夫・社会性等に関する
実施をした工事

計画書、実施状況を適宜提出
する。

随時 ○ 提出 → 受理

完成払 187

総合評価方式の運用 総合評価落札方式を採用した
工事

完成時に提出する。

完成時 ○ 提出 → 受理

完成払 188

(共通仕様書1-1-1-21)
(契約書第32条第2項)

完成通知書を受理したら速や
かに検査日を通知する。 完成後 受理 ← ○ 通知

完成払 189
(契約書第17条第3項)
(契約書第32条第2項)

破壊検査が必要な工事 理由を付して指示する。
検査時 受理 ← ○ 指示

完成払 190
(共通仕様書1-1-1-21)
(契約書第32条第6項) 第45号様式

完成検査に合格しなかった工
事

指示する。
検査時 受理 ← ○ 指示

完成払 191

(契約書第33条第1項)

第8号様式

完成検査に合格した工事 完成検査に合格し、工事完成
確認書を受理したら請求（提
出）する。 検査後 ○ 請求 → 支出

完成払 192

(契約書第38条)

第8号様式

完成検査に合格した工事
(指定部分の検査の場合)

完成検査(指定部分)に合格
し、指定部分の工事完成確認
書を受理したら請求（提出）
する。

検査後 ○ 請求 → 支出

完成払 193

(契約書第32条)
(契約書第39条第1項)

第44号様式

完成検査に合格した工事 受注者が工事目的物の引渡し
を申し出た（提出）ときは、
直ちに当該工事目的物の引渡
しを受けなければならない。

検査後 ○ 申出 → 受理

工事実績情報
(コリンズ)

194

(共通仕様書1-1-1-5) 500万円以上の工事、工事完成
後10日以内に登録。

監督職員の確認を受け
監督職員の請求があった場合
は、遅滞なく提示。

完成後 ○ 提示 → 確認

処理完了時 195

(建設ﾘｻｲｸﾙ法第18条第1項)
特記仕様書10条

建設リサイクル法対象工事 再生資源化が完了したら提出
する。 再生資源化

完了時
○ 提出 → 受理

請求書（指定部分）

引渡書

コリンズ（完成時）

再生資源化等報告書

創意工夫・社会性等に関する実施
状況（説明資料）

総合評価落札方式の評価内容の担
保（ペナルティー）（説明資料）

完成検査実施日の報告

破壊検査の指示書

請求書（完成）

記録及び関係書類
（工事日誌）

記録及び関係書類
（材料納入伝票）

建退共掛金受払簿(受注者用)

地盤情報の取扱い

修補の指示

7



12

簡素化の手引き(事例)

8



◆紙と電子による二重納品防止

沖縄県建設工事

・ 、基本的に検査時等
含め紙での提出や提示は行わないものとする。
ただし、工事打合せ簿等、紙と電子の併用になるものは、受発注者間の協議によ
り決定するものとする。

◆建設業退職金共済制度

・電子申請等を活用する場合は、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労
働者等の就労状況・履行状況について、監督職員の施工プロセスのチェック時の提示
の求めに対し、速やかに掛金充当実績総括表を作成・提示しなければならない。

9

muryoshm
長方形



◆施工計画書(1)

•

• 施工計画書において、決定していない詳細項目は、必ずしも30日以内に提出す
る必要はない。残りの詳細項目は、変更施工計画書として着手前の適切な時期
に提出する。

◆施工計画書(2)

施工計画に大きく影響しない場合は、変更施工計画書の提出は不要。 

 施工計画に大きく影響しない場合」とは、組織体制の変更等をいう。

　  

（例１：組織体制の例：現場代理人等の変更に伴う組織表の変更等）

1 2

10



◆施工計画書(3)

◆設計図書の照査確認資料(1)

11



◆設計図書の照査確認資料(1)-1

現地測量の結果、排水路計画を新
たに作成する必要があるもの。又
は土工の縦横断計画の見直しが必
要となるものは照査範囲外となる

◆設計図書の照査確認資料(1)-2

構造物の構造計算書の計算結果が
設計図と違う場合の構造計算の再
計算及び図面作成が必要となるも
のは照査範囲外となる

12



◆設計図書の照査確認資料(1)-3

◆設計図書の照査確認資料(1)-4

土留め等の構造計算において現地条件
や施工条件が異なる場合の構造計算及
び図面の作成

土留め等の構造計算において現地条件
や施工条件が異なる場合の構造計算及
び図面の作成

13



（

◆設計図書の照査確認資料(1)-5

◆設計図書の照査確認資料(1)-6

14



（

◆設計図書の照査確認資料(1)-7

◆設計図書の照査確認資料

設計図書の

、受発注者 、

15



◆施工体制台帳・施工体系図(1)

 
沖縄県発注工事では警備業について

は記載を求めている。

◆施工体制台帳・施工体系図(2)

請負契約書

 

※監理技術者証の写しがある場合の健康保険証は不要。

16
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◆施工体制台帳・施工体系図(3)

17



◆工事打合せ簿(1)

◆工事打合せ簿(2)
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◆工事打合せ簿(3)

必要に

　なお、工程調整内容の確認で、打合せ簿が必要な場合は、受発注者で協議し
て作成担当を決定する。

◆関係機関･近隣協議資料,特殊車両通行許可

19



◆材料確認書

 

【段階確認】【土木工事写真管理基準２－３写真の省略】

　　（添付する図面、写真等は現場技術員で作成する。）
【

【段階確認】

◆段階確認

各工種における、材料検収、搬入、使用量の確認、承諾、報告を行うものにつ
いては、事前に受発注者協議して決定する （事前協議で確認不要となったもの
は、受注者の責任において、整備・保管すること。）

【注意！】

　ただし、工事完成後、不可視部となる場合は、監督職員が臨場しても省略できない。

　また、監督職員が行う｢施工状況把握｣も省略できない。

20



◆休日・夜間作業届

◆安全教育訓練実施資料

21



◆工事履行報告書

工程に遅れがない場合、

◆品質規格証明資料

なお、工事工程が遅れている場合、発注者の求めに応じて、契約期限までに
工事完成するための必要な措置、変更（回復）工程表、その他必要な資料を添
付すること。

22



◆産業廃棄物管理票

（提示のみ）

◆品質証明員制度

 

（設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合）

工事完成検査時にマニュフェストの写しを提示して頂く場合があります

 

 

23



◆工事写真

◆発注図・完成図

②
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◆その他

◆その他
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し
た

。
（

契
約

後
、

変
更

後
、

完
成

前
)

・
品

質
証

明
員

の
資

格
（

身
分

及
び

経
歴

)
が

適
正

で
あ

る
。

ま
た

、
品

質
証

明
員

に
関

す
る

資
料

を
書

面
で

提
出

し
た

。
（

契
約

後
、

変
更

後
)

○

・
掛

金
収

納
書

の
写

し
を

契
約

締
結

後
１

ヶ
月

以
内

に
提

出
し

た
。

（
電

子
の

場
合

4
0
日

以
内

）
（

契
約

後
、

増
額

変
更

後
)

・
「

建
設

業
退

職
金

共
済

制
度

適
用

事
業

主
工

事
現

場
」

の
標

識
が

現
場

に
掲

示
し

て
い

る
。

（
施

工
時

、
１

回
程

度
)

・
品

質
証

明
は

、
出

来
形

、
品

質
及

び
写

真
管

理
等

、
工

事
全

般
に

わ
た

り
適

切
（

数
量

も
含

む
)

に
実

施
し

た
。

（
品

質
証

明
実

施
時

)

○ ○

・
竣

工
確

認
時

・
工

事
安

全
点

検
時

・
工

事
安

全
点

検
時

・
竣

工
確

認
時

・
施

工
体

制
台

帳
提

出
時

・
施

工
体

制
台

帳
提

出
時

※
「

請
負

代
金

内
訳

書
に

お
け

る
法

定
福

利
費

の
明

示
に

よ
る

法
定

福
利

費
の

適
切

な
支

払
い

の
た

め
の

取
組

に
つ

い
て

試
行

要
領

」
に

よ
り

確
認

。

・
施

工
体

制
台

帳
提

出
時

※
平

成
2
6
年

5
月

1
6
日

付
け

通
知

、
「

発
注

者
と

建
設

業
所

管
部

局
が

連
携

し
た

建
設

業
者

の
社

会
保

険
等

未
加

入
対

策
に

つ
い

て
」

に
基

づ
く

確
認

○
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/
　

)
(
　

/
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/
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(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)

・
元

請
負

人
が

そ
の

下
請

工
事

の
施

工
に

実
質

的
に

関
与

し
て

い
る

。
（

施
工

時
の

当
初

、
変

更
時

)
○

・
工

事
安

全
点

検
時

○
施

工
体

制
台

帳
施

工
体

系
図

○
専

門
技

術
者

の
配

置

○
作

業
主

任
者

の
選

任

○
監

理
技

術
者

（
主

任
技

術
者

）
の

専
任

性

・
工

事
安

全
点

検
時

・
工

事
安

全
点

検
時

・
工

事
安

全
点

検
時

・
施

工
体

系
図

に
記

載
の

な
い

業
者

が
作

業
し

て
い

な
い

。
（

施
工

時
　

１
回

／
月

程
度

)
○

・
施

工
体

制
台

帳
提

出
時

考 査 項 目

細 別
確

認
項

目
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

一
覧

表

該 当 有 無

Ⅰ 施 工 体 制

・
現

場
代

理
人

は
、

監
督

職
員

と
の

連
絡

調
整

及
び

対
応

を
書

面
で

行
っ

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宜

)
○

・
専

門
技

術
者

を
専

任
し

、
配

置
し

て
い

る
。

（
施

工
計

画
時

、
施

工
時

適
宣

)
○

・
建

設
業

許
可

を
受

け
た

こ
と

を
示

す
標

識
を

公
衆

の
見

や
す

い
場

所
に

設
置

し
、

監
理

技
術

者
を

正
し

く
記

載
し

て
い

る
。

（
施

工
時

、
１

回
程

度
)

○

・
現

場
代

理
人

は
、

現
場

に
常

駐
し

て
い

る
。

（
施

工
時

　
１

回
／

月
程

度
)

○

・
配

置
予

定
技

術
者

、
通

知
に

よ
る

監
理

技
術

者
施

工
体

制
台

帳
に

記
載

さ
れ

た
監

理
技

術
者

と
監

理
技

術
者

証
に

記
載

さ
れ

た
技

術
者

及
び

本
人

が
同

一
で

あ
っ

た
。

（
着

手
前

)
○

・
作

業
主

任
者

を
選

任
し

、
配

置
し

て
い

る
。

（
施

工
計

画
時

、
施

工
時

適
宣

)
○

・
施

工
体

制
台

帳
等

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
よ

る
チ

ェ
ッ

ク
。

（
工

事
着

手
時

、
随

時
)

○

・
現

場
技

術
員

の
対

応
で

、
現

場
代

理
人

等
か

ら
改

善
意

見
等

な
い

か
。

（
施

工
時

適
宣

)
○

・
施

工
体

系
図

を
現

場
の

工
事

関
係

者
及

び
公

衆
の

見
や

す
い

場
所

に
掲

げ
て

い
る

。
（

施
工

時
の

当
初

、
変

更
時

)
○

・
施

工
体

系
図

に
記

載
さ

れ
て

い
る

主
任

技
術

者
及

び
施

工
計

画
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

技
術

者
が

本
人

で
あ

る
。

（
施

工
時

の
当

初
、

変
更

時
)

○

・
施

工
体

制
台

帳
提

出
時

・
下

請
負

者
が

沖
縄

県
の

工
事

指
名

競
争

参
加

資
格

者
で

あ
る

場
合

に
は

、
指

名
停

止
期

間
中

で
は

な
い

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
施

工
体

制
台

帳
提

出
時

・
工

事
安

全
点

検
時

・
施

工
体

制
台

帳
提

出
時

チ
ェ

ッ
ク

時
期

（
指

示
事

項
)

施
工

中

・
施

工
に

先
立

ち
、

創
意

工
夫

ま
た

は
提

案
を

持
っ

て
工

事
を

進
め

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宣

)
○

・
工

事
安

全
点

検
時

・
現

場
技

術
員

と
の

対
応

が
適

切
で

あ
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
工

事
安

全
点

検
時

・
現

場
に

常
駐

し
て

い
た

。
（

施
工

時
　

１
回

／
月

程
度

)
○

・
施

工
体

制
台

帳
提

出
時

・
施

工
計

画
や

工
事

に
係

る
工

程
、

技
術

的
事

項
を

把
握

し
、

主
体

的
に

係
わ

っ
て

い
た

。
（

施
工

時
、

打
合

せ
時

)
○

・
工

事
安

全
点

検
時

・
資

格
者

証
の

内
容

を
確

認
し

た
。

（
着

手
前

)

○

・
施

工
体

制
台

帳
提

出
時
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(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)

・
工

事
材

料
管

理

・
出

来
形

(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
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)

・
品

質
管

理

(
　

/
　

)
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/
　

)
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/
　

)
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)
(
　

/
　

)
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)
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)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)

○
現

場
環

境
改

善
費

(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
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/
　

)
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)

○
工

事
の

着
手

(
　

/
　

)

(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)

(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)

(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)

○
設

計
図

書
の

照
査

等

○
検

査
（

確
認

を
含

む
)
及

び
立

ち
会

い
等

の
調

整

○
支

給
品

及
び

貸
与

品

○
建

設
副

産
物

及
び

建
設

廃
棄

物

○
指

定
建

設
機

械
類

の
確

認

・
現

受
領

予
定

1
4
日

前
ま

で
に

品
名

、
数

量
、

品
質

、
規

格
又

は
性

能
を

記
し

た
要

求
書

を
提

出
し

た
。

（
施

工
時

適
宣

)
○

・
請

負
者

は
、

産
業

廃
棄

物
管

理
表

（
マ

ニ
ュ

フ
ェ

ス
ト

)
に

よ
り

適
正

に
処

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

、
監

督
職

員
に

提
示

し
た

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
工

事
契

約
後

、
3
0
日

以
内

に
工

事
に

着
手

し
た

。
（

着
手

前
)

○

・
監

督
員

の
立

ち
会

い
に

あ
た

っ
て

、
あ

ら
か

じ
め

立
会

願
を

提
出

し
て

い
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
段

階
確

認
の

確
認

時
期

が
、

適
切

で
あ

る
。

（
施

工
時

適
宣

)
○

考 査 項 目

細 別
確

認
項

目
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

一
覧

表

該 当 有 無

チ
ェ

ッ
ク

時
期

（
指

示
事

項
)

施
工

中

・
再

生
資

源
利

用
計

画
書

及
び

再
生

資
源

利
用

促
進

計
画

書
を

所
定

の
様

式
に

基
づ

き
作

成
し

、
施

工
計

画
書

に
含

め
提

出
し

た
。

（
施

工
時

適
宣

)
○

・
当

初
施

工
計

画
書

・
指

定
建

設
機

械
（

排
出

ガ
ス

対
策

型
・

低
騒

音
型

・
低

振
動

型
建

設
機

械
)
を

使
用

し
て

い
る

。
（

施
工

時
、

１
回

程
度

)
○

・
工

事
安

全
点

検
時

・
2
回

/
月

程
度

の
頻

度
で

確
認

・
品

質
管

理
確

保
の

た
め

の
対

策
な

ど
施

工
に

関
す

る
工

夫
を

書
面

で
確

認
で

き
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
日

常
の

出
来

形
、

品
質

管
理

が
書

面
に

い
確

認
で

き
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
工

事
材

料
の

資
料

の
整

理
及

び
確

認
が

さ
れ

管
理

し
て

い
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
特

記
仕

様
書

等
に

定
め

ら
れ

た
事

項
や

独
自

の
取

り
組

み
又

、
地

域
等

よ
り

評
価

さ
れ

る
も

の
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
記

載
内

容
が

、
設

計
図

書
・

現
場

条
件

等
を

反
映

し
て

い
る

。
（

着
手

前
、

変
更

時
)

・
工

事
安

全
点

検
時

・
記

載
内

容
（

作
業

手
順

等
)
と

現
場

施
工

体
制

が
一

致
し

て
い

る
。

 
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
工

事
安

全
点

検
時

・
施

工
（

変
更

を
含

む
)
に

先
立

ち
、

提
出

し
た

。
（

着
手

前
、

変
更

時
)

○

・
契

約
書

第
1
8
条

第
１

条
第

１
号

か
ら

第
５

号
に

係
わ

る
設

計
図

書
の

照
査

を
行

っ
て

い
る

。
（

着
手

前
、

施
工

時
適

宣
)

○
Ⅰ 施 工 管 理

Ⅱ 施 工 状 況

・
現

場
と

の
相

違
事

実
が

あ
る

場
合

、
そ

の
事

実
が

確
認

で
き

る
資

料
を

書
面

に
よ

り
提

出
し

て
確

認
を

受
け

た
。

（
着

手
前

、
施

工
時

適
宣

)
○

・
協

議
簿

提
出

時

・
記

載
内

容
と

現
場

施
工

方
法

と
一

致
し

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宣

)
○ ○
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工

事
名

「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
案

）

備
考

着
手

前
完

成
時

（
指

示
事

項
及

び
そ

の
是

正
状

況
等

)
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工

程
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
　

)
(
　

/
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/
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/
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/
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/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)

○
関

係
機

関
等

(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
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)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)
(
　

/
　

)

○
安

全
パ

ト
ロ

ー
ル

の
指

導
事

項
の

処
理

○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
安

全
巡

視
、

T
B
M
、

K
Y
等

を
実

施
し

、
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
過

積
載

防
止

に
取

り
組

ん
で

い
る

記
録

が
あ

る
。

（
施

工
時

適
宣

)
○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
新

規
入

場
者

教
育

を
実

施
し

、
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
使

用
機

械
、

車
両

等
の

点
検

整
備

等
が

管
理

さ
れ

、
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
　

１
回

/
月

程
度

)
○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
重

機
操

作
で

誘
導

員
配

置
や

重
機

と
人

と
の

行
動

範
囲

の
分

離
措

置
が

な
さ

れ
た

点
検

記
録

等
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

・
隣

接
工

事
又

は
施

工
上

密
接

に
関

連
す

る
工

事
の

請
負

業
者

と
相

互
に

協
力

を
行

っ
て

い
る

記
録

が
あ

る
。

（
施

工
時

適
宣

)
○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
各

種
安

全
パ

ト
ロ

ー
ル

で
の

指
導

事
項

や
是

正
事

項
に

つ
い

て
、

速
や

か
に

改
善

を
図

り
、

か
つ

関
係

者
に

是
正

報
告

し
た

記
録

が
あ

る
。

（
施

工
時

適
宣

)

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
作

業
員

の
休

日
の

確
保

を
行

っ
た

記
録

が
整

理
さ

れ
て

い
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
一

覧
表

該 当 有 無

チ
ェ

ッ
ク

時
期

（
指

示
事

項
)

施
工

中

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
店

社
パ

ト
ロ

ー
ル

を
実

施
し

、
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
　

１
回

程
度

)
○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
安

全
・

訓
練

等
を

実
施

し
、

記
録

が
あ

る
。

（
施

工
時

適
宣

)
○

Ⅱ 施 工 状 況

Ⅱ 工 程 管 理 Ⅲ 安 全 対 策

考 査 項 目

細 別

・
地

元
住

民
等

と
の

施
工

上
必

要
な

交
渉

、
工

事
の

施
工

に
関

し
て

の
苦

情
対

応
を

適
切

に
行

い
、

記
録

が
あ

る
。

（
施

工
時

適
宣

)
○

確
認

項
目

○

・
関

係
官

公
庁

の
関

係
機

関
と

の
折

衝
及

び
調

整
を

し
た

記
録

が
あ

る
。

（
施

工
時

適
宣

)
○

・
保

安
施

設
等

の
整

理
・

設
置

・
管

理
が

的
確

で
あ

り
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
山

留
め

、
仮

締
切

等
の

設
置

後
の

点
検

及
び

管
理

の
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
足

場
や

支
保

工
の

組
立

完
了

時
や

使
用

中
の

点
検

及
び

管
理

が
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

等
に

よ
り

実
施

さ
れ

、
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
竣

工
確

認
時

・
災

害
防

止
協

議
会

を
設

置
し

、
活

動
記

録
が

あ
る

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
工

事
安

全
点

検
及

び
竣

工
確

認
時

・
フ

ォ
ロ

－
ア

ッ
プ

等
を

実
施

し
、

工
程

の
管

理
を

行
っ

て
い

る
。

（
施

工
時

適
宣

)
○

・
履

行
報

告
書

・
現

場
条

件
変

更
へ

の
対

応
、

地
元

調
整

を
積

極
的

に
行

い
、

そ
の

結
果

を
書

類
で

提
出

し
た

。
（

施
工

時
適

宣
)

○

・
協

議
簿

提
出

時
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